ALCALDIA DE PURIFICACION	PROCESO	GESTION DE CONTRATACION	CODIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSION	
	FORMATO	ACTA DE INICIO	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

En Purificación Tolima, a los Treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron: el Contratista y los supervisores designados por el Municipio para el Contrato de Consultoría No. 199 de 2026, con el fin de dar inicio a su ejecución.

Contrato /Convenio Número:	199	**DE**	24/04/2026
Número de CDP:	CD1-2026000236	**DE**	05/03/2026
Número de CRP:	RP1-2026000799	**DE**	24/04/2026
Aprobación de Garantias:	RES. No. 0-0023 DE 2026	**DE**	29/04/2026

OBJETO CONTRACTUAL

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA"

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social:	DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO		
NIT/CC:	1.007.681.813	D.V	N/A
Representante Legal:	N/A	Documento de Identidad No:	
Pago Estampillas:	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($2.673.000,00) M/CTE. - RECIBO No. 2026001453 DEL 29 DE ABRIL DE 2026		

VALOR

Valor Total del Contrato:	$ 39.770.972,60	Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.
Valor Recursos Propios:	$	Valor en letras:
Valor Aportes Cooperantes, Administrados, Otros.	$ 39.770.972,60	Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

PLAZO

Dos (02) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.

FECHA DE INICIO:	30	DE	ABRIL	DE	2026
FECHA DE TERMINACION:	29	DE	JUNIO	DE	2026

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

Nombre:	FERNEY BONILLA GALICIA	MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Documento de Identidad:	C.C. No. 93.235.609 de Ibagué - Tolima	C.C. No. 1.110.589.974 de Ibagué - Tolima
Cargo o No. de Contrato:	Secretario de Obras de Infraestructura Regional y Urbana	Secretaria de Planeación e Información Municipal
Area a la que Pertenece:	Secretaría de Obras de Infraestructura Regional y Urbana	Secretaria de Planeación e Información Municipal

Para constancia de lo anterior, y previa verificación de las pólizas se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Purificación Tolima a los Treinta (30) dias del mes de abril de 2026,

Diego Sánchez Perdomo

DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO
Contratista

MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e Información Municipal
Supervisor

FERNEY BONILLA GALICIA
Secretario de Obras de Infraestructura Regional y Urbana
Supervisor

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación.

Elaboró: José William Roncancio Mendieta
Técnico Operativo / Funcionario

Purificación, 30 de abril de 2026

Doctora
ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Municipio de Purificación Tolima

REF: Remisión Acta de Inicio y Recibo pago estampilla Contrato de Consultoría No. 199 de 2026.

Cordial saludo

De acuerdo al asunto de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes adjunto al presente Recibo de pago de estampillas y Acta de Inicio del Contrato de Consultoría No. 199 de 2026, el cual tiene por objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA" suscrito con DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO.

Anexos: Recibo de caja No 2026001453 en 1 folio
Acta de Inicio Contrato de Consultoría No. 199 de 2026 en 1 folio.

Sin otro particular

FERNEY BONILLA GALICIA
Secretario de Obras de Infraestructura
Regional y Urbana.

Elaboró: José William Roncancio Mendieta
Técnico Operativo/ F

ALCALDIA DE PURIFICACIÓN
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
RADICACIÓN DOCUMENTOS
FECHA 30-04-26 HORA 4:30
FOLIOS 03 Folios