SERVINC SERVICIOS DE INGENIERÍA	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	FACTURA DE VENTA

N.I.T 800252997-0
Responsable de IVA Regimen Comun
Cra 7 27 40 Piso 5
BOGOTÁ
Telefono: 2845289

No. 1.147

Actividad Económica 302 Tarifa 6.9/1000I CIIU 7110

www.servinc.org

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	12	2019

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**Nit:**	800215807-2
Ciudad:	BOGOTA	**Dirección:**	Carrera 59 No. 26 – 60 CAN	**Tel:**	7056000

CONT. No. 001012 de 2018

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BOLIVAR. ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 4 CONTRATO 001012 DE 2018 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 674 823876-81 DE BANCOLOMBIA.	35.296.940	35.296.940

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 110202 13/12/2019 03:58:19 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21560

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio. (Codigo de Comercio, Art. 774 NUM 5) Causará vencida de la fecha de pago intereses por mora permitidos por la ley.

TOTAL ACTA	35.296.940
I.V.A.	6.706.419
TOTAL	42.003.359

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

aG	mB	RECIBI CONFORME:
ELABORO:	REVISO:	FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

Resolución No.18762011779437 de Diciembre 13 del 2018 Autoriza factura tipo 02 facturacion por Computador del 1001 al 1500.

Resolución No.18762011779437 de Diciembre 13 del 2018 Autoriza factura tipo 02 facturacion por Computador del 1001 al 1500.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	2	10	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTOR: Subdirección Red Terciaria y Férrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

ACTA No. 4

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: $ 35.298.940

PERIODO: 1-30 de septiembre de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1012 de 2018

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BOLÍVAR.

INTERVENTOR: SERVINC S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: Víctor Manuel Ruiz Vargas

CONTRATO DE OBRA No.: 1273 de 2019

CONTRATISTA: Ingeniería de Vías S.A.S

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13/06/2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 836.832.602,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 836.832.602,00

PLAZO ACUMULADO: 11,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/05/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. : N.A de fecha : N.A		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoría	$ 5.430.000		5,50	$ 29.885.000,00					0,50	$ 2.715.000	1,79	$ 9.719.700
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000		11,00	$ 38.500.000,00					1,00	$ 3.500.000	1,30	$ 4.550.000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.100.000		11,00	$ 23.100.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional Social	$ 3.100.000		2,20	$ 6.820.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 4.500.000		2,20	$ 9.900.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 4.500.000		2,20	$ 9.900.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 900.000
7	1	Especialista Ambiental	$ 4.500.000		2,20	$ 9.900.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras	$ 4.500.000		2,20	$ 9.900.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.500.000		1,10	$ 4.950.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000		5,50	$ 16.500.000,00					0,50	$ 1.500.000	1,40	$ 4.200.000
		PERSONAL TÉCNICO												$ -
11	1	Topógrafo	$ 2.000.000		11,00	$ 22.000.000,00					0,73	$ 1.460.000	0,73	$ 1.460.000
12	1	Inspector	$ 1.500.000		11,00	$ 16.500.000,00					0,26	$ 390.000	0,26	$ 390.000
13	1	Inspector	$ 1.500.000		11,00	$ 16.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	Inspector SISO	$ 1.500.000		2,20	$ 3.300.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
15	1	Secretaria	$ 890.000		11,00	$ 9.790.000,00					1,00	$ 890.000	3,57	$ 3.177.300
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
16	1	Cadenero 1	$ 950.000		11,00	$ 10.450.000,00					1,00	$ 950.000	1,29	$ 1.225.500
17	1	Cadenero 2	$ 950.000		11,00	$ 10.450.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 248.325.000						$ 11.405.000		$ 25.622.500
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34						2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 581.080.600**						$ 26.667.700		$ 59.956.650

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
18	GL	Especialistas, Director y Residentes (**)	$ 140.000	Dia	32,00	$ 4.480.000					1,00	$ 140.000	3,00	$ 420.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
18	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	$ 4.600.000	Mes	11,00	$ 50.600.000					1,00	$ 4.600.000	3,57	$ 16.422.000
19	2	Motocicletas (Incluye Combustible)	$ 450.000	Mes	11,00	$ 9.900.000					0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Equipo completo de topografia	$ 1.600.000	Según comprobante por mes	11,00	$ 17.600.000					1,00	$ 1.600.000	1,00	$ 1.600.000
21	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.300.000	Según comprobante por mes	11,00	$ 14.300.000					0,74	$ 962.000	0,74	$ 962.000
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000	Según comprobante por mes	11,00	$ 8.800.000					1,00	$ 800.000	1,00	$ 800.000
		OTROS COSTOS												
23	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pasjes)	$ 1.800.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 7.200.000					0,16	$ 288.000	0,31	$ 558.000
24	1	Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, el	$ 350.000	Según comprobante por mes	11,00	$ 3.850.000					0,00	$ -	1,07	$ 374.500
25	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 378.000	Según comprobante por mes	11,00	$ 4.158.000					0,58	$ 219.240	2,10	$ 793.800
26	1	Veeduria Comunitaria	$ 113.834	Según comprobante por mes	11,00	$ 1.252.174					0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por acta de modificación			0,00	0,00								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 122.140.174						$ 8.609.240		$ 21.930.300

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 703.220.674
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	0,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 703.220.674
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 133.611.928
Costo Total = (E) + (F)	$ 836.832.602

Valor total básico	$ 35.298.940	$ 81.889.950
IVA	$ 6.709.419	$ 15.556.522
Valor total	$ 42.008.359	$ 97.445.472

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 4.593.000	$ 12.957.600

(información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoria).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Saldo básico por ejecutar: $ 621.333.724

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matricula No.: 25202-215077CND

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.:25202-21081CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	P		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red terciaria y Férrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 35.296.940

PERIODO MES: 1 al 30 de Septiembre de 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	27	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE A. DEVIA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	10	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MA RUIZ		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	10	12	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR M. RUIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR A. MORENO		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Rojas		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1012 DE 2018 NIT. 800.252.997-0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BOLÍVAR.

INTERVENTOR: SERVINC S.A.S

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor SERVINC S.A.S (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 42.003.359 Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente al acta No. 4 del periodo 1°-30 de septiembre de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No.25202-21081 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA
Matrícula No. 25202-11579 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
Matrícula No.25202-161658
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 001012/2018

INTERVENTOR: SERVINC S.A.S

MES INFORME MENSUAL: sep-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: Paloblanco Bolivar

SECTOR: K 5+000-K8+952

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	783518	C2402-0600-1	11	Nación	Contrato principal	$ 235.756.937
2019	184019	C2402-0600-1-0-9999931-02	11	Nación	Contrato principal	$ 601.075.665
			TOTAL			$ 836.832.602

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 836.832.602

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro 1 Presupuestal No. 783518 de 2018	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 235.756.937		$ 836.832.602		
1	jun-19	$ 11.451.040	$ 2.175.698	$ 13.626.738	$ -	$ -	$ 222.130.199	$ 13.626.738	$ 823.205.864		
2	jul-19	$ 15.146.360	$ 2.877.809	$ 18.024.169	$ -	$ -	$ 204.106.030	$ 31.650.907	$ 805.181.695		
3	ago-19	$ 19.992.610	$ 3.798.596	$ 23.791.206	$ -	$ -	$ 180.314.824	$ 55.442.113	$ 781.390.489		
4	sep-19	$ 35.296.940	$ 6.706.419	$ 42.003.359	$ -	$ -	$ 138.311.465	$ 97.445.472	$ 739.387.130		
	TOTAL	$ 81.886.950	$ 15.558.522	$ 97.445.472			$ 138.311.465	$ 97.445.472	$ 739.387.130		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No 25202-215077CND

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-21081CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1012 DE 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	SEPTIEMBRE DE 2019
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO _ 783518	RUBRO No. C-2402-0600-1	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 42.003.359
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $ 42.003.359

Victor Manuel Ruiz V.
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1012 de 2018 Contratista: SERVINC S.A.S

Objeto del Contrato : Interventoría Técnica,Administrativa Financiera y Ambiental para el Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de Vías para Conectividad Regional Financiados con Recursos de la Enajenación de ISAGEN, en el Departamento de Santander, Municipio de Bolivar.

Acta N° 4 Valor básico $ 35.296.940 Período : 1 al 30 de Septiembre de 2019

Valor Incluido IVA: $ 42.003.359

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Paloblanco Bolívar	$ 42.003.359	$ -	$ -	$ 42.003.359,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 42.003.359**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.003.359,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890210890-9	MUNICIPIO 1	BOLIVAR	$ 42.003.359,00	$ 35.296.940
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1- SANTANDER		$ 42.003.359,00	$ 35.296.940

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR

SUPERVISOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2	10	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 001012 de 2018

INTERVENTOR: SERVINC S.A.S

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: Paloblanco Bolivar

SECTOR: K5+000-K8+952

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Ingreso Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JOSE ANTONIO ACUÑA SALEJ	19191927	Director de Interventoria	$ 2.715.000	$ 1.652.000	$ 115.000	$ 206.500	N.A	N.A	N.A	N.A
2	JUAN PABLO GONZALEZ V.	1.049.603.199	Residente de Interventoria	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 595.000	$ 140.000	Ver nota 3	
3	ASTRID OLARTE MUÑOZ	52.524.221	Profesional aseg. de calidad	$ 1.500.000	$ 6.675.000	$ 464.600	$ 267.000	$ 1.068.000	$ 267.000		
4	MAURICIO VELAZCO QUIÑONES	13.955.722	Topógrafo	$ 1.466.667	$ 1.466.667	$ 102.100	$ 58.700	$ 234.700	$ 58.700		
5	ELVERT SIERRA RIVERA	91.011.364	Inspector	$ 400.000	$ 400.000	$ 27.900	$ 16.000	$ 64.000	$ 16.000		
6	WILSON CAMACHO VANEGAS	65.791.476	Cadenero	$ 950.000	$ 950.000	$ 66.200	$ 38.000	$ 152.000	$ 38.000		
7	JENCY QUIROGA GALEANO	5.600.165	Secretaria	$ 890.000	$ 830.667	$ 4.400	$ 33.300	$ 133.000	$ 33.300		
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 11.421.667							

4.583.000

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.
3. Se anexa constancia de pago de parafiscales emitida por el revisor fiscal de SERVINC S.A.S

Firma

Nombre: PAOLO MAFIOLI PUCHE
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 25202215077CND

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-21081CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Direccion Territorial.

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 –Control a la evasión de los recursos parafiscales).

Yo, **RAUL ORTIZ BEGAMBRE,** en mi calidad de revisor fiscal de la firma **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S"** identificada con el NIT 800.252.997-0, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el mes de septiembre de 2019 y de los seis meses anteriores.

Para constancia la presente se firma a los ocho (08) días del mes de octubre de 2019.

RAÚL ORTIZ BEGAMBRE
C.C.6.867.597 de Montería
Revisor Fiscal
T.P. 85473-T
SERVINC S.A.S