Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***22/Apr/2026 01:39 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-23001-0331	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	4/22/2026 12:06:27 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	4/22/2026 1:39:41 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202500000010211	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción mejoramiento y mantenimiento de obras de infraestructura para mejorar la movilidad en el municipio de Montería				
EJECUTOR	23001 - MONTERÍA	***UNIDAD RESPONSABLE***	SECRETARIA DE PLANEACION	***HORIZONTE***	2025 - 2026
SECTOR	Transporte	***PROGRAMA***	2402 - Infraestructura red vial regional		
VALOR TOTAL	$ 2.048.285.508,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.187.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 2.048.285.508,00
ALCANCE	Objetivo: Mejorar las condiciones físicas de la red vial urbana municipal. Producto Principal del Proyecto: Vía urbana mejorada, medida a través de kilómetros de vías urbanas. Cantidad: 1.141 km. Vía terciaria mejorada, medida a través de kilómetros de vías terciarias. Cantidad: 101 km. Propósito del Proyecto: Mejorar los niveles de servicio de la red vial urbana del municipio de Montería. Indicadores de Desempeño: Tiempos de viaje promedio en transporte particular. Medición: Minutos. Cantidad estimada: 23 minutos. Ubicación: Córdoba, Montería.				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2025
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	531.424	***EN FIRME***	531.424	***EN AJUSTE***	531.424

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas de la red vial urbana municipal.					
PRODUCTO	347942 - Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	240211400 - Vía urbana mejorada			***UNIDAD DE MEDIDA***	Kilómetros
	META INICIAL (MGA)	10,0000	***EN FIRME***	7,1180	***EN AJUSTE***	7,1180
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Pavimentación de vías urbanas		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
		2026	$ 685.544.712,00	$ 685.544.712,00
		Interventoría de pavimentación de vías urbanas		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA (OBRA E INTERVENTORÍA)		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 18.418.188.915,00	$ 18.418.188.915,00
		2026	$ 0,00	$ 456.875.155,00
		PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA (Obra e Interventoría)		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 17.606.551.526,00	$ 17.606.551.526,00
		2026	$ 0,00	$ 905.865.641,00
		PAVIMENTACION DE VIAS EN EL BARRIO COMFACOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (Obra e Interventoría)		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 6.117.555.009,00	$ 6.117.555.009,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS EL DORADO, CAMPO ALEGRE, LA ESPERANZA Y MANUEL JIMENEZ QUE HACEN PARTE DE LA MARGEN OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO MONTERÍA (OBRA E INTERVENTORIA)		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2025	$ 2.267.333.247,00	$ 2.267.333.247,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 45.795.173.409,00	***AJUSTADO*** $ 47.157.914.205,00

COSTOS	**JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO**	SE AJUSTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN No.0005 DEL 20 DE ABRIL DE 2026				
OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas de la red vial urbana municipal.					
PRODUCTO	347943 - Vía terciaria mejorada -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	240204100 - Vía terciaria mejorada			**UNIDAD DE MEDIDA**	Kilómetros
	META INICIAL (MGA)	5,0000	**EN FIRME**	5,0000	**EN AJUSTE**	5,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Pavimentación de vías rurales		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 3.500.000.000,00	$ 3.500.000.000,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		Interventoría de pavimentación de vías rurales		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 513.806.073,00	$ 513.806.073,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - LOTE 5		
		VIGENCIA	**EN FIRME**	**AJUSTADO**
		2025	$ 290.694.231,00	$ 290.694.231,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 4.304.500.304,00	**AJUSTADO** $ 4.304.500.304,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN No.0005 DEL 20 DE ABRIL DE 2026		
OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas de la red vial urbana municipal.			
PRODUCTO	347944 - Estudios de preinversión para la red vial regional -			
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE EN ACTIVIDADES**
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	240211800 - Estudios de preinversión realizados		**UNIDAD DE MEDIDA** Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME** 1,0000	**EN AJUSTE** 1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Realizar diagnostico					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2025	$	200.000.000,00	$	200.000.000,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
		Elaborar informes y entregables de los estudios					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2025	$	200.000.000,00	$	200.000.000,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 400.000.000,00	**AJUSTADO**	$ 400.000.000,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN No.0005 DEL 20 DE ABRIL DE 2026					
OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas de la red vial urbana municipal.						
PRODUCTO	347945 - Puente construido en vía urbana existente -						
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**		
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	240211900 - Puente construido en vía urbana existente			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número	
	META INICIAL (MGA)	2,0000	**EN FIRME**	2,0000	**EN AJUSTE**	2,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Realizar obras preliminares					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2025	$	100.000.000,00	$	100.000.000,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
		Realizar obras de cimentacion y construcción puente					
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**		
		2025	$	100.000.000,00	$	100.000.000,00	
		2026	$	0,00	$	0,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 200.000.000,00	**AJUSTADO**	$ 200.000.000,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN No.0005 DEL 20 DE ABRIL DE 2026					


FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - MONTERÍA - Propios				

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025	$ 50.014.129.001,00	$ 0,00
2026	$ 685.544.712,00	$ 2.048.285.508,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN No.0005 DEL 20 DE ABRIL DE 2026

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

FIRMADO

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	jhon nell rodriguez sanchez	SECRETARIA DE PLANEACION	
Emitió	jhon nell rodriguez sanchez	SECRETARIA DE PLANEACION	