Bogotá D. C., 24 de abril de 2026

Informe de supervisión correspondiente del 1 al 31 de marzo del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Teniente
Nombre y apellidos	Ingrid Vanessa Vergara bonilla
C.C.	1.110.571.755
Cargo en la dependencia	Funcionaria del grupo de convenios
Unidad de dependencia	Convenios y contratos
Correo electrónico	Ingrid.vergara@forpo.gov.co
Teléfono	3166998571

2. Información del Contrato

No De Proceso	LP 001-2025			
Tipo de Contrato	Prestación del servicio físico de vigilancia			
Contrato No.	048-8-25			
Unidad	FORPO			
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO FÍSICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			
Valor Inicial	SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE ($613.462.031,00) incluido IVA y demás impuestos (incluido el impuesto de timbre determinado en el decreto 715 de 2025), tasas, contribuciones y costos directos e indirectos (según aplique).			
Valor Adición Nro. 1	OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($87.852.717,37)			
Valor Adición Nro. 2	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE ($ 193.543.614,00)			
Valor Adición Nro. 3	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($24.221.755,20)			
Valor Total	NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA Y SIETE CON CENTAVOS O CENTÉSIMOS ($919.080.117,57) MCT			
Plazo de ejecución	**Fecha de Inicio**		**Fecha Terminación**	
28/02/2026	15/05/2025		28/02/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO	
Fecha de Acta de inicio	15/05/2025			

3. Información del Contratista

Nombre Representante Legal	**C.C**
Luis Fernando Carvajal Palacio	71.772.795 expedida en Medellín

28 ABR 2026

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Rubro	Valor
7225	25/02/2025	A-02-02-02-008-005	$348.200.000,00
		A-05-01-02-008-005	$420.000.000,00
		TOTAL	**$ 768.200.000,00**

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Rubro	Valor
37725	15/05/2025	A-02-02-02-008-005	$242.388.379,00
		A-05-01-02-008-005	$371.073.652,00
		TOTAL	**$ 613.462.031,00**

Información Presupuestal por Adición Nro. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Rubro	Valor
7225	25/02/2025	A-02-02-02-008-005	$355.770.000,00
		A-05-01-02-008-005	$470.283.000,00
		TOTAL	**$ 826.053.000,00**

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Rubro	Valor
128225	28/11/2025	A-02-02-02-008-005	$17.570.000,00
		A-05-01-02-008-005	$70.282.717,37
		TOTAL	**$ 87.852.717,37**

Información Presupuestal por Adición Nro. 2

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Rubro	Valor
4026	20/01/2026	A-02-02-02-008-005	$ 76.472.000,00
		A-05-01-02-008-005	$ 117.071.614,00
		TOTAL	**$ 193.543.614,00**

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Rubro	Valor
2026	20/01/2026	A-02-02-02-008-005	$ 76.472.000,00
		A-05-01-02-008-005	$ 117.071.614,00
		TOTAL	**193.543.614,00**

Información Presupuestal por Adición Nro. 3

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Rubro	Valor
4026	20/01/2026	A-02-02-02-008-005	$ 76.472.000,00
		A-05-01-02-008-005	$ 117.071.614,00
		TOTAL	**$ 193.543.614,00**

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Rubro	Valor
14426	27/02/2026	A-02-02-02-008-005	$5.067.000,00
		A-05-01-02-008-005	$19.154.755,20
		TOTAL	**$ 24.221.755,20**

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- De acuerdo con la finalización del plazo de ejecución del contrato, no se desarrollaron actividades por parte del contratista.

5.1. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realiza el trámite de la facturación del mes de febrero de acuerdo con el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

5.2 Manifestar el cumplimiento de las obligaciones específicas de los contratistas en su totalidad (aquí se relaciona las obligaciones del contrato, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

- No aplica debido a terminación del contrato

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO FÍSICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.2	$ 45.267.694,50	29/08/2025	$ 45.267.694,50
2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.3	$ 90.535.389,00	29/08/2025	$ 90.535.389,00
3	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.4 y FV 5	$ 93.056.354,67	06/11/2025	$ 93.056.354,67
4	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.8	$ 94.396.031,00	18/11//2025	$ 94.396.031,00
5	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.9	$ 94.396.031,00	18/11//2025	$ 94.396.031,00
6	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.10	$ 94.396.031,00	28/11//2025	$ 94.396.031,00
7	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.13 y FV.14	$ 94.396.031,00	12/02/2026	$ 94.396.031,00
8	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.15	$ 94.859.848,00	13/02/2025	$ 94.859.848,00
9	PRESTACION DEL SERVICIO FISICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DEL FORPO	FV.16	$118.946.277, 00	13/02/2025	$118.946.277, 00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor
2025	AGOSTO	FV.2	$ 45.267.694,50
2025		FV.3	$ 90.535.389,00
2025	NOVIEMBRE	FV.4 y FV 5	$ 93.056.354,67
2025		FV.8	$ 94.396.031,00
2025		FV.9	$ 94.396.031,00
2025		FV.10	$ 94.396.031,00
2025	FEBRERO	FV.13 y FV.14	$ 94.396.031,00

2026	MARZO	FV.15	$ 94.859.848,00
TOTAL			**$ 701.303.410,17**
SALDO			**$ 217.776.707,40**

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2026	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2026	76,30 %

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	Nro. 1	28/11/2025	$ 87.852.717,37	----------	se adiciona la suma de $87.852.717,37 incluido el IVA
	Nro. 2	30/12/2025	$193.543.614,00	----------	se adiciona la suma de $193.543.614,00 incluido el IVA
	Nro. 3	28/02/2026	$ 24.221.755,20	----------	se adiciona la suma de $ 24.221.755,20 incluido el IVA
Prórroga	Nro. 1	28/11/2025	----------	31/12/2025	modificar el contenido de la cláusula sexta - plazo de ejecución del presente contrato ampliando su plazo de ejecución hasta el 31/12/2025
	Nro. 2	30/12/2025	----------	28/02/2026	modificar el contenido de la cláusula sexta - plazo de ejecución del presente contrato ampliando su plazo de ejecución hasta el 28/02/2026
Modificación	Nro. 1	21/10/2025	----------	----------	se modifica parcialmente la cláusula tercera – valor del contrato, en el sentido de actualizar las tarifas mínimas establecidas en la Resolución 20251000059517CS del 08/08/2025 emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Suspensión	--------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	--------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	Aclaración No. 01 al Modificatorio No. 4	12/03/2026	----------	----------	La Aclaración No. 01 al Modificatorio No. 4 por Adición No. 3 del Contrato de Prestación de Servicios No. 048-8-25 tiene como finalidad corregir un error formal de digitación en uno de los valores correspondientes a la apropiación presupuestal del contrato, específicamente en el rubro A-05-01-02-008-005 (servicios de

					en el rubro A-05-01-02-008-005 (servicios de soporte), ajustando el valor correcto sin modificar el monto total del contrato, su objeto ni sus condiciones, garantizando así la correcta ejecución presupuestal y evitando inconsistencias administrativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.
Otros	--------	----------	----------	----------	----------

10. Información de Pólizas

Póliza inicial.

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	Cumplimiento NB-100384557 Anexo o Certificado 72410223 Civil extracontractual NB-100100047 Anexo 0 Certificado 72410241		16/05/2025	$ 521.442.726,35
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 122.692.406,20	15/05/2025	30/05/2027
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 184.038.609,30	15/05/2025	30/11/2028
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 30.673.101,55	15/05/2025	30/11/2028
Calidad del servicio	30%	$ 184.038.609,30	15/05/2025	30/11/2028
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	15/05/2025	30/11/2025

Póliza prorroga y adición Nro. 1.

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	Cumplimiento NB-100384557 Anexo 3 Certificado 72702395 Civil extracontractual NB-100100047 Anexo 3 Certificado 72702397		11/12/2025	$ 701.314.748,37
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 140.262.960,40	15/05/2025	30/06/2027
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 210.394.440,00	15/05/2025	31/12/2028
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 35.065.740,10	15/05/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	30%	$ 210.394.440,00	15/05/2025	31/12/2028
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	15/05/2025	31/12/2025

Póliza prorroga y adición Nro. 2.

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	Cumplimiento NB-100384557 Anexo 4 Certificado 72743372 Civil extracontractual NB-100100047 Anexo 5 Certificado 72747148		08/01/2026	$894.858.362,37
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 178.971.672,60	15/05/2025	28/08/2027

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 268.457.508,90	15/05/2025	28/02/2029
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 44.742.918,15	15/05/2025	28/02/2029
Calidad del servicio	30%	$ 268.457.508,90	15/05/2025	28/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	15/05/2025	28/02/2026

Póliza adición Nro. 3.

Aseguradora	**No. Póliza**		**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	Cumplimiento NB-100384557 Anexo 6 Certificado 72840169		06/03/2026	$919.080.117,57
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 183.816.023,51	15/05/2025	28/08/2027
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 275.724.035.27	15/05/2025	28/02/2029
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 45.954.005.88	15/05/2025	28/02/2029
Calidad del servicio	30%	$ 275.724.035.27	15/05/2025	28/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	15/05/2025	28/02/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

12. Observaciones del Supervisor

- Se establece el presente informe se de supervisión de acuerdo con que el pago del mes de febrero se encuentra en trámite y la revisión de la respectiva acta de liquidación del presente proceso contractual.

Teniente **INGRID VANESSA VERGARA BONILLA**
Supervisora CTO Nro. 048-8-25
C.C. 1.110.571.755 de IBAGUÉ

28 ABR 2026