Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2.Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3.Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4.Marque con una X

ADICIÓN	X	PRORROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	5790 DE 2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	STRYKER COLOMBIA SAS
7. NIT/CEDULA	900.403.832-6
8. OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A DEMANDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS CAMAS, CAMILLAS Y TORRE DE LAPAROSCOPIA STRYKER, PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	DOS (2) MESES
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	Se requiere prorrogar el contrato en dos (02) meses, así como adicionar la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto del contrato es garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales a demanda de acuerdo a las necesidades de las camas, camillas y torre de laparoscopia stryker, propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E, de esta manera dar alcance a la ejecución y cumplimiento al componente dos (02) del numeral 11.1.3. estándar de dotación de la Resolución 3100 de 2019, y el cronograma de mantenimientos preventivos de la vigencia 2026, que para el periodo proyectado (mayo-junio 2026) tienen lugar en el mes de Junio, camas y camillas del Hospital de Fontibón, dicho esto, se hace necesario garantizar la disponibilidad y mantener la cobertura de servicios hasta el 30 de Junio 2026. Es preciso aclarar que con los recursos solicitados para la ejecución hasta el 30 de Junio 2026 se proyectan las actividades que a continuación se relacionan: - Mantenimiento preventivo Camas y camillas Hospital Fontibón por un valor aproximado de $9.052.525 - Provisión para suministro de repuestos de acuerdo con los mantenimientos correctivos que se requieran por un valor total aproximado de $947.475

Andrs

30-04-2026

	Así las cosas, es preciso mencionar que el contrato en referencia tiene una ejecución financiera del 48.29%, con un saldo disponible de $ 72.982.048, de los cuales actualmente se encuentran parcialmente comprometidos con los servicios de mantenimiento realizados en el mes de Febrero en el Hospital Occidente de Kennedy por un aproximado de $44.856.321, el mantenimiento preventivo de la Torre de Laparoscopia del Hospital Fontibón por $5.318.110, los mantenimientos preventivos de las camas del Hospital Patio Bonito Tinal durante el mes Abril por $12.711.580 y la instalación de repuestos diagnosticados durante la ejecución de los mantenimientos preventivos por $6.256.859, con relación a lo mencionado, es importante aclarar que debido al volumen de ítems ejecutados y la precisión que se requiere en la información que contienen los soportes y los servicios ya realizados, a la fecha se está culminando el proceso de validación para facturar, actividad que hace parte fundamental para garantizar que los valores facturados correspondan estrictamente a los servicios realizados, evitando discrepancias o errores en la contabilización de servicios. La revisión minuciosa asegura que el contrato refleje con precisión la generación real de resultados, evitando así posibles inconsistencias contables o financieras que puedan afectar la ejecución contractual, por consiguiente, mientras esta facturación no sea totalmente aprobada y conciliada, una parte significativa del saldo disponible debe considerarse comprometida para cubrir las actividades anteriormente mencionadas. Esto implica que, aunque exista un saldo formal, su disponibilidad real para nuevos compromisos está restringida hasta que se concluya dicha facturación; por último, el saldo restante de $4.839.187 se encuentran dispuestos como provisión para servicios y/o repuestos requeridos durante la vigencia y ejecución de los mantenimientos del mes de abril. Por último, es importante mencionar que, con la adición requerida el contrato no supera el límite de adiciones permitido por el estatuto de contratación de la subred ni por el manual de contratación vigente, el cual establece que, de acuerdo con la fecha de adjudicación del contrato, el valor total de las adiciones no debe exceder tres veces el valor inicial del contrato.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa
Supervisora del contrato

14. MARIA PAULA RAMOS BAQUERO
Profesional Universitario II - Dirección Administrativa
Apoyo Técnico a la supervisión del contrato

15. ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Vo.Bo Directora Financiera

16. Anexó: Informe parcial de ejecución.

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	5790-2024	FECHA DEL INFORME : 09-04-26

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	STRYKER COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.403.832-6	Valor Contrato Inicial:		$63.400.691		05/09/2024	04/03/2025
Representante Legal:	FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ	Cedula Representante	98.562.585	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Final
Objeto del contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A DEMANDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS CAMAS, CAMILLAS Y TORRE DE LAPAROSCOPIA STRYKER, PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:	27/06/2025	$12.750.000	Prórroga 1:	05/03/2025	29/06/2025
				Adición 2:	30/09/2025	$15.000.000	Prórroga 2:	30/06/2025	31/08/2025
				Adición 3:	14/11/2025	$15.000.000	Prórroga 3:	01/09/2025	30/09/2025
				Adición 4:	14/01/2026	$35.000.000	Prórroga 4:	01/10/2025	31/10/2025
				Adición 5:			Prórroga 5:	01/11/2025	15/11/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	16/11/2025	02/12/2025
				Adición 7:			Prórroga 7:	03/12/2025	15/01/2026
Duración Inicial	SEIS (06) MESES			Adición 8:			Prórroga 8:	16/01/2026	30/04/2026
Disponibilidad des Números	1101-18/04/2024			Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
				Adición 11:			Prórroga 11:		
				Adición 12:			Prórroga 12:		
				Adición 13:			Prórroga 13:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	CODIGO		Adición 14:			Prórroga 14:		
		4212020200803		Valor Total:		$141.150.691	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA DE NTREGA DE INFORME FINAL DE SUPERVISION 29/06/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	1 Establecer un cronograma para el servicio de mantenimiento preventivo y dar cumplimiento al mismo, previo acuerdo con el supervisor del contrato y acorde con las necesidades de la Subred.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	2 Colocar en cada uno de los equipos en un lugar visible un stiquer y/o placa, en un material resistente a la limpieza y desinfección, que indique el nombre de la empresa, la fecha de realización del mantenimiento y la fecha del próximo mantenimiento		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	3 Anexar un listado de los reportes técnicos de los mantenimientos a realizar en cada periodo, con el recibido a satisfacción de cada uno de los Ingenieros Biomédicos de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud, esto como soporte obligatorio para trámite de facturación		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	4 Garantizar la disponibilidad del personal técnico de lunes a viernes de 7 am a 5 pm en un máximo de dos (2) horas telefónicamente y cuatro (4) horas hábiles de manera presencial. Para fines de semana el soporte será telefónico		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	5 Entregar los soportes de mantenimiento preventivo y correctivo de forma física (Original), digital (CD) y/o carpeta compartida en la nube de acuerdo al protocolo establecido en la USS, los cuales deben estar diligenciados por cada uno de los equipos contratados incluyendo en él la rutina de mantenimiento efectuada, fecha de revisión de acuerdo al cronograma de mantenimiento y demás registros de las actividades ejecutadas, repuestos instalados, placa de inventario, ubicación, firma, nombre legible y cargo de la persona que recibe a satisfacción el mantenimiento, todo lo anterior		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	6 Garantizar la disponibilidad y suficiencia del recurso humano capacitado e idóneo para brindar con calidad y eficiencia los servicios de mantenimiento a contratar		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	7 Brindar los numerales de contacto (celular y correo electrónico), así como suministrar las hojas de vida del personal de servicio técnico que realizara las actividades de mantenimiento con sus respectivos soportes (certificado laboral, cursos, registro INVIMA habilitación de talento humano), dando cumplimiento al artículo 32 del decreto 4725 de 2005; demostrando idoneidad, experiencia y experticia en las labores objeto del presente proceso, también se compromete a actualizar las hojas de vida del personal cuando se genere un cambio, en el cual consta la idoneidad de los mismos y entregando todos los		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:			
	8 Realizar el plan de capacitación soportada documentalmente al personal asistencial de la Subred en cuanto al manejo y uso de la tecnología biomédica, tecno vigilancia utilizada en cada área, incluyendo el plan de contingencia y tomar las medidas en caso de		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

	emergencias				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
9	Garantizar la puesta y marcha en funcionamiento de los equipos objeto de este contrato en un lapso no mayor a doce (12) horas hábiles si no se requieren repuestos		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
10	Entregar e instalar los repuestos que sean necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos biomédicos. Los elementos que sean cambiados deben ser entregados al ingeniero biomédico de cada Unidad de Prestación de Servicios de Salud para su respectivo retiro del inventario y disposición final.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
11	Garantizar que los elementos a suministrar sean originales, y estén acorde a las características técnicas requeridas para habilitar el correcto funcionamiento del equipo amparado en el presente proceso. Junto con los repuestos que suministre entregará copia de registro sanitario y/o permiso de comercialización de los repuestos, elementos y/o partes suministradas		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
12	Mantener y garantizar un inventario suficiente del elemento a contratar para brindar un servicio ágil y oportuno.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
13	Garantizar que el personal que brinde el servicio deberá estar dotado de los elementos de protección (EPP) establecidos por la normatividad vigente para el ejercicio de sus actividades, así mismo deberán estar debidamente identificados con un carné en un lugar visible.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
14	Archivar en las hojas de vida de los equipos los respectivos reportes de mantenimiento, de acuerdo con el cronograma establecido y los mantenimientos realizados, indicando la actividad realizada, materiales utilizados, valor de los repuestos, tiempo de ejecución y demás información pertinente con los estándares de calidad y normatividad exigida		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
15	Garantizar que los equipos que requieran ser retirados de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud, deberán contar con previa autorización por parte del referente del subproceso de gestión de la tecnología biomédica de la Unidad de Prestación de Servicio de Salud, y debidamente diligenciado los formato de traslado del subproceso de activos fijos, también debe suplir la necesidad de los equipos que retiran, dejando uno de las mismas características en el servicio y responder por el equipo que retiran si tiempo que este dure fuera de la entidad, sin que este genere un costo adicional para la		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
16	Garantizar el cambio de los repuestos, partes y componentes amparados en el presente contrato cuando éstos presenten fallas técnicas, defectos de fabricación y/o se evidencie re manufacturación		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
17	Responder en forma directa por la adecuada prestación de los servicios contratados por la Subred con criterios de oportunidad, continuidad, integridad, eficiencia, eficacia, pertinencia, seguridad, idoneidad y competencia técnica.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
18	Responder por los perjuicios que sufra la Subred por aquellos eventos cuya responsabilidad sea imputada a actos u omisiones del contratista o del talento humano que preste los servicios en nombre de este		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
19	Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de sus obligaciones.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
20	Suministrar las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, las cuales son de propiedad del contratista, así como la responsabilidad por su estado y funcionamiento.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA NO:				
21	Diligenciar las fichas técnicas de los equipos y realizar la respectiva instalación, cuando estas se pierdan o se dañen, sin que genere un costo adicional para la Subred		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
22	Apoyar a la Subred en el cumplimiento de la normatividad en habilitación y acreditación, en los estándares que tengan relación con dotación y tecnología		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
23	Brindar conceptos técnicos sugiriendo la baja de los equipos con que la Unidad de Servicios de Salud cuente, basados en criterios de relación costo beneficio, tecnología obsoleta, no existen o no se consiguen los repuestos, entre otros sin que genere un costo adicional para la Subred		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
24	Garantizar la gestión externa (manifiestos de recolección y certificados de disposición final) de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos, (cuando esto aplique).		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
25	Garantizar el mantenimiento y control periódico de los equipos biomédicos que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
26	Entregar los informes que sean requeridos por el supervisor del contrato y en los plazos requeridos, sin que esto genere un costo adicional para la Subred.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
27	Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
28	Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
29	La cotización presentada por el proponente hace parte integral del presente proceso.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
30	Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				
31	Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:				

Observaciones: El proveedor cumple con el objeto del contrato sin contratiempos

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE71698	02-04-2025	ABRIL DE 2025	10-04-2025	$ 3.570.000	$ 3.570.000	137.580.691	3%	CABLE TORRE LAPAROSCOPIA
2	FE76787	15-09-2025	JUNIO DE 2025	16-09-2025	$ 42.518.938	$ 46.088.938	95.061.753	33%	MTTOS PREVENTIVOS CAMAS Y CAMILLAS
3	FE77528	06/10/2025	JULIO-AGOSTO 2025	07/10/2025	$ 20.675.505	$ 66.764.443	74.386.248	47%	REPUESTOS CAMAS Y CAMILLAS
4	FEE77530	06/10/2025	AGOSTO DE 2025	N/A	$ 702.100	$ 67.466.543	73.684.148	48%	FACTURA ANULADA POR NO RADICACION
5	N0004915	10/12/2025	NOTA CREDITO FACTURA FEE77530	11/12/2025	-$ 702.100	$ 66.764.443	74.386.248	47%	NOTA CREDITO FACTURA FEE77530

6	FE79628	10/12/2025	AGOSTO DE 2025	11/12/2025	$	702.100	$ 67.466.543	73.684.148	47,80%	BASE HOOD FONTIBON
7	FE81864	20/02/2026	ENERO DE 2026	23/02/2026	$	702.100	$ 68.168.643	72.982.048	48,29%	BASE HOOD FONTIBON
TOTAL					$		68.168.643	72.982.048	48,29%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: [X] NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO QUE

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 68.168.643
Saldo por ejecutar	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 72.982.048
VALOR TOTAL CERTIFICADO	SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS MCTE	$ 702.100

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE81864	20/02/2026
VALOR A PAGAR	SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS MCTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: N/A

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA DE APOYO TECNICO SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA PAULA RAMOS BAQUERO
C.C. No.	43.871.908	C.C. No.	1.127.593.288
CARGO/PERFIL	DIECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	AREA DE UBICACIÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO II

Empresa Social del Estado — DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Fecha: 10/04/26 Hora: 2:51

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO:

887

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Abril de 2026

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 5 y prórroga No. 9, para el contrato 5790-2024, suscrito con STRYKER COLOMBIA S.A.S., Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales a demanda de acuerdo a las necesidades de las camas, camillas y torre de laparoscopia STRYKER, propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
4. VALOR SOLICITADO	$ 10.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Diez Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I	Ledy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 0887

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA


Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2026, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
CODIGO RUBRO	**NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 10.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 10.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5790-2024 ADICION 5 PRORROGA 9 SUSCRITO CON STRYKER COLOMBIA S.A.S PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A DEMANDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS CAMAS, CAMILLAS Y TORRE DE LAPAROSCOPIA STRYKER, PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Se expide a solicitud de CABRERA CALDERON RUBY LILIANA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 10/04/2026



RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: lunes, 13 de abril de 2026 8:28
Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381