PLAN DE TRABAJO PRORROGA #2
PROYECTO GUAJIRA VERDE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO GUAJIRA VERDE									
ACTIVIDAD	**SEMANA 1 DEL 01 AL 07 MAYO**	**SEMANA 2 DEL 08 AL 14 DE MAYO**	**SEMANA 3 DEL 15 AL 21 DE MAYO**	**SEMANA 4 DEL 22 AL 28 DE MAYO**	**SEMANA 5 DEL 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO**	**SEMANA 6 DEL 05 AL 11 DE JUNIO**	**SEMANA 7 DEL 12 AL 18 DE JUNIO**	**SEMANA 8 DEL 19 AL 26 DE JUNIO**	**SEMANA 09 DEL 27 AL 30 DE JUNIO**
ELABORACION DE MURAL AMBIENTAL									
FABRICACION E INSTACION DE ESTACIONES DE RECICLAJE DE CLASIFICACION DE 4 COMPARTIMENTOS									
PUNTO MOVIL "ESTRATEGIA ALIMERCAMBIO"									

1. FASE DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Periodo: Semanas 1 a 7

Actividad 2: Elaboración de mural ambiental

Objetivo: Fortalecer la cultura ambiental mediante herramientas pedagógicas visuales.

Acciones:

- Diseño conceptual del mural.
- Validación del mensaje ambiental.
- Selección de materiales.
- Adecuación del espacio.
- Elaboración artística del mural.
- Socialización comunitaria del mensaje.

Producto esperado:

- Mural ambiental instalado.
- Comunidad sensibilizada.

Indicador:

- 1 mural elaborado y socializado.

2. FASE DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Periodo: Semanas 1 a 9

Actividad 3: Fabricación e instalación de estaciones de reciclaje

Objetivo: Implementar infraestructura para la adecuada separación de residuos sólidos.

Acciones:

- Continuación de fabricación de estructuras.
- Transporte e instalación.
- Verificación técnica de funcionamiento.

Producto esperado:

- 15 estaciones de reciclade de 4 compartimentos instaladas y operativas. (una en cada municipio de la Guajira)

Indicador:

- Número de estaciones implementadas.

3. FASE DE INTERCAMBIO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

Periodo: Semanas 1 a 9

Actividad 4: Implementación de punto móvil "Estrategia Alimercambio"

Objetivo: Incentivar la entrega de residuos aprovechables mediante intercambio comunitario.

Acciones:

- Fabricación del punto móvil.
- Convocatoria comunitaria.
- Jornadas de recolección.
- Clasificación y pesaje de residuos.
- Entrega de incentivos.

Producto esperado:

- Jornadas ejecutadas.
- Residuos recuperados.

Indicador:

- Kilogramos recolectados.
- Número de beneficiarios.

5. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Periodo: Semana 9

Actividad 5: Evaluación de resultados


Objetivo: Medir impacto y cumplimiento de metas.

Acciones:

- Consolidación de evidencias.
- Sistematización de resultados.
- Medición de indicadores.
- Elaboración de informe final.

Producto esperado:

- Informe técnico final.
- Base de evidencias.



Angie Carolina Amaya Polo
Representante Legal
Unión Temporal Educación Ambiental 2025