	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	120	**Lugar y Fecha**	SECOM, 28 de julio de 2020
Asunto	DEFINICION MODIFICATORIO CONTRATO 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020		
Oficina Productora	DECON		
Hora Inicio	15:00	**Hora Finalización**	15:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:
DEFINICION MODIFICACIÓN CONTRATO 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020

Desarrollo:

OBJETO: SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO

VALOR DEL CONTRATO: $20.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION: 10 DE DICIEMBRE 2020

FORMA DE PAGO:

Un corte parcial a 05 junio de 2020 con PAC julio de 2020, con un mínimo de ejecución del 20%.

Un segundo corte parcial a 10 de septiembre 2020 con PAC octubre de 2020, con un mínimo de ejecución del 20%

Saldo del contrato a fecha 10 de diciembre de 2020 con PAC diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2021.

INTERVENCIONES:

Supervisor del contrato, hace lectura del oficio No FAC-S-2020-084516-CI del 15 de julio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM-1052, mediante el cual se solicita al Ordenador del Gasto modificar la forma de pago del contrato y de los demás documentos anexos, soportes del Modificatorio.

Gerente de Proyecto: está de acuerdo con la modificación del contrato.

Jefe DEFIN (E): está de acuerdo con la modificación del contrato.

Jefe DECON (E) - Asesor Jurídico:, está de acuerdo la modificación del contrato, sin embargo, le hace un llamado de atención al Supervisor, referente al control en el cumplimiento de los cortes para pago establecidos en la Minuta del Contrato, y el deber de informar al Departamento de Contratos con la debida antelación, para iniciar los tramites administrativos que haya lugar.

Supervisor del Contrato: Manifiesta que el acta de inicio se firmó el día 29/05/2020, toda vez que el inicio del contrato se encontraba supeditado a la finalización del contrato anterior, e inmediatamente se procedió a solicitar la creación del Contratista en el sistema SALUD.SIS como prestador se servicios, el

cual fue activo a partir del 03/06/2020. Se hizo los acercamientos con el Contratista para la aceptación de la modificación de la forma de pago, la cual fue aceptada hasta el día 06/07/2020

Ordenado del Gasto: una vez escuchado todos argumentos que soportan la solicitud de modificación del contrato 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020, está de acuerdo con dicha solicitud y ordena al DECON iniciar los trámites administrativos a que haya lugar

CONCEPTO:

Se modifica el Contrato así:

Forma de pago, la cual quedará de la siguiente manera:

Un corte parcial a 05 agosto de 2020 con PAC septiembre de 2020, con un mínimo de ejecución del 10%, $2.000.000.00.

Un segundo corte parcial a 10 de octubre 2020 con PAC noviembre de 2020, con un mínimo de ejecución del 30%, $6.000.000.00.

Saldo del contrato a fecha 10 de diciembre de 2020 con PAC diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2021, $12'000.000.00.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Asesor Del Sector Defensa 2 ZORAIDA DEL CARMEN MONTERO JINETE
Asesor Contratación

Elaboró ASD2. MONTERO JINETE / DECON Revisó: Revisó: ST. MONSALVE RANGEL / DECON Aprobó ST. MONSALVE RANGEL / DECON

ANEXO ACTA No. 120 de 2020
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020

OBJETO: SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES

CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO. FECHA: 28/07/20 HORA: 15:00 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
CR.	ANDRÉS FELIPE FERNANDEZ GUTIERREZ	SECOM (E)	SECOM			X
MY.	JAIVER BASTO LEAL	GTE PROYECTO	ESM			X
TE.	DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCÓN	JEFE DEFIN (E)	DEFIN		X	
ST.	MAYERLYN MONSALVE RANGEL	JEFE DECON (E)	DECON		X	
ST.	JOHANNA ROMERO BERON	SUPERVISOR	ESM		X	

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020**	**FECHA**	**28-JULIO-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**20.000.000 COP**	**HORA**	**15:00 HORAS**
CONTRATISTA	**LABORATORIO CLINICO FALAB SAS**	**LUGAR**	**SEGUNDO COMANDO**
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO.			
CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	27 DE ABRIL DE 2020		
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	**Valor:** 20.000.000 COP **Forma de pago:** Un corte parcial a 05 junio de 2020 con PAC julio de 2020, con un mínimo de ejecución del 20%. Un segundo corte parcial a 10 de septiembre 2020 con PAC octubre de 2020, con un mínimo de ejecución del 20% Saldo del contrato a fecha 10 de diciembre de 2020 con PAC diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2021.		
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	**Lugar de ejecución:** En las instalaciones del contratista. **Plazo de ejecución:** 00 de diciembre de 2020		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 5.7% Porcentaje de pagos efectuados: 0%		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
a) Solicitud del supervisor al Ordenador del Gasto para modificación del contrato No 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020, mediante la cual se soporta la solicitud de modificación. b) Aceptación del contratista LABORATORIO CLINICO FALAB SAS a la solicitud de modificación del contrato. c) Documentos soportes: Viabilidad de comité estructurador, informe de supervisión y demás documentos anexos.			
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO			
Se modificará la forma de pago, quedando de la siguiente manera: **Forma de pago:** Un corte parcial a 05 agosto de 2020 con PAC septiembre de 2020, con un mínimo de ejecución del 10%. Un segundo corte parcial a 10 de octubre 2020 con PAC noviembre de 2020, con un mínimo de ejecución del 30%. Saldo del contrato a fecha 10 de diciembre de 2020 con PAC diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2021.			
VIABILIDAD JURIDICA			
• Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No. 1417 del 08 de marzo de 2018.			

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020**	**FECHA**	**28-JULIO-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**20.000.000 COP**	**HORA**	**15:00 HORAS**
CONTRATISTA	**LABORATORIO CLINICO FALAB SAS**	**LUGAR**	**SEGUNDO COMANDO**

- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato.

PRESENTACIÓN

EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor CR Segundo Comandante (E), Jefe del Estado Mayor y Ordenador del Gasto, el concepto favorable para modificar el contrato No. 010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020

ST MAYERLYN MONSALVE RANGEL
Jefe departamento contratación (E)

Proyecto: ASD2 ZORAIDA MONTERO
Asesor Contractual