Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	8031 DE 2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	DIPROMEDICOS S.A.S
7. NIT/CEDULA	900493018-1
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**(2) DOS MESES**
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa), mediante la extensión del plazo (prórroga) del contrato de suministro de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico. A continuación, se relaciona el estado financiero y cronológico del contrato a la fecha: • Fecha de suscripción: 07 de noviembre de 2024 • Acta de inicio: 23 de diciembre de 2024 • Valor inicial: $ 20.000.000 • Adiciones previas: $10.000.000 • Valor total actual: $30.000.000 • Fecha de vencimiento actual: 01 de mayo de 2026 Comportamiento contractual: • Valor ejecutado: $19.532.000 • Porcentaje ejecutado: 61 % del valor contratado • Saldo por ejecutar: $10.468.000 El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso. Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 8031 de 2024 por las siguientes razones: • Continuidad del Servicio Quirúrgico: El cuál es el suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos

	quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia. • Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $10.468.000 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente: 1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 8031 de 2024 por un periodo de dos (2) meses. Lo anterior con el fin de garantizar: * La atención ininterrumpida de los pacientes. * La continuidad del servicio quirúrgico. * El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 53.768.842
Instrumentador Quirúrgico

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

Dr. Rafael David Rojas Serrano
Médico & Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.613.910

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO
15. DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(Según Corresponda)

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: _____ (_)
folios.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	8031 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	28 ABRIL 2026

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición		Inicio	Terminación
Contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	NIT O C.C	900493018-1	Valor Inicial:	67604 DE 07 NOV 2024	$20.000.000		23/12/2024	22/02/2025
Representante Legal:	ZULMA GUZMAN DAZA	Cedula Representante	60.264.169	Adicion: 1	56202 DE 15 DE DIC 2025	$5.000.000	PRORROGA 1	23/02/2025	16/03/2025
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INIERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adicion: 2		$5.000.000	PRORROGA 2	17/03/2025	16/04/2025
Duración Inicial	2 MESES						PRORROGA 3	17/04/2025	16/05/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales					PRORROGA 4	17/05/2025	16/06/2025
							PRORROGA 5	17/06/2025	16/08/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 4245010401				PRORROGA 6	17/08/2025	16/01/2026
							PRORROGA 7	17/01/2026	1/05/2026
				Valor Total:		$30.000.000			1/05/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 30/06/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	DP6080	21/02/2025	FEBRERO	24-02-2025	$ 1.092.000	1.092.000	28.908.000	4%	
2	DP6282	10/05/2025	MAYO	14-05-2025	$ 1.136.000	2.228.000	27.772.000	7%	
3	DP6345	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 1.194.000	3.422.000	26.578.000	11%	
4	DP6430	19/06/2025	JUNIO	25-06-2025	$ 1.076.000	4.498.000	25.502.000	15%	
5	DP6479	2/07/2025	JULIO	08-07-2025	$ 986.000	5.484.000	24.516.000	18%	
6	DP6544	17/07/2025	JULIO	22-07-2025	$ 1.092.000	6.576.000	23.424.000	22%	
7	DP6555	19/07/2025	JULIO	22-07-2025	$ 1.328.000	7.904.000	22.096.000	26%	
8	DP6630	9/08/2025	AGOSTO	12-08-2025	$ 972.000	8.876.000	21.124.000	30%	
9	DP6742	4/09/2025	SEPTIEMBRE	09-09-2025	$ 1.188.000	10.064.000	19.936.000	34%	
10	DP6797	20/09/2025	SEPTIEMBRE	23-09-2025	$ 1.106.000	11.170.000	18.830.000	37%	
11	DP6809	25/09/2025	SEPTIEMBRE	25-09-2025	$ 972.000	12.142.000	17.858.000	40%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

12	DP6876	11/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 1.106.000	13.248.000	16.752.000	44%	
13	DP6877	11/10/2025	OCTUBRE	15-10-2025	$ 972.000	14.220.000	15.780.000	47%	
14	DP7011	1/12/2025	DICIEMBRE	03-12-2025	$ 1.276.000	15.496.000	14.504.000	52%	
15	DP7087	5/01/2026	ENERO	06-01-2026	$ 912.000	16.408.000	13.592.000	55%	
16	DP7123	5/01/2026	ENERO	06-01-2026	$ 1.106.000	17.514.000	12.486.000	58%	
17	DP7126	5/01/2026	ENERO	06-01-2026	$ 912.000	18.426.000	11.574.000	61%	
18	DP7436	8/04/2026	ABRIL	14-04-2026	$ 1.106.000	19.532.000	10.468.000	65%	
TOTAL					$ 19.532.000	19.532.000	10.468.000	61%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

5. COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/TE	$ 19.532.000
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL M/CT	$ 10.468.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.106.000
No, FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
DP7436* *	ABRIL 2026
VALOR A PAGAR	$ 1.106.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecucion del contrato no se ha presenta ningun inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico