Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	8035 DE 2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDIREX BIC S.A.S
7. NIT/CEDULA	830091676-9
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**(2) DOS MESES**
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa), mediante la extensión del plazo (prórroga) del contrato de suministro de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico. A continuación, se relaciona el estado financiero y cronológico del contrato a la fecha: • Fecha de suscripción: 07 de noviembre de 2024 • Acta de inicio: 16 de diciembre de 2024 • Valor inicial: $ 40.000.000 • Adiciones previas: $85.000.000 • Valor total actual: $125.000.000 • Fecha de vencimiento actual: 01 de mayo de 2026 Comportamiento contractual: • Valor ejecutado: $73.200.000 • Porcentaje ejecutado: 59 % del valor contratado • Saldo por ejecutar: $51.800.000 El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso. Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 8035 de 2024 por las siguientes razones: • Continuidad del Servicio Quirúrgico: El cuál es el suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia.

	• Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecucion depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $51.800.000 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente: 1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 8035 de 2024 por un periodo de dos (2) meses. Lo anterior con el fin de garantizar: * La atención ininterrumpida de los pacientes. * La continuidad del servicio quirúrgico. * El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

Dr. Rafael David Rojas Serrano
Médico & Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.613.910

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO
15. DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(Según Corresponda)

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexo. _____ (_)
folios

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 8035-2024 **FECHA DEL INFORME:** 9/03/2026

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición		Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIREX BIC S.A.S	NIT O C.C	830.091.676-9	Valor inicial:	67608 DEL 07 DE NOV 2024	$40.000.000	INICIO:	16/12/2024	15/02/2025
Representante Legal:	WENDY LORENA MORENO FONTECHA	Cedula Representante	53.063.232	ADICION 1	21559 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$20.000.000	PRORROGA 1	16/02/2025	16/03/2025
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			ADICION 2	34125 DEL 15 AGOSTO 2025	$13.000.000	PRORROGA 2	17/03/2025	16/04/2025
Duración Inicial	2 MESES			ADICION 3		$12.000.000	PRORROGA 3	17/04/2025	16/05/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		ADICION 4		$40.000.000	PRORROGA 4	17/05/2025	16/06/2025
							PRORROGA 5	17/06/2025	16/08/2025
							PRORROGA 6	17/08/2025	16/10/2025
							PRORROGA 7	17/10/2025	16/01/2026
							PRORROGA 7	17/01/2026	1/01/2026
			4.245.010.401	Valor Total:	Valor Total:	$125.000.000	Fecha Terminación actual:		1/05/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (Si aplica)	#VALOR!

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C011	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDXE 123524	10-1-25	ENERO	15-01-2025	$ 2.200.000	2.200.000	122.800.000	2%	
2	MDXE 127438	10-4-25	ABRIL	15-04-2025	$ 6.800.000	9.000.000	116.000.000	7%	
3	MDXE 127440	10-4-25	ABRIL	15-04-2025	$ 2.200.000	11.200.000	113.800.000	9%	
4	MDXE 127660	15-4-25	ABRIL	21-04-2025	$ 2.200.000	13.400.000	111.600.000	11%	
5	MDXE 128508	7-5-25	MAYO	12-05-2025	$ 2.200.000	15.600.000	109.400.000	12%	
6	MDXE 128510	7-5-25	MAYO	12-05-2025	$ 6.800.000	22.400.000	102.600.000	18%	
7	MDXE 129813	4/06/2025	JUNIO	12-06-2025	$ 5.100.000	27.500.000	97.500.000	22%	
8	MDXE 129962	9/06/2025	JUNIO	12-06-2025	$ 3.900.000	31.400.000	93.600.000	25%	
9	MDXE 130195	12/06/2025	JUNIO	12-06-2025	$ 2.200.000	33.600.000	91.400.000	27%	
10	MDXE130432	17/06/2025	JUNIO	17-06-2025	$ 6.100.000	39.700.000	85.300.000	32%	
11	MDXE130599	20/06/2025	JUNIO	24-06-2025	$ 3.900.000	43.600.000	81.400.000	35%	
12	MDXE132066	21/07/2025	JULIO	22-07-2025	$ 6.800.000	50.400.000	74.600.000	40%	
13	MDXE132070	21/07/2025	JULIO	22-07-2025	$ 2.200.000	52.600.000	72.400.000	42%	
14	MDXE137676	30/10/2025	NOVIEMBRE	12-11-2025	$ 5.100.000	57.700.000	67.300.000	46%	
15	MDXE137677	5/11/2025	NOVIEMBRE	12-11-2025	$ 7.200.000	64.900.000	60.100.000	52%	
16	MDXE138892	2/12/2025	DICIEMBRE	02-12-2025	$ 6.100.000	71.000.000	54.000.000	57%	
17	MDXE143551	9/03/2026	MARZO	09-03-2026	$ 2.200.000	73.200.000	51.800.000	59%	
TOTAL					73.200.000	73.200.000	51.800.000	59%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: [X]
	NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MTE	$ 73.200.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y UN MILLONES OCOHCIENTOS MIL PESOS MTE	$ 51.800.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 2.200.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDXE143551**	1/03/2026
VALOR A PAGAR	$ 2.200.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Lara Yanes C.C 52 768.842 Instrumentador Quirúrgico
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY