Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo – Contrato No. CO1.PCCNTR.9416532

MICHEELL PAOLA BLANCO PADILLA, mayor de edad, Identificado con la cédula de ciudadanía No **C.C 1.140.889.073 DE BARRANQUILLA**– **ATLANTICO**, persona natural actuando a nombre propio y/o bajo el nombre comercial GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DEL CARIBE.

En calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9416532 me permito solicitar de manera respetuosa prórroga del plazo de ejecución del contrato que tiene por objeto: **"Contratar la adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de extensión campesina con enfoque agroecológico para los 12 núcleos campesinos, en el marco de la estrategia CampeSENA, de la Regional Atlántico (Fase 1)"**

El contrato de la referencia tiene como fecha de terminación el día 30 de abril de 2026, es decir, dentro de los próximos dos (2) días.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

1. Algunos de los elementos requeridos para el cumplimiento del contrato se encuentran actualmente en tránsito, lo cual ha generado un retraso en su disponibilidad.
2. Otros insumos necesarios para la ejecución contractual tienen un tiempo estimado de entrega de aproximadamente quince (15) días, según información del proveedor o puede ser antes

Elementos faltantes:

- ITEM 12 HARINA DE ROCA (fecha estimada de entrega 30 de abril de 2026 trasporte camión de la empresa)
- ITEM 15 TIERRA DIATOMEA (fecha estimada de entrega 4 de mayo de 2026 camión empresa)
- ITEM 17 INOCULO MICROBIAL (en tránsito nacional)
- ITEM 19 CERNIDOR DE TIERRA (fecha estimada de entrega 8 de mayo)
- ITEM 20 PALETA MEZCLADORA (fecha estimada de entrega 8 de mayo de 2026)
- ITEM 21 ROCA FOSFORICA MOLIDA (fecha estimada de entrega 30 abril de 2026)
- ITEM 22 SULFATO DE POTASIO (Producto **AGOTADO**, se adelantan gestiones correspondientes durante el mes de mayo para conseguir la cantidad)
- ITEM 26 BORAX (1 unidad pendiente llegada estimado 8 de mayo)
- ITEM 29 CARRETILLA (fecha estimada de entrega 12 de mayo de 2026)
- ITEM 34 DECAMETRO 20 METROS (En tránsito nacional)

Estas circunstancias son ajenas a la voluntad del contratista y han impactado el cronograma inicialmente previsto, sin que ello implique incumplimiento intencional.

En ese sentido, la prórroga solicitada permitirá garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando la calidad y entrega total de los bienes/servicios contratados.

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta/o a la respuesta.

Cordialmente,




Nombre: MICHELLE PAOLA BLANCO PADILLA
Cargo: GERENTE
Documento de Identidad: 1.140.889.073
Correo Electrónico: michelleblanco725@gmail.com

ANEXOS

Información del Pedido

Entrega Programada: 08 de Mayo de 2026
Estado del Pedido: En alistamiento
Estado del Pago: Pagada
Medio de Pago: Pago en Línea PSE o tarjeta crédito
Elaborada el: 28 de Abril de 2026
Número de la Transacción: 33d746fd-173b-4ada-a20d-c694ce983d62
Referencia de la Transacción: 4568267787




envia
PARA COBRO
CREDITO M.T 04
CREDITO 014158800272
Valor a recaudar:
$171,236
envia
PARA COBRO
CREDITO M.T 04
CREDITO 014158800272
Valor a recaudar:
$171,236
envia
PARA COBRO
CREDITO M.T 04
CREDITO 014158800272
Valor a recaudar:
$171,236

Outlook

Solicitud de prórroga en tiempo – Contrato No. CO1.PCCNTR.9416532

Desde Michelle Blanco <michelleblanco725@gmail.com>
Fecha Jue 30/04/2026 16:30
Para Stephany Valle Cordoba <svallec@sena.edu.co>
CC Maria Jose Bohorquez Salgado <mjbohorquez@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (439 KB)
Solicitud de prorroga CAMPESENA.pdf;

No suele recibir correo electrónico de michelleblanco725@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes,

A continuación envió solicitud de prórroga en tiempo del Contrato No. CO1.PCCNT.9416532.

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente,

Michelle Blanco P.