SEGUNDO MODIFICATORIO *(ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN) AL CONTRATO* **No. 435-ARC-DISAN-DHONAC-2025, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE SAS**

30 ABR 2026

EL **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, representado por el Señor **Capitán de Navío IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.686.947 de BOGOTA D.C, en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No 0407 del 30 de ABRIL de 2025 Expedida por El Director General de Sanidad Militar (e), y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, resolución no. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y artículo 12 de ley 80 de 1993 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, identificado con NIT. **901.541.021-4**, entidad que en el curso de este documento se denominará **EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**; por una parte y por otra parte la empresa **CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE SAS** Con NIT No. **900.217.343,** y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 435-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato **No. 435-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, se suscribió el dia **20 DE AGOSTO DE 2025**, y tiene como objeto **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COVEÑAS". b)** Que, para efectos fiscales, el valor para la contratación fue de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)** distribuidos de la siguiente manera para la vigencia 2025 por valor **de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)** amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **N°. 56625 de** fecha 26 de mayo de 2025. **c)**Que mediante modificatorio 001 de fecha 18 de diciembre de 2025 se realizó Sustitución Presupuestal y Prórroga al plazo de ejecución de Contrato **No. 435-ARC-DISAN-DHONAC-2025** en el cual se efectuó sustitución por la suma de **VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 20.177.269)** para la vigencia 2026 y prórroga al plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026. **d)** Que para esta contratación se cuenta con **CDP** 56625 DE 26 DE MAYO DE 2025 Y **CRP** 84025 DE 26 DE agosto 2025 y para la vigencia 2026 **CDP** 24326 DE 09 DE ENERO DE 2026 Y **CRP** 24326 DE 09 DE ENERO 2026. **e)** El plazo de ejecución será hasta el **30 DE ABRIL DE 2026** a partir del previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato. **f)** Que mediante ponencia de fecha **27 de ABRIL de 2026,** el(la) señor(a) **Capitán de fragata MARIA XIMENA GALVIS BARNEY** Gerente de Proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR LA SUMA** de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000.00),** para un valor total del contrato de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000,00). CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR hasta el 30 de JULIO de 2026**, teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad en la prestación del servicio administrativo y aun se cuenta con disponibilidad presupuestal. **CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma de la Dirección del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del Contratista, así misma aprobación del contratante y contratista a través de la plataforma

electrónica SECOP II. **CLÁUSULA CUARTA:** El contratista deberá AMPLIAR las garantías inicialmente pactadas en el contrato de acuerdo a la prorroga efectuada al plazo de ejecución, acorde a lo establecido en las condiciones del contrato mencionado. **CLÁUSULA QUINTO: DOCUMENTOS** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **A)** Oficio No. **20260032011176893/MDN-COGFM-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25** de fecha 27 de ABRIL de 2026 suscrito por el **Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, Capitán de Navío IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO. b)** Oficio No. **20260032011176953/MDN-COGFM-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25** De fecha 27 de abril de 2026, suscrito por el supervisor del contrato en mención. **c)** Oficio sin número de radicado suscrito por el contratista aceptando la modificación de fecha 27 de ABRIL de 2026 **d)** ponencia de fecha 27 de ABRIL de 2026, el(la) señor(a) **Capitán de fragata MARIA XIMENA GALVIS BARNEY** Gerente de Proyecto **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **435-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., en la fecha: 30 ABR 2026

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

CAPITÁN DE NAVÍO IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO
DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

POR EL CONTRATISTA:

GUSTAVO ALBERTO VÉLEZ
Representante Legal
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE S.A.S. NIT. 900.217.343

VoBo: CFLADM Héctor Gaitán Méndez
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Reviso: CCLADM Gonzalo Stevens Echeverri Gonzalez
Jefe Sección de Contratos HONAC

Reviso: CI Luisa Fernanda Ospina barrera
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyecto: CI Lorrayne Barrios Merlano
Ejecutivo Sección de Contratos HONAC