GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		*4600010686*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*07/07/2020*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*14/07/2020*	
OBJETO: *SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S*	
		NIT:		*860.506.446-4*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L* ($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	*N/A*
		VALOR TOTAL:		***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L* ($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				*N/A*	
PLAZO:		INICIAL		***SIETE (7)*** *MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020*	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	*N/A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N/A*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				***10645***	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N/A*

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	***100,00 %***
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	***100,00 %***

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	*Informe Final*	*27/11/2020*

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

GARANTIA	**No.**	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Cumplimiento del contrato			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Calidad de los bienes suministrados			

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. ***4600010686,*** el ***27/11/2020.***

2. El contrato fue ejecutado en su totalidad antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido, por lo tanto, su terminación se da el día ***27 de noviembre de 2020***

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista

4. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. ***4600010686*** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Nota Se liquida anticipadamente el contrato, toda vez que se cumplieron la totalidad de las obligaciones de las partes y se entregó a entera satisfacción el objeto del contrato y su ejecución se dio antes del plazo establecido para su terminación.

Para constancia firman, 29 DIC. 2020

HUGO ÁLVAREZ BUILES
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
SUPERVISOR

KIRAN FERNANDES DOMECQ
RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S
CONTRATISTA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	Informe Final	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/10/2019*	Hasta:	*27/11/2020*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600010686*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*07/07/2020*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*14/07/2020*	
OBJETO: *SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S*	
		NIT		*860.506.446-4*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L*** **($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:		***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L*** **($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***SIETE (7)*** *MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				14/07/2020	*18/12/2020*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	*N/A*
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	*N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010414*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*07/07/2020*
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					*N.A*
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					***10645***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	*100,00 %*
% DE EJECUCION DE RECURSOS	*100,00 %*

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas	*100,00 %*	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	*100,00 %*	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
27-11-2020	*N/A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	**$ 48.036.135**	$0	$0	**$ 48.036.135**
2. Adiciones	$ *0*	$0	$0	$ *0*
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 48.036.135**	$0	$0	**$ 48.036.135**
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	**$ 48.036.135**	$0	$0	**$ 48.036.135**
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 48.036.135**	$0	$0	**$ 48.036.135**
7. Recursos ejecutados	**$ 48.036.135**	$0	$0	**$ 48.036.135**
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$0	$0	$ 0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrato/Ref	Valor del Doc.compras	Proveedor/Acreedor	Texto breve	Vr.Ped.sin IVA	Valor IVA Pedido	Vr.Ped.mas IVA	Factura sin IVA	Saldo Fact.(MR)	Valor Fact.(MR)
4600012686	48.036.135	4500010434	RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A	PLACA FILTRANTE RON	33.466.500	6.359.015	39.827.515	39.827.515	
4600012686	48.036.135		RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A	PLACA FILTRANTE AGTE	6.898.000	1.310.620	8.208.620	8.208.620	
		4500010434			40.366.500	7.669.635	48.036.135	48.036.135	0
					40.366.500	7.669.635	48.036.135	48.036.135	0

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FLA, cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén, aprobación del supervisor del contrato y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FLA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. .....

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARLy parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Nota: Se termina anticipadamente el contrato, toda vez que el contratista cumplió totalmente con las obligaciones de las partes y entregó a entera satisfacción el objeto del contrato

Reevaluación de proveedores

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, se realiza sobre los criterios excelente, satisfactorio, o deficiente del periodo evaluado.

Marque con una x el desempeño del proveedor.

EXCELENTE	X	ACEPTABLE		DEFICIENTE	

Para constancia, se firma la presente acta el: 29 DIC. 2020

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR