GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de Octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:			*4600010686*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			*07/07/2020*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					*14/07/2020*	
OBJETO: *SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*						
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:					*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			*RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S*	
		NIT:			*860.506.446-4*	
VALOR [$]:		INICIAL:			***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L* ($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
				N.A	*N.A*	
		VALOR TOTAL:		***CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L* ($ 48.036.135)** *INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					*N.A*	
PLAZO:		INICIAL			***SIETE (7)** MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
				14/07/2020	*18/12/2020*	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
				N.A	*N,A*	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
				N.A	N.A	
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010414*	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*07/07/2020*	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					*N.A*	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP					***10645***	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	***100,00 %***
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	***100,00 %***

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de Octubre del 2017

CONSIDERANDO

1. Que entre el ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S*** se celebró el contrato N° ***4600010686,*** cuyo objeto es ***"SUMINISTRAR PLACAS FILTRANTES PARA EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE RONES Y AGUARDIENTES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA."*** y cuya fecha de terminación fue ***el 27/11/2020.***

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en los informes de seguimiento, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

PAGO/DESEMBOLSO No.		FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	FACT. N° 1788	28/09/2020	*$ 48.036.135*
TOTAL			***$ 48.036.135***

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	*$ 48.036.135*
Valor adiciones	*$ 0*
Valor Total del contrato	*$ 48.036.135*
Valor pagado a la fecha	*$ 48.036.135*
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 0**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

6. **Observaciones:**

- *Se liquida anticipadamente el contrato, toda vez que se cumplieron la totalidad de las obligaciones de las partes y se entregó a entera satisfacción el objeto del contrato y su ejecución se dio antes del plazo establecido para su terminación.*

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. ***4600010686*** al que se refiere el presente documento.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.
- Con la suscripción del acta de liquidación, manifiesta que no tiene reparo alguno y por lo tanto no elevará reclamación a la FLA ni extrajudicial, ni judicial

Para constancia se firma a los: 29 DIC. 2020

JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
CONTRATANTE

KIRAN FERNANDES DOMECQ
RIO MAGDALENA TRADING COMPANY S.A.S
CONTRATISTA

Elaborado por ***Hugo Álvarez Builes***