Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-8010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	5135-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDIREX BIC S.A.S
7. NIT/CEDULA	830091676-9
8. OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO – ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**(2) DOS MESES**
	La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa), mediante la extensión del plazo (prórroga) del contrato de suministro de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico. A continuación, se relaciona el estado financiero y cronológico del contrato a la fecha: • Fecha de suscripción: 17 de abril de 2024 • Acta de inicio: 05 de junio de 2024 • Valor inicial: $ 8.687.000 • Adiciones previas: $126.061.000 • Valor total actual: $134.148.000 • Fecha de vencimiento actual: 01 de mayo de 2026 Comportamiento contractual: • Valor ejecutado: $108.290.000 • Porcentaje ejecutado: 80 % del valor contratado • Saldo por ejecutar: $26.458.000

11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso. Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 5135 de 2024 por las siguientes razones: • Continuidad del Servicio Quirúrgico: La cual es contratar la prestación del servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico – asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de La Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia. • Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $26.458.000 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente: 1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 5135 de 2024 por un periodo de dos (2) meses. Lo anterior con el fin de garantizar: * La atención ininterrumpida de los pacientes. * La continuidad del servicio quirúrgico. * El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

Dr Rafael David Rojas Serrano
Médico & Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.613.910

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO
15. DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(Según Corresponda)

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: ( ) folios.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	6
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: ___X__ | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5135-2024 | **FECHA DEL INFORME:** 20 ABRIL DE 2026

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

					No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	MEDIREX BIC S.A.S	NIT O C.C	830.091.676-9	Valor Inicial:	23133 DE 17 ABR 2024	$8.687.000		5/06/2024	4/09/2024
Representante Legal:	WENDY LORENA MORENO FONTECHA	Cedula Representante	53.063.232	Adición 1:	57599 DE 04 SEP 2024	$10.000.000	Prórroga 1:	5/09/2024	16/10/2024
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO – ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	62172 16 OCT 2024	$10.000.000	Prórroga 2:	17/10/2024	16/11/2024
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	70830 DE 15 NOV 2024	$6.051.000	Prórroga 3:	17/11/2024	16/12/2024
Disponibilidades Números	N° 0367 del 25 de enero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 4:	764690 DE 12 DIC 2024	$20.000.000	Prórroga 4:	17/12/2024	31/01/2025
				Adición 5:	16804 DE 14 FEB 2025	$10.000.000	Prórroga 5:	1/02/2025	16/02/2025
							Prórroga 6	17/02/2025	16/03/2025
				Adicion 6:	18012 DE 14 MAR 2025	$10.000.000	Prorroga 7:	17/03/2025	16/04/2025
				Adicion 7:	19883 DE 14 ABR 2025	$10.000.000	Prorroga 8:	17/04/2025	16/05/2025
				Adicion 8:	21555 DE 12 DE MAY 2025	$10.000.000	Prorroga 9:	17/05/2025	16/06/2025
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO		Adicion 9:		$40.000.000	Prorroga 10:	17/06/2025	16/07/2025
							Prorroga 11:	17/07/2025	16/10/2025
							Prorroga 12	17/10/2025	16/01/2026
							Prorroga 13	17/01/2026	1/05/2026
		4.212.020.200.701		Valor Total:		$134.748.000	Fecha Terminación actual:		1/05/2026
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			30/06/2026						

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO – ASISTENCIAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C04	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDXE 116013	22/07/2024	13-06-2024	22-07-2024	$ 3.094.000	$ 3.094.000	131.654.000	2%	
2	MDXE 117449	20-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	$ 3.094.000	$ 6.188.000	128.560.000	5%	
3	MDXE 118405	11-09-2024	26-08-2024	12-09-2024	$ 3.094.000	$ 9.282.000	125.466.000	7%	
4	MDXE 118912	20-09-2024	16-09-2024	20-09-2024	$ 3.094.000	$ 12.376.000	122.372.000	9%	
5	MDXE 119480	03-10-2024	30-09-2024	08-10-2024	$ 3.094.000	$ 15.470.000	119.278.000	11%	
6	MDXE 122793	18-12-2024	17-12-2024	18-12-2024	$ 3.094.000	$ 18.564.000	116.184.000	14%	
7	MDXE 122791	18-12-2024	16-12-2024	18-12-2024	$ 3.094.000	$ 21.658.000	113.090.000	16%	
8	MDXE 123471	09-01-2025	02-01-2025	15-01-2025	$ 3.094.000	$ 24.752.000	109.996.000	18%	
9	MDXE 124390	03-02-2025	20-01-2025	11-02-2025	$ 3.094.000	$ 27.846.000	106.902.000	21%	
10	MDXE 124393	03-02-2025	27-01-2025	11-02-2025	$ 3.094.000	$ 30.940.000	103.808.000	23%	
11	MDXE 124395	03-02-2025	28-01-2025	11-02-2025	$ 3.094.000	$ 34.034.000	100.714.000	25%	
12	MDXE 125080	13-03-2025	05-03-2025	18-03-2025	$ 3.094.000	$ 37.128.000	97.620.000	28%	
13	MDXE 126266	18-03-2025	17-03-2025	18-03-2025	$ 3.094.000	$ 40.222.000	94.526.000	30%	
14	MDXE 127115	04-04-2025	31-03-2025	21-04-2025	$ 3.094.000	$ 43.316.000	91.432.000	32%	
15	MDXE 127436	10-04-2025	09-04-2025	21-04-2025	$ 3.094.000	$ 46.410.000	88.338.000	34%	
16	MDXE 128178	29-04-2025	26-04-2025	29-04-2025	$ 3.094.000	$ 49.504.000	85.244.000	37%	
17	MDXE 128509	07-05-2025	06-05-2025	12-05-2025	$ 3.094.000	$ 52.598.000	82.150.000	39%	
18	MDXE 128871	15-05-2025	13-05-2025	20-05-2025	$ 3.094.000	$ 55.692.000	79.056.000	41%	

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN							Versión:	5
									Fecha de aprobación:	15/04/2025
									Código:	18-02-FO-0007

19	MDXE130431	17-06-2025	16-06-2025	17-06-2025	$ 3.094.000	$ 58.786.000	75.962.000	44%		
20	MDXE131318	07-07-2025	02-07-2025	08-07-2025	$ 3.094.000	$ 61.880.000	72.868.000	46%		
21	MDXE132131	21-07-2025	21-07-2025	21-07-2025	$ 3.094.000	$ 64.974.000	69.774.000	48%		
22	MDXE134159	01-09-2025	28-08-2025	02-09-2025	$ 3.094.000	$ 68.068.000	66.680.000	51%		
23	MDXE134563	01-09-2025	28-08-2025	02-09-2025	$ 3.094.000	$ 71.162.000	63.586.000	53%		
24	MDXE134863	12/092025	10-09-2025	16-09-2025	$ 3.094.000	$ 74.256.000	60.492.000	55%		
25	MDXE137201	30-10-2025	27-10-2025	30-10-2025	$ 3.094.000	$ 77.350.000	57.398.000	57%		
26	MDXE137202	30-10-2025	29-10-2025	30-10-2025	$ 3.094.000	$ 80.444.000	54.304.000	60%		
27	MDXE137743	11/11/2025	6/11/2025	12-11-2025	$ 3.094.000	$ 83.538.000	51.210.000	62%		
28	MDXE137804	11/11/2025	10/11/2025	12-11-2025	$ 3.094.000	$ 86.632.000	48.116.000	64%		
29	MDXE138477	25/11/2025	24/11/2025	25-11-2025	$ 3.094.000	$ 89.726.000	45.022.000	67%		
30	MDXE138891	2/12/2025	25/11/2025	02-12-2025	$ 3.094.000	$ 92.820.000	41.928.000	69%		
31	MDXE142094	9/02/2026	4/02/2026	09-02-2026	$ 3.094.000	$ 95.914.000	38.834.000	71%		
32	MDXE142100	9/02/2026	21/01/2026	09-02-2026	$ 3.094.000	$ 99.008.000	35.740.000	73%		
33	MDXE144389	20/03/2026	19/03/2026	20-03-2026	$ 3.094.000	$ 102.102.000	32.646.000	76%		
34	MDXE145086	7/04/2026	26/03/2026	07-04-2026	$ 3.094.000	$ 105.196.000	29.552.000	78%		
35	MDXE145690	17/04/2026	8/04/2026	20-04-2026	$ 3.094.000	$ 108.290.000	26.458.000	80%		
TOTAL					108.290.000	108.290.000	26.458.000	80%		

A. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CT	$ 108.290.000
Saldo por ejecutar	VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CT	$ 26.458.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 3.094.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
MDXE145690"	8/04/2026
VALOR A PAGAR	$ 3.094.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMNETADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY