Impreso el 16/01/2026 6:02:11 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del departamento de La Guajira

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

20253218000012

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/10/2025 07:43:53

Identificador: 1588089

Formulador Ciudadano: WILLIS JOSÉ ACOSTA VALDÉS

Formulador Oficial : Everto Jesús Daza Cuello

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3208 - Educación Ambiental

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira– 2024 – 2027
2. Plan de Acción 2024-2027 Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA
3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 2020 – 2031

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1.1 Territorios Sostenibles y Resilientes.
2.1Proyecto 3.1.2 Participación Comunitaria.
Objetivo: Fortalecer los espacios de participación, el nivel de conocimiento, valores y actitudes de los miembros de la comunidad Guajira para establecer una relación más armónica y sostenible con su entorno ambiental
Actividad: 3.1.2.1 Promover e implementar acciones para la formulación, promoción y fortalecimiento de la participación comunitaria en el marco de la política nacional de educación ambiental.

3.1.Línea Estratégica 3. Fortalecimiento de procesos hacia una participación comunitaria y cultura ambiental orientada hacia la ética y responsabilidad en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.1.1Sector: Sector Ambiente y Sostenibilidad
Actividad: Conservación de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.
2.1.1 Programa 3.1 Educación Ambiental
3.1.1 Programa: Educación Ambiental

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. Plan de Desarrollo del Distrito Especial Turístico & Cultural de Riohacha Riohacha “Socialmente Sana y Sostenible”

2.Plan de Desarrollo del Municipio de Fonseca Fonseca Potencia del Desarrollo: Transformando realidades con oportunidades 2024 - 2027

3. Plan de Desarrollo del Municipio de Hatonuevo "Hatonuevo Cambia para la Paz"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1.1 Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible – 32
Objetivo: Conservar la biodiversidad colombiana y garantizar la prestación de servicios ecosistémicos vitales para el bienestar humano en el Distrito de Riohacha.
Estrategias: Creación y gestión de áreas protegidas, promoción de prácticas de uso sostenible de recursos naturales, restauración de ecosistemas degradados, educación ambiental y sensibilización

2.1.Línea estratégica 2: Ordenamiento Territorial Sostenible y Gestión Ambiental responsable:
Sector: Ambiente y desarrollo sostenible

3.1Línea Estratégica 4: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial por el Cambio
Componente 2: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.1.1. Programa 31A: Educación Ambiental -3208

2.1.1 Programa: Ordenamiento Territorial Sostenible y Gestión Ambiental responsable

3.1.1 Programa 1: Cambiemos el ambiente
Proyecto: Educación y Sensibilización Ambiental.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja participación comunitaria en la gestión y conservación de las áreas protegidas del departamento de La Guajira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El problema central que enfrenta el departamento de La Guajira se manifiesta en la baja participación comunitaria en la gestión y conservación de las áreas protegidas, situación que limita de manera significativa la sostenibilidad ambiental y social de estos territorios estratégicos en especial las en las Áreas Protegidas Delta del Río Ranchería, Serranía del Perijá y Cuenca Alta del Río Tomarrazón – Camarones: Cerro Bañaderos, identificados mediante análisis de documentación suministrada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Esta problemática tiene como causa directa la existencia de deficientes procesos de formación ambiental orientados al empoderamiento de los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos, lo cual se ve agravado por la escasa articulación interinstitucional y comunitaria, la baja apropiación social de los servicios ecosistémicos y la limitada disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros destinados a promover una gestión participativa efectiva. A ello se suma la insuficiencia de acciones de conservación y promoción de los servicios ecosistémicos que involucren de manera activa a las comunidades asentadas en las áreas protegidas, derivada de la ausencia de programas permanentes de educación ambiental, la falta de incentivos comunitarios para la conservación y la debilidad de los procesos administrativos y normativos con enfoque inclusivo.

Como consecuencia directa de esta situación, se presenta una baja efectividad en las acciones de conservación, reflejada en el deterioro progresivo de los hábitats naturales, la pérdida de biodiversidad, la reducción de poblaciones de especies endémicas o en peligro de extinción, la disminución del atractivo ecoturístico de las áreas protegidas y el incremento de los costos institucionales asociados a acciones correctivas y de restauración ambiental, así como en la pérdida de confianza de la comunidad en las instituciones ambientales. De manera paralela,

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La corporación Autónoma Regional de La Guajira para el cuatrenio 2024-2027 debe Promover e implementar 120 acciones para la formulación, promoción y fortalecimiento de la participación comunitaria en el marco de la política nacional de educación ambiental, de las cuales, a diciembre de 2025 solo lleva implementadas 50 acciones, el equivalente al 41,66 % de las acciones proyectadas. Para el año 2026 la meta física es de 35 acciones.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficientes procesos de formación ambiental que empoderen a los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos de las Áreas Protegidas del Departamento.	**1.2** Baja apropiación de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades.
	1.1 Escasos mecanismos de articulación interinstitucional y comunitaria.
	1.5 Limites disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros para la gestión participativa.
2. Escazas acciones de conservación y promoción de los Servicios Ecosistémicos de las Áreas Protegidas que involucran a las comunidades allí asentadas.	**2.4** Limitados incentivos comunitarios para la conservación.
	2.3 Escasos programas permanentes de educación ambiental
	2.6 Débiles procesos administrativos y normativos inclusivos..

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja efectividad en las acciones de conservación en las áreas protegidas	**1.5** Aumento de costos institucionales por acciones correctivas y restauración ambiental.
	1.4 Disminución del atractivo ecoturístico de las áreas protegidas.
	1.3 Reducción de poblaciones de especies endémicas o en peligro.
	1.1 Deterioro progresivo de hábitats naturales y pérdida de biodiversidad
	1.6 Pérdida de confianza de la comunidad en las instituciones ambientales.
2. Pérdida progresiva de servicios ecosistémicos	**2.9** Deterioro de la salud y el bienestar de la población por pérdida de servicios ambientales básicos
	2.8 Aumento de la vulnerabilidad de las comunidades ante el cambio climático (sequías, erosión, desertificación).
	2.7 Disminución de la productividad agropecuaria y pesquera local.
	2.2 Reducción en la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano, agricultura y ganadería.
	2.10 Migración rural o desplazamiento por reducción de medios de vida tradicionales.
3. Incremento de conflictos socioambientales en comunidades aledañas	**3.14** Obstaculización de procesos de concertación y gestión participativa

3. Incremento de conflictos socioambientales en comunidades aledañas	**3.13** Desconfianza entre comunidades y autoridades ambientales
	3.12 Afectación de la convivencia y aumento de tensiones interétnicas o intercomunitarias.
	3.11 Fragmentación del tejido social y debilitamiento de la gobernanza comunitaria.
	3.15 Reducción de la inversión pública y privada por inestabilidad social en los territorios.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Sector institucional y comercial de bienes y servicios: Instituciones educativas, Entidades Públicas, empresas del sector productivo **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento progresivo y sostenible de su quehacer institucional y responsabilidad frente al medio ambiente.	Apoyo a las actividades para obtener un espacio de concertación y orientación de acciones que ayuden a cambiar actitudes poco amigables con el ambiente.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidades, urbana y rurales, minorías étnicas, grupos vulnerables, equidad de género, medios de comunicación, turistas, vendedor. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Desarrollar acciones de responsabilidad ambiental para mejorar su calidad de vida.	Seguimiento al desarrollo de las actividades y control del gasto público.
Actor: Otro **Entidad:** ONG´S Ambientales y Organizaciones Comunitarias de Base **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Utilizar la gestión ambiental como estrategia de trabajo que involucren los actores SINA y se proyecten a los sectores productivos para el cuidado de los RN.	Gestionar estrategias de gestión ambiental en los sectores productivos enfocadas al desarrollo sostenible.
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los recursos naturales en el departamento.	Asignar recursos públicos, Apoyo económico, logístico y viabilizar el proyecto.

02 - Análisis de los participantes

En el desarrollo del proyecto ambiental se identifican varios actores clave con intereses y perspectivas particulares. La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, como autoridad ambiental, tiene el interés de realizar una gestión con enfoque preventivo y promover el uso racional de los recursos naturales en el departamento. Su interés en el proyecto es fortalecer la gestión ambiental en los sectores productivos y poblacionales, ya que percibe como problema principal que los recursos naturales son manejados como propiedad común o de acceso abierto, sin criterios de sostenibilidad. Su experiencia radica en la asignación de recursos públicos y el apoyo económico y logístico para viabilizar iniciativas.

Por otro lado, las ONG´S Ambientales y Organizaciones Comunitarias de Base buscan utilizar la gestión ambiental como una estrategia de trabajo que involucre a los actores del SINA y se proyecte hacia los sectores productivos. Su interés en el proyecto es generar actividades que motiven a los grupos de interés a cambiar su actitud frente a las problemáticas ambientales, partiendo de la percepción de una sociedad apática hacia la participación en estas actividades. Su experiencia se centra en gestionar estrategias de desarrollo sostenible.

El sector institucional y comercial, que incluye instituciones educativas, entidades públicas y empresas, tiene como interés el mejoramiento progresivo y sostenible de su quehacer institucional y su responsabilidad ambiental. Su interés en el proyecto es recibir orientación y apropiarse de sus desarrollos, ya que identifica como problema principal la falta de conocimiento para implementar proyectos ambientales. Su experiencia se manifiesta en el apoyo a actividades que permitan la concertación y orientación para cambiar actitudes poco amigables con el ambiente.

Finalmente, las comunidades (urbanas, rurales, minorías étnicas, etc.), los medios de comunicación, los turistas y los vendedores, tienen el interés de desarrollar acciones de responsabilidad ambiental para mejorar su calidad de vida. Su interés específico en el proyecto es trabajar en actividades de mejoramiento ambiental y saneamiento, debido a que perciben problemas ambientales urbanos asociados a una gestión inadecuada de los residuos sólidos. Su rol experiencial se orienta al seguimiento de las actividades y el control del gasto público.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

307.197

Fuente de la información

Datos del Censo DANE 2018. según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para 2025. https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2025/la-guajira/san-juan-del-cesar

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Hatonuevo **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Fonseca **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Riohacha **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

406

Fuente de la información

Datos del Censo DANE 2018. según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para 2025. https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2025/la-guajira/san-juan-del-cesar

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Fonseca **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Hatonuevo **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Riohacha **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	35	DANE 2018
	20 a 59 años	179	DANE 2018
	15 a 19 años	97	DANE 2018
	0 a 14 años	95	DANE 2018
Género	Femenino	216	DANE 2018
	Masculino	190	DANE 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja participación comunitaria en la gestión y conservación de las áreas protegidas del departamento de La Guajira

Objetivo general – Propósito

Aumentar la participación comunitaria en la gestión y conservación de las áreas protegidas del departamento de La Guajira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones en Educación Ambiental que mejoran las estrategias Participación Comunitaria en tres áreas protegidas implementadas.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Informe	Informe con evidencias de la implementación de 16 acciones en educación ambiental que mejoran las estrategias de participación comunitaria, en tres áreas protegidas del Departamento.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficientes procesos de formación ambiental que empoderen a los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos de las Áreas Protegidas del Departamento.	Fortalecer los procesos de formación ambiental que empoderen a los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos de las Áreas Protegidas del Departamento.
Causa indirecta 1.1 Escasos mecanismos de articulación interinstitucional y comunitaria.	Implementar mecanismos de articulación interinstitucional y comunitaria.
Causa indirecta 1.2 Baja apropiación de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades.	Mejorar la apropiación de los servicios ecosistémicos por parte de las comunidades.
Causa indirecta 1.3 Limites disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros para la gestión participativa.	Aumentar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros para la gestión participativa.
Causa directa 2 Escazas acciones de conservación y promoción de los Servicios Ecosistémicos de las Áreas Protegidas que involucran a las comunidades allí asentadas.	Aumentar las acciones de conservación y promoción de los Servicios Ecosistémicos de las Áreas Protegidas que involucran a las comunidades allí asentadas.
Causa indirecta 2.1 Escasos programas permanentes de educación ambiental	Promover los programas permanentes de educación ambiental
Causa indirecta 2.2 Limitados incentivos comunitarios para la conservación.	Generar incentivos comunitarios para la conservación.
Causa indirecta 2.3 Débiles procesos administrativos y normativos inclusivos..	Mejorar los procesos administrativos y normativos inclusivos..

Impreso el 16/01/2026 6:02:12 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Armonizar la gestión, las políticas sectoriales y de fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño ambiental del sector rural productivo con la aplicación directa de Procesos Sancionatorios Ambientales	No	Completo
Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del departamento de La Guajira	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del departamento de La Guajira

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones para la formulación, promoción y fortalecimiento de la participación comunitaria en el marco de la política nacional de educación ambiental

Medido a través de

Número

Descripción

Conjunto de acciones relacionadas con la educación ambiental que formulan, promueven y fortalecen la Participación Comunitaria, en la gestión ambiental de las áreas protegidas del departamento de La Guajira.

Descripción de la Demanda

Número de Acciones en Educación Ambiental requeridas en la formulación, promoción y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

Descripción de la Oferta

Número de Acciones en Educación Ambiental ejecutadas en la formulación, promoción y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	5,00	-5,00
2021	3,00	5,00	-2,00
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	15,00	120,00	-105,00
2025	35,00	105,00	-70,00
2026	0,00	70,00	-70,00
2027	0,00	70,00	-70,00
2028	0,00	70,00	-70,00
2029	0,00	70,00	-70,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se implementará un sistema de supervisión técnica y administrativa durante cinco meses, con protocolos de monitoreo que permitan la identificación temprana de riesgos y la optimización de recursos. Esta alternativa se distingue por su enfoque holístico, que trasciende las intervenciones aisladas al integrar elementos tangibles como la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales, procesos formativos (talleres), acciones simbólicas (exposición fotográfica) y mecanismos de participación, creando un modelo escalable.

La alternativa seleccionada es la implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del departamento de La Guajira, la cual se fundamenta en un enfoque de gestión participativa, educación ambiental aplicada y acompañamiento territorial, que permite intervenir las causas del problema central (baja participación comunitaria) mediante procesos continuos de información, formación, movilización social y acción comunitaria directa. Su implementación en las áreas protegidas Delta del Río Ranchería, Serranía del Perijá y Cuenca Alta del Río Tomarrazón–Camarones.

Esta alternativa se estructura a partir de un paquete de actividades complementarias que aseguran cobertura territorial, diversidad metodológica y resultados verificables: para lo cual se realizarán 8 socializaciones para garantizar instalación y cierre del proceso con los actores locales, 1 estrategia de divulgación a grupos de interés para ampliar el alcance comunicacional y asegurar convocatoria efectiva, y 24 jornadas de sensibilización ambiental dirigidas a actores productivos y liderazgos comunitarios, orientadas a fortalecer apropiación de los servicios ecosistémicos y promover cambios de comportamiento.

De forma articulada, se ejecutarán 4 jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, como medida práctica para reducir presiones antrópicas

Alternativa: Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Riohacha **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Hatonuevo **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Fonseca **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 998.132.084,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 641.751.186,00

Fortalecer los procesos de formación ambiental que empoderen a los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos de las Áreas Protegidas del Departamento.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de educación informal ambiental **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 406,0000 **Costo:** $ 162.621.706,00	**1.1.1** Realizar socialización del proyecto **Costo:** $ 43.936.542,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Realizar sensibilización ambiental para el Empoderamiento y Protección de los Servicios Ecosistémicos, de los actores de la producción y líderes comunitarios. **Costo:** $ 118.685.164,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 314.361.995,00	**1.2.1** Realizar divulgación del proyecto a Grupos de Interés **Costo:** $ 182.344.759,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.2 Realizar una exposición fotográfica ambiental itinerante. **Costo:** $ 132.017.236,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.3 Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 164.767.485,00	**1.3.1** Realizar jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Reciclables en las Áreas Protegidas a Intervenir. **Costo:** $ 50.463.968,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.3.2 Implementar planes de educación ambiental municipales en seis Instituciones Educativas **Costo:** $ 114.303.517,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 356.380.898,00

Aumentar las acciones de conservación y promoción de los Servicios Ecosistémicos de las Áreas Protegidas que involucran a las comunidades allí asentadas.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 356.380.898,00	**2.1.1** Desarrollar Acciones de Participación Ambiental Comunitaria para la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales en las Áreas Protegidas a Intervenir. **Costo:** $ 118.391.272,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir. **Costo:** $ 26.849.922,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.3 Realizar asistencia tecnica al proyecto **Costo:** $ 100.639.704,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 356.380.898,00	**2.1.4** Realizar Apoyo a la Supervision **Costo:** $ 110.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 Realizar socialización del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.762.005,00	$6.070.170,00	$25.198.413,00	$3.905.954,00
Total	**$8.762.005,00**	**$6.070.170,00**	**$25.198.413,00**	**$3.905.954,00**

Periodo	Total
0	$43.936.542,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar sensibilización ambiental para el Empoderamiento y Protección de los Servicios Ecosistémicos, de los actores de la producción y líderes comunitarios.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$26.286.016,00	$18.210.509,00	$62.470.777,00	$11.717.862,00
Total	**$26.286.016,00**	**$18.210.509,00**	**$62.470.777,00**	**$11.717.862,00**

Periodo	Total
0	$118.685.164,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar divulgación del proyecto a Grupos de Interés

Periodo	Materiales
0	$182.344.759,00
Total	**$182.344.759,00**

Periodo	Total
0	$182.344.759,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar una exposición fotográfica ambiental itinerante.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.041.586,00	$115.932.834,00	$6.578.083,00	$1.464.733,00
Total	**$8.041.586,00**	**$115.932.834,00**	**$6.578.083,00**	**$1.464.733,00**

Periodo	Total
0	$132.017.236,00
Total	

Actividad 1.3.1 Realizar jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Reciclables en las Áreas Protegidas a Intervenir.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.381.003,00	$3.035.085,00	$35.980.090,00	$7.067.790,00
Total	**$4.381.003,00**	**$3.035.085,00**	**$35.980.090,00**	**$7.067.790,00**

Periodo	Total
0	$50.463.968,00
Total	

Actividad 1.3.2 Implementar planes de educación ambiental municipales en seis Instituciones Educativas

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.571.504,00	$4.552.627,00	$100.249.920,00	$2.929.466,00
Total	**$6.571.504,00**	**$4.552.627,00**	**$100.249.920,00**	**$2.929.466,00**

Periodo	Total
0	$114.303.517,00
Total	

Actividad 2.1.1 Desarrollar Acciones de Participación Ambiental Comunitaria para la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales en las Áreas Protegidas a Intervenir.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$49.843.263,00	$10.056.786,00	$40.977.963,00	$17.513.260,00
Total	**$49.843.263,00**	**$10.056.786,00**	**$40.977.963,00**	**$17.513.260,00**

Periodo	Total
0	$118.391.272,00
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.138.131,00	$2.582.412,00	$11.964.554,00	$5.164.825,00
Total	**$7.138.131,00**	**$2.582.412,00**	**$11.964.554,00**	**$5.164.825,00**

Periodo	Total
0	$26.849.922,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar asistencia tecnica al proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$65.887.816,00	$2.972.025,00	$31.779.863,00
Total	**$65.887.816,00**	**$2.972.025,00**	**$31.779.863,00**

Periodo	Total
0	$100.639.704,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar Apoyo a la Supervision

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	$55.000.000,00	$55.500.000,00
Total	**$55.000.000,00**	**$55.500.000,00**

Periodo	Total
0	$110.500.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de coordinación entre las entidades involucradas y la comunidad.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto	Probable Retraso en la ejecución del proyecto
	De calendario	Tiempo estimado insuficiente para culminar las actividades propuestas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	La no culminación de las actividades en los tiempos estipulados para tal fin.	Realizar una adecuada programación de las actividades a ejecutar.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Retrasos en la asignación y desembolso de los recursos.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No cumplimiento del cronograma de actividades.	Presentar los soportes requeridos en los tiempos establecidos, a cargo de la administración municipal.
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Brote de enfermedad o virus	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto	Usar medida de Bioseguridad y/o Realizar la actividad de manera Virtual
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Desarrollar Acciones de Participación Ambiental Comunitaria para la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales en las Áreas Protegidas a Intervenir. Riesgo: Sobrecostos por aumento del precio de	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de costo que impacta el presupuesto total	Contratar proveedores confiables, incluir cláusulas de ajuste en contratos

	materiales			
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir. Riesgo: Conflictos con la comunidad por desacuerdos en la ejecución o afectaciones temporales durante la obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Obstaculización de actividades y retrasos en la ejecución	Procesos de socialización previos, participación activa de la comunidad y fortalecimiento de veedurías ciudadanas
Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar socialización del proyecto Riesgo: Incumplimiento de los talleres de capacitación a las comunidades e instituciones educativas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Desmotivación de la comunidad y los estudiantes en la protección y conservación de los recursos naturales	Asignar responsables locales (líderes comunitarios, docentes enlace o vigías ambientales) que apoyen la coordinación logística, la convocatoria y el seguimiento a la asistencia de los participantes. Diseñar los talleres con metodologías adaptables (sesiones cortas, horarios alternos, actividades prácticas y lúdicas) y prever la posibilidad de reprogramación sin afectar el cumplimiento del cronograma general del proyecto.
Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Reciclables en las Áreas Protegidas a Intervenir. Riesgo: Desinterés de la comunidad en participar en las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la Ejecución de proyecto	Promover y difundir las actividades del proyecto
Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir. Riesgo: Realizar las jornadas de arborización en períodos de sequía	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en los procesos de valoración y empoderamiento de los servicios ambientales y ecosistémicos por parte de las comunidades beneficiadas	Elaboración y aplicación de un Plan de Contingencia, seguimiento al comportamiento climático
Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Actividad/Entregable: Realizar sensibilización ambiental para el Empoderamiento y Protección de los Servicios Ecosistémicos, de los actores de la producción y líderes comunitarios. Riesgo: Falla Eléctricas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto	Buscar planta eléctrica

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de costo de formación de multiplicadores de gestión ambiental a través de estrategias participativas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La Cantidad es el número de beneficiarios en formación como multiplicador, Donde se aspira a contar con un mínimo de 406 personas en las tres áreas protegidas

Descripción Valor Unitario: El valor anual que se paga en una escuela de formación, se estima un promedio de 80.000 pesos mensuales en gastos, que al año serían $960.000.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	406,00	$960.000,00	$389.760.000,00
2	406,00	$1.080.000,00	$438.480.000,00

Disminución de costos por insumos de plántulas para la reforestación en áreas protegidas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La Cantidad es el número de plántulas que se dejan de comprar por ser producidas en las áreas protegidas, Donde se aspira a contar con un mínimo de 3.000 plántulas por año por cada área, lo que totaliza 12.000 plántulas por año.

Descripción Valor Unitario: El valor que se paga al comprar una plántula, se estima un costo promedio de 12.000 pesos por plántula.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12.000,00	$12.000,00	$144.000.000,00
2	12.000,00	$13.000,00	$156.000.000,00
3	12.000,00	$14.000,00	$168.000.000,00
4	12.000,00	$15.000,00	$180.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$533.760.000,00	$533.760.000,00
2	$594.480.000,00	$594.480.000,00

3	$168.000.000,00	$168.000.000,00
4	$180.000.000,00	$180.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$835.387.353,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-835.387.353,5
1	$427.008.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$427.008.000,0
2	$475.584.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$475.584.000,0
3	$134.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$134.400.000,0
4	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$144.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de estrategias de participación comunitaria orientadas a la protección y empoderamiento de los servicios ecosistémicos de tres (3) áreas protegidas del departamento de La Guajira					
$162.447.333,28	19,84 %	$1,19	$2.057.604,32	$835.387.353,47	$41.763.984,04

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal ambiental	$333.748,42
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	$61.932.674,94
Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	$66.207.278,97
Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)	$159.870.119,52

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de formación ambiental que empoderen a los actores sociales en la conservación de los servicios ecosistémicos de las Áreas Protegidas del Departamento.

Producto

1.1. Servicio de educación informal ambiental

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 406,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Fotografia, lista de asistencia e informe de Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	406,0000		

Producto

1.2. Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

Indicador

1.2.1 Campañas de educación ambiental y participación implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Lista de asistencia, fotografias e informe del supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000		

Producto

1.3. Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental

Indicador

1.3.1 Estrategias de educación ambiental implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Fotografia, Actas e informe de Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar las acciones de conservación y promoción de los Servicios Ecosistémicos de las Áreas Protegidas que involucran a las comunidades allí asentadas.

Producto

2.1. Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Fotografia, Actas e informe de Supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Campañas de promoción diseñadas

Medido a través de: Número

Código: 0200G059

Fórmula: Sumatoria de campañas diseñadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Listado de asistencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	**Total:**	**4**

Indicador

Eventos ejecutados.

Medido a través de: Número

Código: 2200G007

Fórmula: Sumatoria de eventos realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Fotografia e informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	19	**Total:**	**19**

Indicador

EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS

Medido a través de: Número

Código: 0300G089

Fórmula: NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	**Total:**	**10**

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	**Total:**	**4**

Indicador

Talleres realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G748

Fórmula: Sumatoria de talleres realizados durante la vigencia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Lista de Asistencia y fotografia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	1	18
		Total:	**24**

Indicador

Viveros registrados

Medido a través de: Número

Código: 1100G110

Fórmula: Sumatoria de viveros registrados de productores y distribuidores o como distribuidores de material de propagación de frutales

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisor y fotografias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	**Total:**	**4**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3208 - Educación Ambiental

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Impreso el 16/01/2026 6:02:14 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	SGR - Asignaciones directas	0	$998.132.084,00
				Total	$998.132.084,00
	Total Inversión				$998.132.084,00
Total					**$998.132.084,00**

Impreso el 16/01/2026 6:02:14 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la participación comunitaria en la gestión y conservación de las áreas protegidas del departamento de La Guajira	**Acciones en Educación Ambiental que mejoran las estrategias Participación Comunitaria en tres áreas protegidas implementadas.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe con evidencias de la implementación de 16 acciones en educación ambiental que mejoran las estrategias de participación comunitaria, en tres áreas protegidas del Departamento.	**Coordinación entre las entidades involucradas y la comunidad., Tiempo estimado suficiente para culminar las actividades propuestas**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal ambiental	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Fotografia, lista de asistencia e informe de Supervisor	**No se presento Brote de enfermedad o virus**
	1.2 Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación	**Campañas de educación ambiental y participación implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Lista de asistencia, fotografias e informe del supervision	
	1.3 Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de educación ambiental	**Estrategias de educación ambiental implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Fotografia, Actas e informe de Supervisor	
	2.1 Servicio de acompañamiento a la implementación de estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)	**Estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Fotografia, Actas e informe de Supervisor	**No se presento retrasos en la asignación y desembolso de los recursos.**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Realizar socialización del proyecto(*) 1.1.2 - Realizar sensibilización ambiental para el Empoderamiento y Protección de los Servicios Ecosistémicos, de los actores de la producción y líderes comunitarios.(*)	**Nombre: Campañas de promoción diseñadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Talleres realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 24.0000** **Nombre: Eventos ejecutados.** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 19.0000** **Nombre: EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 10.0000** **Nombre: Viveros registrados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presento Incumplimiento de los talleres de capacitación a las comunidades e instituciones educativas**
	1.2.1 - Realizar divulgación del proyecto a Grupos de Interés(*) 1.2.2 - Realizar una exposición fotográfica ambiental itinerante.		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - Realizar jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Reciclables en las Áreas Protegidas a Intervenir. (*) 1.3.2 - Implementar planes de educación ambiental municipales en seis Instituciones Educativas		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Buen Interés de la comunidad en participar en las actividades del proyecto**
	2.1.1 - Desarrollar Acciones de Participación Ambiental Comunitaria para la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales en las Áreas Protegidas a Intervenir.(*) 2.1.2 - Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir.(*) 2.1.3 - Realizar asistencia tecnica al proyecto 2.1.4 - Realizar Apoyo a la Supervision		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presento Sobrecostos por aumento del precio de materiales**

(*) Actividades con ruta crítica