CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE TRES (3) ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ACTIVIDADES	UNIDAD	META	VALOR	PROCESO PRECONTRACTUAL			EJECUCIÓN					CIERRE DE PROYECTO						
				AVANCE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL	% DE EJECUCIÓN
Realizar socialización del proyecto	NÚMERO	8	43.936.542,00	EJEC. FISICA			4,00				4,00						8	
				EJEC. FINANCIERA			21.968.271,00				21.968.271,00						43.936.542,00	
Realizar divulgación del proyecto a Grupos de Interés	NÚMERO	1	182.344.759,00	EJEC. FISICA			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20						1	
				EJEC. FINANCIERA			36.468.951,80	36.468.951,80	36.468.951,80	36.468.951,80	36.468.951,80						182.344.759,00	
Realizar sensibilización ambiental para el Empoderamiento y Protección de los Servicios Ecosistémicos, de los actores de la producción y líderes comunitarios.	NÚMERO	24	118.685.164,00	EJEC. FISICA			8,00	8,00	8,00								24	
				EJEC. FINANCIERA			39.561.721,33	39.561.721,33	39.561.721,33								118.685.164,00	
Realizar jornadas pedagógicas para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Reciclables en las Áreas Protegidas a Intervenir.	NÚMERO	4	50.463.968,00	EJEC. FISICA					4,00								4	
				EJEC. FINANCIERA					50.463.968,00								50.463.968,00	
Implementar planes de educación ambiental municipales en seis Instituciones Educativas	NÚMERO	6	114.303.517,00	EJEC. FISICA					6,00								6	
				EJEC. FINANCIERA					114.303.517,00								114.303.517,00	
Realizar una exposición fotográfica ambiental itinerante.	NÚMERO	3	132.017.236,00	EJEC. FISICA							3,00						3	
				EJEC. FINANCIERA							132.017.236,00						132.017.236,00	
Desarrollar Acciones de Participación Ambiental Comunitaria para la producción de Plantas Medicinales y Ornamentales en las Áreas Protegidas a Intervenir.	NÚMERO	4	118.391.272,00	EJEC. FISICA			2,00	2,00									4,00	
				EJEC. FINANCIERA			59.195.636,00	59.195.636,00									118.391.272,00	
Desarrollar jornadas de arborización enfocadas a la protección de la cobertura vegetal en las Áreas Protegida a Intervenir.	NÚMERO	4	26.849.922,00	EJEC. FISICA				4,00									4,00	
				EJEC. FINANCIERA				26.849.922,00									26.849.922,00	
Realizar asistencia tecnica al proyecto	NÚMERO	1	100.639.704,00	EJEC. FISICA					0,33	0,33	0,34						1,00	
				EJEC. FINANCIERA			-	-	33.211.102,32	33.211.102,32	34.217.499,36						100.639.704,00	
Apoyo a la supervisión.	NÚMERO	5	110.500.000,00	EJEC. FISICA			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						5	
				EJEC. FINANCIERA			22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00						110.500.000,00	
TOTAL			**998.132.084,00**				**80.537.222,80**	**98.130.673,13**	**262.898.158,13**	**55.311.102,32**	**188.334.735,36**						**998.132.084,00**	

ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER
COORDINADOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CORPOGUAJIRA
T.P. 44243094360GJA