Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	6065 DE 2024	
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	
7. NIT/CEDULA	890101815-9	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	**2 MESES**	
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., específicamente en las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa, mediante el suministro continuo de material de osteosintesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico en diversas especialidades. Antecedentes del contrato •Fecha de suscripción: 21 de agosto de 2024 •Acta de inicio: 13 de septiembre de 2024 •Valor inicial: $80.000.000 MCTE •Adiciones previas: $670.000.000 MCTE •Valor total a la fecha: $750.000.000 MCTE •Fecha de vencimiento: 01 MAYO de 2026 Comportamiento contractual •Valor ejecutado a la fecha: $638.013.986 MCTE •Porcentaje ejecutado: 85% del valor contratado •Porcentaje ecutado al 30 ABRIL 2026: 8% •saldo pendiente por ejecutar: $111.986.014 MCTE El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso. Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 6065 de 2024 por las siguientes razones:	

	• Continuidad del Servicio Quirúrgico: El material de osteosíntesis es un insumo crítico. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia. • Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $ 111.986.014 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente. Nota sobre la ejecución reciente: Se informa que desde el mes de octubre no se ha registrado movimiento financiero ni generación de facturación. Esto obedece estrictamente a la naturaleza variable de la demanda de los ítems específicos adjudicados en este contrato. No obstante, es imperativo garantizar la vigencia y disponibilidad del mismo, ya que la necesidad de estos insumos depende directamente de la casuística médica y las urgencias quirúrgicas presentadas en la Subred. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente: 1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 6065 de 2024 por un periodo de un (2) meses. Lo anterior con el fin de garantizar: • La atención ininterrumpida de los pacientes. • La continuidad del servicio quirúrgico. • El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FLCS

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

N/A
14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

Dr. Rafael David Rojas Serrano
Médico Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.613.916

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO
15. DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(Según Corresponda)

N/A
16. Nombre Director Financiero
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: _____ (_) folios.

Secretaría de Salud de Bogotá, Distrito Capital. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: __X__				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda		
CONTRATO No.	6065 DE 2024						FECHA DEL INFORME :		28-abr-26
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Adición	Valor Adición	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	52101 DE 21 AGO 2024	$80.000.000			
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032	Adición:1	75261 DE 05 DIC 2024	$80.000.000	Prorroga:1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición:2	11475 DE 20 ENE 2025	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	16817 DE 16 FEB 2025	$60.000.000	Prorroga:3	1/02/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	18042 DE 15 MAR 2025	$40.000.000	Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
							Prorroga:5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición:5	19905 DE 15 ABR 2025	$100.000.000	Prorroga:6	17/04/2025	16/05/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CÓDIGO	Adición:6	23048 DE 16 MAYO 2025	$120.000.000	Prorroga:7	17/05/2025	16/06/2025
			4245010401	Adición:7	2476 DE 18 DE DIC 2025	$50.000.000	Prorroga:8	17/06/2025	16/08/2025
				Adición:8		$160.000.000	Prorroga:9	17/08/2025	16/10/2025
							Prorroga:10	17/10/2025	1/01/2026
							Prorroga:11	2/01/2026	16/01/2026
							Prorroga:12	17/01/2026	1/05/2026
				Valor Total:		$750.000.000	Fecha Terminación Actual:		1/05/2026
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		30/06/2026							

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 365.687	$ 365.687	$ 749.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 747.450.163	0%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 739.158.633	1%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 733.126.567	2%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 722.889.625	4%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 716.749.804	4%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 709.861.260	5%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 698.488.924	7%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 690.606.224	8%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 684.636.667	9%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 672.438.135	10%	
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 10.216.105	$ 87.777.970	$ 662.222.030	12%	
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 8.484.328	$ 96.262.298	$ 653.737.702	13%	
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.107.418	$ 101.369.716	$ 648.630.284	14%	
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 2.778.626	$ 104.148.342	$ 645.851.658	14%	
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.983.278	$ 110.131.620	$ 639.868.380	15%	
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.105.679	$ 116.237.299	$ 633.762.701	15%	
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 15.635.196	$ 131.872.495	$ 618.127.505	18%	
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 11.738.215	$ 143.610.710	$ 606.389.290	19%	
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.242.915	$ 149.853.625	$ 600.146.375	20%	
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 9.679.937	$ 159.533.562	$ 590.466.438	21%	
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 6.553.094	$ 166.086.656	$ 583.913.344	22%	
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 10.662.954	$ 176.749.610	$ 573.250.390	24%	
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 2.483.400	$ 179.233.010	$ 570.766.990	24%	
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 5.048.611	$ 184.281.621	$ 565.718.379	25%	
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 9.332.775	$ 193.614.396	$ 556.385.604	26%	
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	$ 13.197.535	$ 206.811.931	$ 543.188.069	28%	
28	BOG 42826	28/02/2025	MARZO	7/03/2025	$ 6.734.509	$ 213.546.440	$ 536.453.560	28%	
29	BOG 43127	13/03/2025	MARZO	14/03/2025	$ 8.381.224	$ 221.927.664	$ 528.072.336	30%	
30	BOG43463	19/03/2025	MARZO	20/03/2025	$ 5.114.057	$ 227.041.721	$ 522.958.279	30%	
31	BOG 44582	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 4.847.216	$ 231.888.937	$ 518.111.063	31%	
32	BOG 44583	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 1.153.834	$ 233.042.771	$ 516.957.229	31%	
33	BOG 44584	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 646.016	$ 233.688.787	$ 516.311.213	31%	
34	BOG 44585	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 9.932.280	$ 243.621.067	$ 506.378.933	32%	
35	BOG 45167	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 6.288.459	$ 249.909.526	$ 500.090.474	33%	
36	BOG 45164	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 486.115	$ 250.395.641	$ 499.604.359	33%	
37	BOG 45207	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 8.826.535	$ 259.222.176	$ 490.777.824	35%	

Secretaría de Salud Gobierno Nacional de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN							Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
								Fecha de aprobación:	15/04/2025	
								Código:	18-02-FO-0007	

38	BOG 45550	8/05/2025	MAYO	9/05/2025	$ 8.643.625	$ 267.865.801	$ 482.134.199	36%	
39	BOG 46173	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 19.784.545	$ 287.650.346	$ 462.349.654	38%	
40	BOG 46174	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 8.916.253	$ 296.566.599	$ 453.433.401	40%	
41	BOG 46175	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 7.884.836	$ 304.451.435	$ 445.548.565	41%	
42	BOG 46503	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 2.092.500	$ 306.543.935	$ 443.456.065	41%	
43	BOG 46505	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 5.364.750	$ 311.908.685	$ 438.091.315	42%	
44	BOG 46504	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 1.241.752	$ 313.150.437	$ 436.849.563	42%	
45	BOG 47728	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$ 7.245.564	$ 320.396.001	$ 429.603.999	43%	
46	BOG 47731	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$ 6.264.506	$ 326.660.507	$ 423.339.493	44%	
47	BOG 47997	10/07/2025	JULIO	11/07/2025	$ 11.935.276	$ 338.595.783	$ 411.404.217	45%	
51	BOG 48778	24/07/2025	JULIO	25/07/2025	$ 1.319.122	$ 339.914.905	$ 410.085.095	45%	
53	BOG 49158	5/08/2025	AGOSTO	5/08/2025	$ 6.596.464	$ 346.511.369	$ 403.488.631	46%	
54	BOG 49833	19/08/2025	AGOSTO	20/08/2025	$ 6.170.578	$ 352.681.947	$ 397.318.053	47%	SE RE RA
55	BOG 50314	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$ 10.275.915	$ 362.957.862	$ 387.042.138	48%	
57	BOG 50316	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$ 303.000	$ 363.260.862	$ 386.739.138	48%	
56	BOG 50318	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$ 8.778.735	$ 372.039.597	$ 377.960.403	50%	
57	BOG 50699	10/09/2025	SEPTIEMBRE	10/09/2025	$ 10.112.935	$ 382.152.532	$ 367.847.468	51%	
58	BOG 50778	11/09/2025	SEPTIEMBRE	11/09/2025	$ 9.312.490	$ 391.465.022	$ 358.534.978	52%	
59	BOG 52005	8/10/2025	OCTUBRE	9/10/2025	$ 9.150.050	$ 400.615.072	$ 349.384.928	53%	
60	BOG 52225	15/10/2025	OCTUBRE	16/10/2025	$ 12.294.912	$ 412.909.985	$ 337.090.015	55%	
61	BOG 52226	15/10/2025	OCTUBRE	16/05/2025	$ 9.317.070	$ 422.227.055	$ 327.772.945	56%	
62	BOG 52601	21/10/2025	OCTUBRE	22/10/2025	$ 10.031.660	$ 432.258.715	$ 317.741.285	58%	
63	BOG 52602	21/10/2025	OCTUBRE	22/10/2025	$ 10.289.735	$ 442.548.450	$ 307.451.550	59%	
64	BOG 53334	11/11/2025	NOVIEMBRE	11/11/2025	$ 532.840	$ 443.081.290	$ 306.918.710	59%	
65	BOG 53335	11/11/2025	NOVIEMBRE	11/11/2025	$ 10.568.405	$ 453.649.695	$ 296.350.305	60%	
66	BOG 53968	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 10.390.293	$ 464.039.988	$ 285.960.012	62%	
67	BOG 53969	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 610.168	$ 464.650.156	$ 285.349.844	62%	
68	BOG 53970	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 6.245.500	$ 470.895.656	$ 279.104.344	63%	
69	BOG 53975	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 6.056.918	$ 476.952.574	$ 273.047.426	64%	
70	BOG 53974	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 4.581.458	$ 481.534.032	$ 268.465.968	64%	
71	BOG 53973	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 6.062.754	$ 487.596.786	$ 262.403.214	65%	
72	BOG 53976	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 4.943.053	$ 492.539.839	$ 257.460.161	66%	
73	BOG 54160	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 6.084.700	$ 498.624.539	$ 251.375.461	66%	
74	BOG 54162	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 8.432.890	$ 507.057.429	$ 242.942.571	68%	
75	BOG 54949	16/12/2025	DICIEMBRE	18/12/2025	$ 9.817.945	$ 516.875.374	$ 233.124.626	69%	
76	BOG 54950	16/12/2025	DICIEMBRE	18/12/2025	$ 10.646.115	$ 527.521.489	$ 222.478.511	70%	
77	BOG 54959	16/12/2025	DICIEMBRE	18/12/2025	$ 10.806.115	$ 538.327.604	$ 211.672.396	72%	
78	BOG 55598	5/01/2026	ENERO	5/01/2026	$ 9.257.870	$ 547.585.474	$ 202.414.526	73%	
79	BOG 56086	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$ 9.808.670,00	$ 557.394.144	$ 192.605.856	74%	
80	BOG 56085	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$ 6.996.509,00	$ 564.390.653	$ 185.609.347	75%	
81	BOG 56087	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$ 9.436.213,00	$ 573.825.866	$ 176.174.134	77%	
82	BOG 56088	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$ 6.013.959,00	$ 579.839.825	$ 170.160.175	77%	
83	BOG 56421	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$ 131.000,00	$ 579.970.825	$ 170.029.175	77%	
84	BOG 56425	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$ 5.885.724,00	$ 585.856.549	$ 164.143.451	78%	
85	BOG 56427	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$ 8.243.266,00	$ 594.099.815	$ 155.900.185	79%	
86	BOG 57087	6/02/2026	FEBRERO	6/02/2026	$ 1.530.394,00	$ 595.630.209	$ 154.369.791	79%	
87	BOG 57088	6/02/2026	FEBRERO	6/02/2026	$ 4.776.500,00	$ 600.406.709	$ 149.593.291	80%	
88	BOG 57089	6/02/2026	FEBRERO	6/02/2026	$ 3.735.816,00	$ 604.142.525	$ 145.857.475	81%	
89	BOG 58284	6/03/2026	MARZO	10/03/2026	$ 8.671.549,00	$ 612.814.074	$ 137.185.926	82%	
90	BOG 58044	20/03/2026	MARZO	20/03/2026	$ 7.341.295,00	$ 620.155.369	$ 129.844.631	83%	
91	BOG 59577	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 7.917.038,00	$ 628.072.407	$ 121.927.593	84%	
92	BOG 59579	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 9.941.579,00	$ 638.013.986	$ 111.986.014	85%	
	TOTAL				$ 638.013.986	$ 638.013.986	$ 111.986.014	85%	

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEICIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCT	$ 638.013.986
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS M/CT	$ 111.986.014

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 17.858.617
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO ABRIL 2026
BOG 59577* *BOG 59579* *	
VALOR A PAGAR	$ 17.858.617
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Lara Yanes C.C. 52.768.842 Instrumentador Quirúrgico U.C.S.
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YARA
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY