PRÓRROGA N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6065 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**., persona jurídica identificada con **NIT N° 900.959.048- 4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA,** también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **N° 52.500.032**, en su calidad de representante legal de la firma **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S** con **NIT N° 901550788-2,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al contrato No. **6065 de 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contrato s o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **2)** Que el 21 de agosto de 2024, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el CONTRATISTA celebraron el contrato **No. 6065 de 2024**, el objeto contractual consiste en "**SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..**" **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) – INCLUIDO IVA. 4)** El término inicial de ejecución contractual fue de **DOS (2) MESES**, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del **13 de septiembre de 2024** hasta el **12 de noviembre de 2024**, **5)** Que el 05 de noviembre de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°1**, por el término de **UN (01) MES y CUATRO (04) DIAS. 6)** Que el 05 de diciembre de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°2**, por el término de **UN (01) MES y QUINCE (15) DIAS y ADICION N°1** por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) 7)** Que el 20 de enero de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°3**, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS y ADICION N°2** por la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) 8)** Que el 16 de febrero de 2025, se suscribió **PRÓRROGA N°4**, por el término de **UN (01) MES y ADICION N°3** por la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000). 9)** Que el 15 de marzo de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°5**, por el término de **UN (01) MES y ADICION N°4** por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). 10)** Que el 15 de abril de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°6**, por el término de **UN (01) MES y ADICION N°5** por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). 11)** Que el 16 de mayo de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°7**, por el término de **UN (01) MES y ADICION N°6** por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000). 12)** Que el 16 de junio de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°8** por el término de **DOS (02) MESES. 13)** Que el 15 de agosto de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°9** por el término de **DOS (02) MESES. 14)** Que el 01 de octubre de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°10** por el término de **DOS (02) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS. 15)** Que el 28 de octubre de 2025, se suscribió, **PRÓRROGA N°11** por el término de **QUINCE (15) DÍAS 16)** Que el 18 de noviembre de 2025, se suscribió, **MODIFICATORIO N°1** de la cláusula segunda del contrato. **17)** Que el 26 de diciembre de 2025 se suscribió **ADICION N°7** por la suma

PRÓRROGA N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6065 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.00). 18)** Que el 16 de enero de 2026 se suscribió **PRÓRROGA N°12** por el término de **TRES (/03) MESES Y QUINCE (15) DIAS y ADICION N°8** por la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000) 19)** Que mediante solicitud recibida el 29 de abril de 2026, la instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno del Director de Servicios Hospitalarios, solicitan **PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **DOS (02) MESES** con base en la siguiente justificación "*La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., específicamente en las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa, mediante el suministro continuo de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico en diversas especialidades.*

Antecedentes del contrato

- *Fecha de suscripción: 21 de agosto de 2024*
- *Acta de inicio: 13 de septiembre de 2024*
- *Valor inicial: $80.000.000 MCTE*
- *Adiciones previas: $670.000.000 MCTE*
- *Valor total a la fecha: $750.000.000 MCTE*
- *Fecha de vencimiento: 01 MAYO de 2026*

Comportamiento contractual

- *Valor ejecutado a la fecha: $638.013.986 MCTE*
- *Porcentaje ejecutado: 85% del valor contratado*
- *Porcentaje ecutado al 30 ABRIL 2026: 8%*
- *saldo pendiente por ejecutar: $111.986.014 MCTE*

El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso.

Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 6065 de 2024 por las siguientes razones:

• Continuidad del Servicio Quirúrgico: El material de osteosíntesis es un insumo crítico. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia.

• Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $ 111.986.014 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente.

Nota sobre la ejecución reciente: Se informa que desde el mes de octubre no se ha registrado movimiento financiero ni generación de facturación. Esto obedece estrictamente a la naturaleza variable de la demanda de los ítems específicos adjudicados en este contrato. No obstante, es imperativo garantizar la vigencia y disponibilidad del mismo, ya que la necesidad de estos insumos depende directamente de la casuística médica y las urgencias quirúrgicas presentadas en la Subred. La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios. Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente:

1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 6065 de 2024 por un periodo de un (2) meses

Lo anterior con el fin de garantizar:

PRÓRROGA N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6065 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

• *La atención ininterrumpida de los pacientes.*
• *La continuidad del servicio quirúrgico.*
• *El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud.”* **20)** Que la solicitud es jurídicamente viable y por lo anterior, las partes **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **DOS (02) MESES**, contados a partir del **02 de mayo de 2026** hasta el **01 de julio de 2026**. **CLÁUSULA SEGUNDA**: **GARANTÍA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA TERCERA**: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico– Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. **CLÁUSULA CUARTA**: **FIRMA ELECTRÓNICA**. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. **CLÁUSULA QUINTA**: **EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales. **CLÁUSULA SEXTA**: Las demás cláusulas del contrato **N°6065-2024**, conservarán su vigencia.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Gustavo Andrés Lobo Garrido	Directora de Contratación
Revisado Por:	Cristian Felipe Orjuela	Profesional Especializado VI
Elaborado por:	Viviana Salamanca Valencia	Profesional especializada II