Corporación Autónoma Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: **crc.gov.co**

COMUNICACIONES DESPACHADAS – OFICIOS
SDP-2558-2026
Fecha: 27-02-2026
Hora: 09:27 AM

181-39.160

Popayán

Señor
JAIME DIAZ NOSCUE
Alcalde municipal
Municipio de Toribio
Email: alcaldia@toribio-cauca.gov.co

Asunto: Ejecución del convenio 0667-2025.

Cordial saludo,

De manera **INMEDIATA** me permito solicitar información respecto a los avances de los procesos contractuales tanto del contrato de obra como el de interventoría ha desarrollarse dentro de la ejecución del convenio No. 0667-2025 cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA PRIMERA FASE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO SAN FRANCISCO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUC, EN EL MARCO DE LA EJECUCION Y/O COFINANCIACION DE OBRAS DE SANEAMINETO BASICO PARA LA DESCONTAMINACION HIDRICA"**

En el momento han transcurrido más de dos (02) meses desde el inicio del convenio (02 de diciembre de 2025) y no se presentan avances en la ejecución del mismo

De acuerdo a lo anterior es necesario que se envié un cronograma actualizado de los procesos contractuales.

Finalmente se recuerda que la fecha de vencimiento del convenio es el 01 de mayo del 2026, por lo que queda menos de 03 meses para cumplir a cabalidad con todas las obligaciones contractuales del convenio.

Atentamente,

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS
Subdirector de defensa del patrimonio ambiental

Con copia a la carpeta del convenio 0667-2025 de la oficina asesora jurídica
Proyectó: Jhoiner Estiben Hoyos Bolaños – contratista SDPA CRC
Revisó: Carlos Hernán Noreña Quintana – Profesional Especializado