| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 28/12/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

| ADICIÓN | | PRÓRROGA | X | MODIFICACIÓN | | SUSPENSIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CESIÓN | | TERMINACIÓN ANTICIPADA | |
|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN / CONTRATO | 6062 DE 2024 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS |
| 7. NIT/CEDULA | 900399132-1 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| 9. VALOR A ADICIONAR | |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | **2 MESES** |
| 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD | La presente solicitud tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa), mediante la extensión del plazo (prórroga) del contrato de suministro de material de osteosíntesis, insumo esencial para la prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico.<br>A continuación, se relaciona el estado financiero y cronológico del contrato a la fecha:<br>• Fecha de suscripción: 09 de agosto de 2024<br>• Acta de inicio: 13 de septiembre de 2024<br>• Valor inicial: $100.000.000 mcte<br>• Adiciones previas: $0<br>• Valor total actual:$100.000.000 mcte<br>• Fecha de vencimiento actual: 01 de mayo de 2026<br>Comportamiento contractual:<br>• Valor ejecutado: $31.678.400<br>• Porcentaje ejecutado: 32% del valor contratado<br>• Saldo por ejecutar: $68.321.600<br>El contrato cuenta con saldo suficiente para cubrir la operación, pero requiere la extensión del tiempo de vigencia para garantizar la disponibilidad del recurso.<br>Dada la permanencia de la necesidad y el carácter esencial del servicio de salud, se requiere formalizar una prórroga al Contrato No. 6062 de 2024 por las siguientes razones:<br>• Continuidad del Servicio Quirúrgico: El material de osteosíntesis es un insumo crítico. La finalización del plazo contractual el próximo 01 de mayo de 2026, sin haber agotado el saldo presupuestal disponible, generaría una parálisis en los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia.<br>• Modelo de Consumo a Demanda: Al ser un contrato cuya ejecución depende del flujo de pacientes, el saldo existente de $68.321.600 permite continuar con el suministro, siempre que se cuente con el respaldo jurídico de un plazo vigente. |

| | |
|---|---|
| 12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | La prórroga asegura que las unidades de Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa mantengan el stock necesario para atender urgencias y cirugías programadas, evitando afectaciones a los usuarios.<br><br>Con fundamento en lo anterior, se solicita formalmente:<br>1. Suscripción de Prórroga en Tiempo: Extender la vigencia del Contrato No. 6062 de 2024 por un periodo de dos (2) meses.<br><br>Lo anterior con el fin de garantizar:<br>• La atención ininterrumpida de los pacientes.<br>• La continuidad del servicio quirúrgico.<br>• El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud. |

Cordialmente,

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

LIZETH PATRICIA LARA YANES
**13. Nombre del Supervisor**
Cargo

N/A
**14. Nombre del Interventor**
Firma Interventora

Dr. Rafael David Rojas Serrano
Médico & Cirujano
Universidad Militar
C.C. 1.030.618.910

RAFAEL DAVID ROJAS SERRANO
**15 DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS**
(Según Corresponda)

N/A
**16. Nombre Director Financiero**
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: _____ ( _ ) folios.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | Versión: | 5 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 15/04/2025 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| CERTIFICACION: __X__ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|

**CONTRATO No.** 6062 DE 2024 — **FECHA DEL INFORME :** 10 de marzo de 2026

| 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN | | | | No. Adicion | Fecha Registro Presupuestal | Valor Adicion | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS | NIT O C.C | 900399132-1 | Valor Inicial: | 48437 DE 09 AGO 2024 | $100.000.000 | | 13/09/2024 | 12/11/2024 |
| Representante Legal: | GERMAN FORERO REYES | Cedula Representante | 19381624 de Bogotá D.C | | | | Prorroga: 1 | 13/11/2024 | 16/12/2024 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | | | | Prorroga: 2 | 17/12/2024 | 31/01/2025 |
| Duración Inicial | 2 MESES | | | | | | Prorroga: 3 | 1/02/2025 | 16/03/2025 |
| Disponibilidades Números | N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024 | Registros Presupuestales | | | | | Prorroga 4 | 17/03/2025 | 16/04/2025 |
| Rubro presupuestal | | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | CODIGO 4245010401 | | | | Prorroga 5 | 17/04/2025 | 16/05/2025 |
| | | | | | | | Prorroga 6 | 17/05/2025 | 16/06/2025 |
| | | | | | | | Prorroga 7 | 17/06/2025 | 16/08/2025 |
| | | | | | | | Prorroga 8 | 17/08/2025 | 16/01/2026 |
| | | | | | | | Prorroga 9 | 17/01/2026 | 1/05/2026 |
| | | | | VALOR TOTAL: | $100.000.000 | FECHA DE TERMINACION: | | 1/05/2026 | |
| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISION: | | | 30/04/2026 | | | | | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO SI | CUMPLIO NO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de Imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 20516 | 15/11/2024 | NOVIEMBRE | 18/11/2024 | $ 1.166.874 | 1.166.874 | 98.833.126 | 1% | |
| 2 | FE 20925 | 9/04/2025 | ABRIL | 10/04/2025 | $ 4.855.602 | 6.022.476 | 93.977.524 | 6% | |
| 3 | FE 21201 | 20/06/2025 | JUNIO | 24/06/2025 | $ 12.543.383 | 18.565.859 | 81.434.141 | 19% | |
| 4 | FE 21342 | 4/08/2025 | AGOSTO | 4/08/2025 | $ 11.168.012 | 29.733.871 | 70.266.129 | 30% | |
| 5 | FE21660 | 6/11/2025 | NOVIEMBRE | 6/11/2025 | $ 770.207 | 30.504.078 | 69.495.922 | 31% | |
| 6 | FE22079 | 5/03/2026 | MARZO | 10/03/2026 | $ 1.174.322 | 31.678.400 | 68.321.600 | 32% | |
| TOTAL | | | | | 31.678.400 | 31.678.400 | 68.321.600 | 32% | |

## 4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

| Existencia de Garantías | SI: X |
|---|---|
| | NO: |

## COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

### EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CT | $ 31.678.400 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CT | $ 68.321.600 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | $ 1.174.322 |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FE22079* * | MARZO DE 2026 |
| VALOR A PAGAR | $ 1.174.322 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |
| ANEXOS: | |

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Lizeth Lara Yanes C.C. 52.768.842 Instrumentador Quirúrgico HUCS |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LIZETH LARA YANES |
| C.C. No. | 52768842 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |