Colombia COMPRA EFICIENTE

Aumentar el contraste

UTC -5 8:36:59
INSTITUTO NACIONA...

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

X

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento Modificacio´n redistribucio´n - restitucio´n y pro´rroga 3 cto 1581 - 2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 17225873002.000000 hasta 22225873002.000000

El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito

El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 22/09/2021 9:09:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 8:59:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *Yamil Alberto Sabbagh Correa 31-08-2023 07:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *STEPHANIA ORTEGA LUGO 30-08-2023 08:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

STEPHANIA ORTEGA LUGO 30-08-2023 09:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 30-08-2023 10:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Imprimir | Modific

Versión previa

		(UTC -5 horas)	(UTC -5 horas)			
CO1.CTRMOD.9639288	Modificar el contrato	3/11/2022 3:14 PM (UTC -5 horas)	8/11/2022 1:52 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.9613190	Modificar el contrato	31/10/2022 7:59 PM (UTC -5 horas)	31/10/2022 9:11 PM (UTC -5 horas)	Rechazado por el proveedor	2	Ver
CO1.CTRMOD.8750242	Modificar el contrato	15/07/2022 11:35 AM (UTC -5 horas)	15/07/2022 5:01 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver

Volver

Imprimir | Modific