ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *2*	
Hora: 09:00am	**Fecha: 03 de junio de 2025**
Lugar:	Plataforma virtual – Apartadó
Dependencia que Convoca:	Ciclos de vida y Nutrición – Primera infancia Centro Zonal Urabá
Proceso:	Promoción y prevención.
Objetivo:	Realizar comité técnico operativo de seguimiento al contrato de aporte de suministro de alimentos No. 05008582025 de la Entidades Administradoras de Servicio - EAS FUNDACION VIDA LUMAR, para Coordinar y establecer las acciones técnicas, administrativas, financieras; validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de alimentos adscrito al centro zonal Urabá

Agenda:

1.Saludo y presentación del objetivo.
2.Revisión de los participantes.
3. Lectura objetivo comité
4.Aspectos financieros:
4.1. Ejecución presupuestal: Inejecuciones, ahorro y descuentos.
4.3. Seguimiento a legalización de cuentas
5. Aspectos técnicos:

1. Saludos y bienvenida: Se procedió al inicio del comité técnico operativo de manera virtual, con un caluroso saludo, por parte de la supervisora del Centro Zonal Urabá 16 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Sully López Jiménez, dando la bienvenida a los presentes agradeciendo la participación y disposición.

2. Revisión de los participantes: Se continuó con la verificación de los participantes por parte de la Entidad Administradora de Servicio FUNDACION VIDA LUMAR Maryuris Bejarano– Representante legal

Del centro zonal Urabá

Sully Johana Lopez Jiménez-Supervisora

Johana Herrera- contratista enlace de seguimiento a la ejecución financiera

Sandra Milena Meza Ospino – contratista enlace de seguimiento a la ejecución técnico

Emelis Hernández Morales – contratista enlace de seguimiento a la ejecución técnico

3.Seguidamente se da lectura al objetivo “Realizar comité técnico operativo de seguimiento al contrato de aporte de suministro de alimentos No. 05008582025 de la Entidades Administradoras de Servicio - EAS FUNDACION VIDA LUMAR, para Coordinar y establecer las acciones técnicas, administrativas, financieras; validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de alimentos adscrito al centro zonal Urabá”.

-Desde el centro zonal Urabá asistieron

Sully Johana López Jiménez – Supervisora de los contratos de aportes

Johana Del Pilar Herrera Castaño – contratista enlace de seguimiento a la ejecución financiero

Laura Isabel Cardona Londoño – contratista enlace de seguimiento a la ejecución financiero

4.Aspectos Financieros.

Seguidamente desde la parte financiera realizan seguimiento a la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo siguiente

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO					$369.801.629,69							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$181.551.154	$181.551.154	$181.551.154	$181.551.154	$181.551.154	$181.551.154	$181.551.154
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$369.801.630**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$188.250.476							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**	**$181.551.154**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$6.767.826,31							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$174.783.327**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

5.Aspectos Técnicos

Seguimiento a la cobertura atendida de los meses registro del RAM

Con respecto al cargue de los beneficiarios en las unidades de servicio al corte del 30 de abril se cuenta con 960 beneficiarios cargados en el sistema con ingreso al 1 de marzo según indicaciones del Apoyo Técnico de ICBF faltando 84 beneficiarios por cargar por modificación de cupos en las unidades de servicio tenemos 55 beneficiarios pendientes por el cargue de la información y 29 beneficiarios por edición de datos básicos. Adjunto evidencia de solicitud de modificación de cupos

Seguimiento a la entrega de alimentos:

Durante te el mes de marzo no realizaron entregas de RPP, porque en este periodo no se contaba con contrato de alimentos.

Para el mes de abril se realizó la entrega de 1044 raciones para preparar (RPP), concernientes al número de beneficiarios atendidos teniendo en cuenta el rango de edad.

GRUPOS ETARIO	CANTIDADES
GESTANTES Y LACTANTES	253
6 A 11 MESES	172
1 A 2 AÑOS	494
3 A 5 AÑOS	125
TOTAL	1044

No se presentaron novedades durante la entrega.

En el mes de marzo No se realizó entrega de alimentos equivalentes a la olla comunitaria, porque aún no se contaba con el contrato de alimentos

En el mes de abril en la olla comunitaria se entregaron los siguientes alimentos.

Proteínas (cane y queso) y harinas (Arroz) el cual fue donado por parte la fundación vida Lumar.

Registros fotográficos de almacenamiento, trasporte y recibo de alimentos de alimento. Socialización de los cronogramas de entrega de alimentos

Al inicio se consiguió una bodega ubicada el barrio mate guadua en el municipio de apartado, cuando recibimos el primer pedido para los RPP, evidenciamos que el espacio estaba muy reducido para le almacenamiento de los alimentos. Razón por la cual se realizó el cambio, por otra con mucho más espacio.

Con el tema del trasporte No se presentó ninguna dificultad. Y se realizó socialización del cronograma para la entrega de los alimentos.



Vida Lumar

CRONOGRAMA ENTREGA - RPP
MES: ABRIL

BIENESTAR FAMILIAR


BARRIO OBRERO

UCA	DIRECCIÓN	AGENTE EDUCATIVO	TELEFONO	P1_GT-LAC	P2_6M-11M	P3_1A-2A	P4_3A-5A	TOTAL USUARIOS
LOCAL SR EDGAR MAURICIO BARRIO LAS MARIAS	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	ANGELA MARIA HURTADO MENA	3108427613	8	4	6	2	20
JAC BARRIO OBRERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	ELDA SOFIA BARRERA MESTRA	3206135057	5	6	9	0	20
JAC BARRIO OBRERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	DANIELA CORDOBA MURILLO	3207216188	6	2	10	2	20
JAC BARRIO OBRERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	YOSELIN PATRICIA TORRES CASTRO	3206627354	5	4	10	1	20
JAC BARRIO OBRERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	NANCY ELENA MENA RIVAS	3125729155	6	3	11	0	20
JAC BARRIO OBRERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	LUCY MAIRA ORTEGA DIAZ	3022580202	7	5	7	1	20
COMEDOR COMUNITARIO 1 20 DE ENERO	Casa de la mujer, Barrio Obrero , al lado de la placa Rosalba Zapata.	MARIA ISABEL SANTOS	3128968514	4	4	11	1	20
MIS PEQUEÑOS LATINOS	Iglesia Cuadrangular, al frente del Estadio Katerine Ibarguen	YAQUELIN PAEZ BARRIOS	3234456743	4	6	11	0	21

Página 1

La nueva bodega está ubicada, en el barrio monte Carlos la cual cumple con suficiente espacio para una capacidad de almacenamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO BODEGA DE ALIMENTOS



Registro fotográficos de implementación de empaques elaborados de materiales amigables con el medio ambiente que contengan la identidad del ICBF

Inicialmente se adquirió bolsa de empaques Biodegradable de color verde tipo tela, las cuales se usuraron para la primera entrega de RPP, al evidenciar que los alimentos a empacar no cabían en una sola bolsa. Se realizo el cambio por otras más grandes, que cumplieran con los mismos lineamientos del ICB.

- 



Seguimiento a compras locales. Para el mes de marzo del 2025 en el contrato 050008582025 No se ejecutaron compras locales, ya que el contrato de alimentación inició operativamente en el mes de abril del presente año.

En las compras locales realizadas durante el mes de abril de 2025, para los contratos 050008582025, seleccionamos los siguientes proveedores. Zarzal, Colanta y avícola cantaclaro, Continuando así con los lineamientos requeridos por el ICBF, y seguir cumpliendo con las obligaciones contractuales. El porcentaje en compras validado por ICBF para este mes fue del 8.5%. Es importante señalar que durante este mes no se cumplió con el porcentaje requerido debido a que los proveedores que suministraban el alimento, algunos no estaban registrados en compras locales, a fin cumplir con lo establecido en la cláusula contractual de compras locales se realizó la nueva selección de proveedores que cumplieran con estos requisitos.

7. Seguimiento a las obligaciones contractuales (cumplimiento y acciones correctivas por parte de la EAS

Desde el inicio del contrato en el mes de marzo, se presentaron algunos contratiempos que afectaron la entrega oportuna y efectiva de ciertas obligaciones contractuales. Si bien se identificaron incumplimientos en algunos ítems, estos fueron subsanados dos oportunamente durante el mes de abril. A partir de entonces, se ha logrado cumplir de manera puntual y satisfactoria con las obligaciones establecidas para la prestación de los servicios. Es importante destacar que, hasta la fecha, no se han recibido requerimientos relacionados con el contrato de aportes, lo cual evidencia una gestión contractual estable y en constante proceso de mejora.

8. Socialización situaciones identificadas en visitas de supervisión.

Durante los meses de marzo y abril, no se realizaron visitas de supervisión a la EAS por parte de los entes correspondientes. No obstante, la entidad se mantuvo disponible y dispuesta para atender cualquier requerimiento o acompañamiento que se considerara necesario en el marco del proceso de supervisión.

9. Seguimiento a la matriz de riesgo del contrato.

10. Varios y decisiones

Facturas de alimentos versus fichas técnicas



Aprocompa ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
901421110-7
"Trabajando con el Campo"

FACTURA DE VENTA
Nº SI


Fecha: 25/ABRIL/2025

Adquiriente: FUNDACIÓN VIDA LUMAR
Documento/Nit: 900937520-0
Dirección: CRA 107 A CALLE 94 44 BARRIO NUEVO APARTADO
Correo: funvida.lumar@hotmail.com

Teléfono: 3245547633
Código postal: 057840
Ciudad: Apartado

PRODUCTO	UNIDAD DE COMPRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HUEVOS	CAJA X 15 U	430	7,250.00	3,117,500.00
HUEVOS	CAJA X 30 U	860	14,500.00	12,470,000.00
PAPA	LIBRA	680	3,700.00	2,516,000.00
PLATANO	LIBRA	443	2,500.00	1,107,500.00
TOMATE	LIBRA	560	5,200.00	2,912,000.00
CEBOLLA ROJA	LIBRA	360	3,400.00	1,224,000.00
CEBOLLA BLANCA	LIBRA	254	3,900.00	990,600.00
ZANAHORIA	LIBRA	750	3,600.00	2,700,000.00
PEPINO	LIBRA	460	3,500.00	1,610,000.00
REPOLLO	LIBRA	420	4,200.00	1,764,000.00
REMOLACHA	LIBRA	235	3,900.00	916,500.00
LIMÓN	LIBRA	390	2,800.00	1,092,000.00

Barrio Mesetas Casa # 17 Tarazá – Antioquia | 3147004349 | aprocompa@gmail.com | www.aprocompa.com.co



Aprocompa ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
901421110-7
"Trabajando con el Campo"

AJO	LIBRA	216	8,500.00	1,836,000.00
TOMATE DE ARBOL	LIBRA	780	3,800.00	2,964,000.00
LULO	LIBRA	680	4,900.00	3,332,000.00
MANGO	LIBRA	750	4,200.00	3,150,000.00
GUAYABA	LIBRA	590	4,200.00	2,478,000.00
CEBOLLA DE RAMA	LIBRA	385	3,700.00	1,424,500.00
ARRACACHA	LIBRA	20	6,611.00	132,220.00
LECHUGA	LIBRA	240	3,900.00	936,000.00
PAPA CRIOLLA	LIBRA	165	3,800.00	627,000.00
BOROJO	LIBRA	180	3,200.00	576,000.00
ESPINACA	LIBRA	130	5,600.00	728,000.00
PIMENTÓN	LIBRA	112	4,600.00	515,200.00
SANDIA	LIBRA	435	3,901.00	1,696,935.00
PAPAYA	LIBRA	460	3,300.00	1,518,000.00
MORA	LIBRA	460	4,700.00	2,162,000.00
TOTAL				**56,495,955.00**

FIRMA AUTORIZADA:
YORMAN YAMID JARAMILLO RODRIGUEZ
C.C. 8.156.895
REPRESENTANTE LEGAL

Barrio Mesetas Casa # 17 Tarazá – Antioquia | 3147004349 | aprocompa@gmail.com | www.aprocompa.com.co

La información de las fichas técnica se encuentra en la ruta.

11. Compromisos

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Reportar las compras locales cada mes de acuerdo con los proveedores aprobados	EAS FUNDACION VIDA LUMAR	30 de cada mes 2025
Dar cumplimiento con la fase de alistamiento y fase de implementación teniendo en cuenta las cláusulas contractuales en la vigencia del contracto	EAS FUNDACION VIDA LUMAR	En la Vigencia del contrato

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Sully López Jiménez	Supervisora contratos y/o convenios Centro Zonal Urabá	ICBF	
Emelis Roselind Hernández Morales	Enlace de seguimiento a la ejecución técnica	ICBF	
Johana del Pilar Herrera Castaño	Enlace de seguimiento a la ejecución financiera	ICBF	
Sandra Milena Meza Ospino	Enlace de seguimiento rol Técnico	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

__Nota 1:__ las instrucciones de diligenciamiento deben ser __borradas__ luego de la elaboración del acta.
*__Nota 2:__ si es necesario, el **F8.P1.MI Formato Listado de Asistentes**, puede ser anexado a este documento, diligenciado con el registro de todos los participantes a la reunión; para reuniones virtuales; dicho formato (F8.P1.MI) puede ser reemplazado parcial o totalmente por el registro tomado de la asistencia a la reunión virtual, de acuerdo con el **P1.MI Procedimiento Elaboración y Control de Documentos.***
*__Nota 3:__ la tabla **"Firma Asistentes"** y demás campos y apartes de este formato __no se modifican__ ni se eliminan en ningún caso.*

