Ignorar
Bloquear
Eliminar
Archivar
Informar
Responder
Responder a todos
Reenviar
Reunión
Compartir en Teams
Copilot
Eliminar
Informar
Responder
Teams

RE: Acta Modificacion cronograma contrato PRONE 1191 2023

Resumir

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 1:20 p. m.
Para: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Modificacion cronograma contrato PRONE 1191 2023

Cordial saludo.

No se tienen observaciones. No obstante, se recomienda verificar que el plazo corresponda con las fechas establecidas en el acta de cronograma y seguimiento del contrato PRONE GGC 1191-2023.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de abril de 2026 7:19
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Modificacion cronograma contrato PRONE 1191 2023

Cordial saludos Dra. Neila Baleta

Envió el acta para su validación, se remiten con algunas sugerencias para su visto bueno y se puedan remitir para firma del operador.

Cordialmente,

CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 8:25 p. m.
Para: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>