

Acta Modificacion croNograma contrato PRONE 1193 2023

Resumir

NEILA LUZ BALETA MIZAR

Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO

CC: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON

Mié 01/04/2026 17:42

Marcado

- 3 Acta Cronograma PRONE... 203 KB

- Acta Cronograma PRONE 1... 355 KB

2 archivos adjuntos (558 KB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Descargar todo

Cordial saludo.

Remito revisada la versión final del Acta de Cronograma y Seguimiento del contrato PRONE GGC 1193-2023.

Una vez revisada por el apoyo técnico, el paso a seguir, seria enviar al OR para que revise y firma y posteriormente se realizaria la gestión de los VoBo de los profesionales de la DEE y firma del supervisor.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 17:09
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Modificacion croNograma contrato PRONE 1193 2023

Dra Neila buenas tardes,

Remito el acta en pdf para su visto bueno, el ajuste a la duración de las actividades de la totalidad del cronograma en días calendario de conformidad con la fecha de inicio y fecha de finalización, de