Radicado No.: 2-2026-017989
Fecha: 28-04-2026

Código validación comunicación: 37fda

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Agente Interventor
AIR-E ESP
correspondencia@air-e.com
Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato PRONE GGC 621 de 2020.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **PRONE GGC 621 de 2020** y las obligaciones en el contenidas, solicito que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Objeto	Póliza 85-44-101108578
29/12/2020	Suscripción Contrato	N/A	Anexo 0 Aprobada el 09/02/2021
09/02/2021	Acta de Inicio	N/A	Anexo 6 Aprobada el 12/10/2021
01/04/2022	Otrosí No. 1	Se modifica las fechas de actividades de las Etapas 3 y 4 pero se mantiene la fecha	Anexo 7 Aprobada el 18/08/2023

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Objeto	Póliza 85-44-101108578
		de finalización original del 2 de julio de 2023	
20/10/2022	Otrosí No. 2	Se modifica la cláusula cuarta forma y condiciones de desembolso de los recursos	Anexo 7 Aprobada el 18/08/2023
22/12/2022	Otrosí No. 3	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 15 de octubre de 2023 y nueva fecha para la etapa 4 el 06 de marzo 2024	Anexo 8 Aprobada el 01/08/2024
03/01/2024	Otrosí No. 4	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 29 de junio de 2024 y nueva fecha para la etapa 4 el 02 de septiembre de 2024	Anexo 8 Aprobada el 01/08/2024
26/06/2024	Otrosí No. 5	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 3 para el 25 de enero de 2025 y nueva fecha para la etapa 4 el 28 de marzo de 2025	Anexo 9 Aprobada el 25/07/2024
04/12/2024	Suspensión No 1	Se suspende el contrato por tres meses hasta el 03 de marzo de 2025	Anexo 10 Aprobada el 15/12/2025
13/03/2025	Prórroga 1 a la Suspensión No. 1	Se prorroga la suspensión 1 por 10 días calendario hasta el 13 de marzo de 2025	Anexo 10 Aprobada el 15/12/2025
14/03/2025	Suspensión No 2	Se suspende el contrato por dos meses y veinte días calendario hasta el 03 de mayo de 2025	Anexo 10 Aprobada el 15/12/2025
14/05/2025	Reactivación	Se reactiva el contrato a	No ha sido remitida por

Fecha de perfeccionamiento	No. De modificatorio	Objeto	Póliza 85-44-101108578
		partir de 3 de mayo de 2025	el operador para su aprobación
26/05/2025	Suspensión No 3	Se suspende el contrato por dos meses hasta el 25 de julio de 2025	Anexo 11 Aprobada el 20/03/2026
25/07/2025	Prórroga 1 a la Suspensión No. 3	Se prorroga la suspensión 1 por 3 meses hasta el 25 de octubre de 2025	No ha sido remitida por el operador para su aprobación
27/10/2025	Reactivación	Se reactiva el contrato a partir del 26 de octubre de2025	No ha sido remitida por el operador para su aprobación
24/12/2025	Otrosí No. 6	Prorrogar el plazo para la actividad de administración de la construcción y puesta en operación nueva fecha de finalización etapa 4 el 15 de agosto de 2026	No ha sido remitida por el operador para su aprobación

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión
CO1.CTRMOD.21391254	Modificar el contrato	23/12/2025 12:02 PM (UTC -5 horas)	24/12/2025 11:18 AM (UTC -5 horas)	Publicado	7
CO1.CTRMOD.19720038	Reactivar el contrato	25/07/2025 5:53 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 9:13 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.19718057	Suspender el contrato	25/07/2025 3:30 PM (UTC -5 horas)	25/07/2025 5:52 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.19711405	Reactivar el contrato	25/07/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	25/07/2025 3:29 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.19162637	Suspender el contrato	26/05/2025 12:01 PM (UTC -5 horas)	26/05/2025 5:03 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.19018805	Reactivar el contrato	12/05/2025 10:24 AM (UTC -5 horas)	20/05/2025 3:03 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.18502839	Suspender el contrato	14/03/2025 3:34 PM (UTC -5 horas)	14/03/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.18498069	Reactivar el contrato	14/03/2025 9:22 AM (UTC -5 horas)	14/03/2025 3:22 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.18495811	Suspender el contrato	13/03/2025 6:32 PM (UTC -5 horas)	13/03/2025 7:43 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.18493940	Reactivar el contrato	13/03/2025 4:46 PM (UTC -5 horas)	13/03/2025 6:32 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.18405990	Reactivar el contrato	3/03/2025 11:41 AM (UTC -5 horas)	11/03/2025 4:41 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.17503128	Suspender el contrato	3/12/2024 1:09 PM (UTC -5 horas)	4/12/2024 2:58 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.15947794	Modificar el contrato	26/06/2024 3:50 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 6:02 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6
CO1.CTRMOD.15948334	Modificar el contrato	26/06/2024 3:44 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 3:47 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.15947481	Modificar el contrato	26/06/2024 3:17 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 3:27 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.15945268	Modificar el contrato	26/06/2024 1:31 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 2:47 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.14321756	Modificar el contrato	29/12/2023 10:20 PM (UTC -5 horas)	3/01/2024 9:52 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5
CO1.CTRMOD.10629970		27/02/2023 9:38 AM (UTC -5 horas)	-	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.10135656	Modificar el contrato	22/12/2022 10:35 AM (UTC -5 horas)	23/12/2022 6:52 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4
CO1.CTRMOD.10100974	Modificar el contrato	19/12/2022 4:25 PM (UTC -5 horas)	19/12/2022 4:29 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.9504618	Modificar el contrato	18/10/2022 3:47 PM (UTC -5 horas)	20/10/2022 4:18 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3
CO1.CTRMOD.9343487	Modificar el contrato	28/09/2022 3:24 PM (UTC -5 horas)	4/10/2022 10:11 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-
CO1.CTRMOD.8040824	Modificar el contrato	1/04/2022 6:53 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 10:14 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION.*

(...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...)" Subrayado fuera de texto

En consecuencia, se solicita allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 621 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Por lo anterior, agradecemos informar a esta supervisión una vez se remitan por SECOP II las garantías para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos placosta@minergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para efectos de radicación en el Ministerio, al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Pilar Liliana Acosta Clavijo
Revisó: Héctor Arturo Barrera Castellanos, Neila Luz Baleta Mizar, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas