Radicado No.: 2-2026-016141
Fecha: 21-04-2026

Código validación comunicación: 82a27

Código Dependencia: 3200

Número de expediente: 2024000006E

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Código de validación expediente: 6eef0

Bogotá, D.C.

Señor
Stefan Camilo Cortes
sccortesc@udistrital.edu.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta Derecho de acceso a la información pública - Ley 1712. Contrato GCC 1211 2023- Radicado 1-2026-013830

Respetado señor:

En ejercicio de las funciones propias de supervisión y en atención a su derecho de petición con radicado No 1-2026-013830 del 26 de marzo de 2026, en donde indica:


> *"(...) Emprender un ejercicio de veeduría ciudadana al número de contrato ggc-1211-2023 entre MINMINAS y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP del año 2023 con fines netamente académicos, correspondientes a la asignatura "Interventoría para Ingenieros" de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con el ejercicio se espera poder verificar el avance actual de la obra, dado que se observa en el cronograma que para la fecha 10/03/2026 de la etapa 2 se debería de tener el Acta de recibo de obras con un avance del 100%. Sin embargo, no se cuentan con los documentos posteriores a este en la plataforma de SECOP I. El último documento en el que es posible consultar el estado de ejecución de la obra es en el acta PRONE 1211 2023 oct ? dic "(...)*

Esta supervisión se permite responder su petición en los siguientes términos:

- El contrato PRONE GGC 1211 de 2023 se suscribió en la plataforma del SECOP II el día 29 de diciembre de 2023.

- El 4 de marzo de 2024, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, el supervisor y el contratista suscribieron el Acta de Inicio del contrato.
- De conformidad la cláusula novena del contrato, una vez suscrita el acta de inicio el "Anexo 2 Cronograma" del contrato se actualizó, estableciendo como nueva fecha de finalización de la Fase Construcción y Puesta en Operación el 6 de marzo de 2027.
- El 21 de octubre de 2024 las partes suscribieron Otrosí No.1, por medio del cual se modificó la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de Los Recursos.
- El 18 de diciembre de 2025, en virtud de la cláusula novena del contrato, el Operador de Red, el Supervisor del contrato y el Interventor firmaron Acta de Cronograma y Seguimiento mediante la cual se modificó el Anexo 2 Cronograma, específicamente los plazos de ejecución de las actividades 7, 8, 9 y 10 de la Etapa 2, correspondientes a: Avance de obra del 60%, Avance de obra del 80%, Acta de recibo de obras, y Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda, sin afectar el plazo de ejecución global de la "FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN", del Anexo 2 la cual es el 06 de marzo de 2027.
- El 1 de abril de 2026, en virtud de la cláusula novena del contrato, el Operador de Red, el Supervisor del contrato y el Interventor firmaron Acta de Cronograma y Seguimiento mediante la cual se modificó el Anexo 2 Cronograma modificando los plazos de ejecución de las actividades 9 y 10 de la Etapa 2, correspondientes a: Acta de recibo de obras, y Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda), y los plazos de las actividades 1 y 2 de la etapa 3 correspondiente a: Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor y Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario, sin afectar el plazo de ejecución global de la "FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN del Anexo 2 la cual es el 06 de marzo de 2027.

Los anteriores documentos se encuentran publicados en el SECOP II tal como se puede observar en el siguiente pantallazo:



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	3-2024-007590.pdf	3-2024-007590.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta Cronograma PRONE 1211 2023.pdf	Acta Cronograma PRONE 1211 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de Inicio	Acta de Inicio - Contrato GGC-1211-2023 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Certificación CTA PRONE GGC 1211 2023.pdf	Certificación CTA PRONE GGC 1211 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Cronograma PRONE GGC-1211-Villa Atenas.pdf	6. Sincelejo - Anexo 3 - Cronograma PRONE GGC-1211-Villa Atenas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	GGC-1211-2023-BARRIO VILLA ATENAS-SUCRE-SINCELEJO.pdf	GGC-1211-2023-BARRIO VILLA ATENAS-SUCRE-SINCELEJO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRONE 1211 2023 abr-jun.pdf	PRONE 1211 2023 abr-jun.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRONE 1211 2023 ene-mar.pdf	PRONE 1211 2023 ene-mar.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRONE 1211 2023 jul-sep.pdf	PRONE 1211 2023 jul-sep.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRONE 1211 2023 oct-dic.pdf	PRONE 1211 2023 oct-dic.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

De conformidad con los informes de supervisión y de interventoría el porcentaje de avance del contrato PRONE GGC 1211 de 2023 es el siguiente:

Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra: 100%
Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra: 83.28%
Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura: 0%

Atendiendo lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. se encuentra en la ejecución de la Actividad No. 9 de la Etapa No. 2 dentro de los plazos establecidos en el Anexo 2 cronograma; con un AVANCE GENERAL del contrato de 73.29%; mientras que el avance de obra a corte del mes de marzo de 2026 certificado por la interventoría es del 89.35%.

Cordialmente,

Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Radicado Padre: 1-2026-013830

Elaboró: Martha Guadalupe Rincón Pedreros
Revisó: Neila Luz Baleta Mizar, Héctor Arturo Barrera Castellanos, Pilar Liliana Acosta Clavijo, Cristian Camilo Sterling Lasso, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas