Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	11	4	2026		29	1	2026		28	11	2026

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1152

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
UAEGRD-CD-PSP-140-2026	X				JULIAN DAVID LARA BENAVIDES	1077970470

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 70 22 75 MZ C IN 6 AP 302	JULIANDAVID.91@HOTMAIL.COM	3114953282

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECOLOGISTA, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA FORMULACIÓ N, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 7 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, QUE INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. LA UAEGRD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 7100078735 DEL 24 DE ENERO DE 2026 CON CARGO AL RUBRO 1152/3-1102/2320202008/6/032/AC /UNIDAD ADM. ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL / INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACIÓN / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS REPRODUCCIÓN. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: A) UN PRIMER PAGO PROPORCIONAL AL VALOR DE LOS HONORARIOS MENSUALES POR LOS DÍAS DE PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DEL MES CORRESPONDIENTE, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. B) NUEVE (9) PAGOS SUCESIVOS MENSUALES POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE, CADA UNO. C) UN ÚLTIMO PAGO PROPORCIONAL AL VALOR DE LOS HONORARIOS MENSUALES POR LOS DÍAS EFECTIVOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL ÚLTIMO MES DE EJECUCIÓN, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA DEL INFORME DEL CONTRATISTA JUNTO CON LAS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS DONDE SE PUEDA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN, DEL INFORME DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SUPERVISA, DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SSSI). LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN EN DEBIDA FORMA DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO Y EN TODO CASO SUJETOS A DISPONIBILIDAD DEL PAC. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMÁS, ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL Y EL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1102	NOMBRE DEL FONDO	FONPET Dpto Excedentes	VALOR DEL PAGO	$5.000.000
PAGO N°	3	DE	11	BANCO	Banco de Bogota
CUENTA N°	046354197				Ahorros

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$50.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$5.000.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$10.333.333
TOTAL	$50.000.000	SALDO POR EJECUTAR	$39.666.667

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
28	1	2026	4600036810

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
17	3	2026	9501088616

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X			11	4	2026	3		1	3	2026	31	3	2026
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión	X	Embargo		No aplica	

OBSERVACIONES (si se requiere)	Se realiza cambio de supervisor a partir del día 15 de marzo de 2026

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS	NOMBRE:	MILTON ARIEL ROMERO MANCE	NOMBRE:	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR TÉCNICO UAEGRD	CARGO Y DEPENDENCIA	ABOGADO CONTRATISTA	CARGO Y DEPENDENCIA	DIRECTOR UAEGRD
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

DNI. 5105672432
3300147304

UCMR
RS
DOF

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº UAEGRD-CD-PSP-140-2026

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.03.2026 hasta el 31.03.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	11.04.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	JULIAN DAVID LARA BENAVIDES
NIT / C.C.:	1077970470
Supervisor:	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
Cargo:	DIRECTOR TÉCNICO UAEGRD
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECOLOGISTA, PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA FORMULACIÓ N, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICAS ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	27.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100078735
Registro Presupuestal	4600036810
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$50,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$50,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 23%

2.1 Realizar evaluaciones técnicas ecológicas en áreas priorizadas, con el fin de identificar factores ambientales que incidan en la generación o aumento del riesgo de desastres.

- Realizó socialización general y de avance a las intervenciones realizadas en el Punto 33 en la vereda Pueblo Viejo del

municipio de Cota, en el marco del convenio interadministrativo No. CAR-CONV–INT-2957-2025. Contó con la presencia institucional: CAR, CMGRD COTA, UAEGRD.

2.2. Apoyar la formulación de medidas de intervención tales como restauración ecológica, revegetalización, protección de rondas hídricas y manejo sostenible del suelo.

- Apoyó en la coordinación para una jornada de reforestación en el municipio de Ubaque, con el fin de: conocer la localización (punto), donde se realizó la siembra, temas de viabilidad y logística y a su vez sugerir las especies vegetales a sembrar, su método de plantación y actores claves a participar. La cual quedo con fecha estimada y a coordinación la primera semana de abril. Contó con el apoyo y coordinación de la alcaldía municipal.

Realizó visita técnica en el municipio de La Mesa en la vereda San Nicolás para dar viabilidad a zonas potenciales para la revegetalización y restauración; sin embargo, no fueron viables por las condiciones geológicas del terreno y se priorizo el municipio para otros escenarios posibles.

Realizó solicitud para realizar visita de verificación en campo de área donde se pretende hacer proceso de reforestación en un área de la vereda El Tunal del municipio de Zipaquirá en cumplimiento de la meta 032, en la cual se priorizan 50 puntos críticos, incluyendo 15 puntos destinados a procesos de reforestación. Se tiene destinada para el mes de abril.

2.3. Emitir conceptos técnicos ecológicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones en procesos de reducción del riesgo adelantados por la entidad.

- Efectúa apoyo en emitir concepto al derecho de petición ante la plataforma CONDOR del 24/02/2026 con número de ticket N° GRC-2026-138340 realizada por el ciudadano EDUARDO BERNAL DE WREDE para solicitar intervención por riesgo de caída de bancada (Vereda El Hato a 500 metros del puente a mano derecha de la quebrada el Hato vía Paramillo) la cual se le fue comunicado la Alcaldía Municipal de Arbeláez y al peticionario como traslado por competencia.

De igual forma responde derecho de petición con número de ticket N° SP-063-2026 para solicitar visita técnica a viviendas en condición de riesgo en el municipio de Nimaima la cual se le fue comunicado a la Alcaldía Municipal y al peticionario como traslado por competencia.

2.4. Realizar visitas de campo para el levantamiento de información biofísica y ambiental en zonas con condiciones de riesgo.

- Adelantó acciones de acercamiento a la comunidad para obtener los permisos firmados de intervención de obras, mediante visita a propietarios del área de influencia del Punto 33, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cota, la cual fue programada para el día 07/04/2026. Esto en el marco del convenio interadministrativo No. CAR-CONV–INT-2957-2025. Bajo esta acción se adelanto trabajo conjunto con la CAR y la Alcaldía Municipal.

2.5. Brindar asistencia técnica a entidades territoriales en temas de conservación, restauración ecológica y manejo ambiental vinculados a la gestión del riesgo de desastres.

- Realizó tres asistencias técnicas de tipo inspección ocular para los municipios de:

1.La Palma Informe No. 20260043 del 03/03/26
Visitó 8 puntos en los sectores: La Arenera, Murca, Los Caliches, La Granja y barrio Villa Coty, con el fin de verificar condiciones de riesgo por movimientos en masa, pérdida de banca en la vía y posible afectación a viviendas en riesgo de colapso.

2.La Vega Informe No. 20260047 del 06/03/26
Visitól un punto (Finca El Remanso) en la vereda El Cural del municipio de La
Vega, para evaluar el proceso de movimiento en masa reportado por la señora Elsy Leonor Núñez Torres.

3.La Mesa Informe No. 20260049 del 11/03/26
Visitó 6 puntos distribuidos en las veredas San Nicolás y Zapata, y en el barrio El Recreo, con el fin de inspeccionar situaciones de riesgo por movimientos en masa, avenida torrencial con arrastre de rocas, y posible daño de la infraestructura vial; y emitir recomendaciones orientadas a la mitigación del riesgo. A si como la verificación en campo para el desarrollo de una jornada de reforestación en la vereda San Nicolás. Adjunto en obligación No2.

4.Tena Informe No. 20260043 del 13/03/26
Visitó 3 puntos distribuidos en las veredas La Honda, Peña Negra y El Helechal del municipio de Tena, Cundinamarca, con el propósito de evaluar el fenómeno de Remoción en Masa y Pérdidas Parciales de Bancadas que están generando afectaciones en la movilidadyeldesarrollo
socioeconómico del municipio.

2.6. Asistir a las mesas de trabajo, comités, reuniones, capacitaciones demás actividades diarias que la entidad programe, emitiendo los conceptos y recomendaciones que le sean solicitados, así como realizar el seguimiento a los compromisos derivados de dichas instancias.

- Asistió a la capacitación sobre informes de inspección ocular y/o visitas técnicas en el territorio, como herramienta para el correcto diligenciamiento y aprobación de estos.

Asistió a dos (2) reuniones enfocadas al desarrollo de actividades establecidas en el marco de la ejecución del CONV–INT-2957-2025 suscrito entre la CAR y la UAEGRD. La primera para revisión de avances y alcances; y la segunda para designación de municipios y actividades a desarrollar en cada uno de estos.

2.7. Ejecutar las demás actividades que, en atención a la misionalidad de la UAEGRD, al objeto del contrato y a las

necesidades del servicio, sean requeridas y guarden relación directa con el componente social del proyecto de mitigación del riesgo, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Entidad.

- Asistió a una reunión general con el todo el personal de la Subdirección de Reducción en cabeza del Director General; en donde se presentó oficialmente a cada uno de los profesionales, sus roles y proyectos y metas a cargo; acciones a realizar, indicaciones a procesos y procedimientos en la entidad y demás temas generales enfocados al correcto desarrollo y ejecución de actividades enmarcadas en el objeto contractual

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300133278	10.02.2026	$333,333
3300136465	09.03.2026	$5,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se realiza cambio de supervisor a partir del día 15 de marzo de 2026

WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
DIRECTOR TÉCNICO UAEGRD

Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300142304

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**13.04.2026**
Referencia Del Documento:	**PAGO 3 DE 11**	**Fecha Impresión de Factura:**	**13.04.2026**
Centro Gestor:	**1152**	**Nombre de la Dependencia:**	**UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA**
Fondo:	**3-1102**	**Nombre del Fondo:**	**FONPET Dpto Excedentes**
Verificado por:	**LBOCANEGRAC**	**Documento RPC:**	**4600036810**
NIT del Tercero:	**1077970470**	**Código del Tercero:**	**2300047388**
Nombre del Tercero:	**JULIAN DAVID LARA BENAVIDES**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **UAEGRD-CD-PSP-140-2026 PAGO 3 DE 11**

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES PESOS $ 5.000.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	4.966.000-
002	5507060042	81	Unidad administ prev	2320202008	5.000.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	34.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	4.430.000	34.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 34.000

VALOR NETO A PAGAR: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS $ 4.966.000

WILLIAM E. ROZO V.
ORDENADOR