PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 12/12/2025

Nº 237473

OBRA: Malla vial

TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo

DESTINO: Patio Fortuna PLACA: LCL 816

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	14 m3
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contralistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 22/12/2025

OBRA: Malla vial

Nº 237474

TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo

DESTINO: Pablo Fatima PLACA: TNG 809

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	14 M3
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 12/12/2025

OBRA: Malla vial

Nº 237475

TRAMO O PROCEDENCIA: San Cristobal

DESTINO: Planta Gravera PLACA: TWM052

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	L	14 m³
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contralistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 12/11/2015

Nº 237476

OBRA: Nueva vía

TRAMO O PROCEDENCIA: Santa Donna.

DESTINO: planta procopa PLACA: TPG 811

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	LLENO
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contralistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 12/12/2025

Nº 237477

OBRA: Molla dd

TRAMO O PROCEDENCIA: Santo domingo - LCL 818

DESTINO: Planta procesadora PLACA:

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	[illegible]	10 mts
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contralistas

TRANSPORTE DE MATERIAL

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 12/12/2021
OBRA: orella cal
TRAMO O PROCEDENCIA: Serto domas
DESTINO: playa gra
PLACA: LCL 916

Nº 237478

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado		
Triturado 1 ½"			Escombros / Tierra		
Triturado ½"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPACHADO	HORA	RECIBIDO	HORA

Powered by CamScanner