Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Acta N°6 (Diciembre 1 al 10)

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 12:41
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto envío el Acta correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 10 de diciembre. Queda pendiente la elaboración del acta de modificación para este período, con el fin de subsanar los saldos negativos.

Adicionalmente, adjunto el cobro de la bolsa. Para este también queda pendiente la Modificación 3, necesaria para corregir los saldos negativos.

En la bolsa se eliminaron gran parte de los ítems de PMT, los cuales serán incluidos para cobro en la siguiente acta con sus respectivos soportes.

Acta 6.xlsx

Bolsa socioambiental acta 5 Revisada.xlsx

Quedo atenta,

NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ
Directora de Obra
directora.vialmed2025@gmail.com
300 707 74 81
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío
PROYECTO MALLA VIAL