Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Observaciones al informe de calidad de noviembre de 2025.

2 mensajes

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com> 16 de diciembre de 2025 a las 7:00
Para: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>
Cco: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Buen día Ingeniara Natalia Calderon.

Una vez revisado el informe de calidad correspondiente al mes de noviembre de 2025, solicitamos atender los siguientes requerimientos:

- Informe de resultado de densidades de núcleos de baches, consecutivos 310 a 333, solicitamos presentar la información agrupada (5 o 6 núcleos) conforme a lo manifestado por la interventoría en los comités de obra.

- Remitir informe de resultados de densidades realizados a núcleos enumerados con los consecutivos 334 a 338, 359 a 382, 403 a 426, 437 a 441, 447 a 514 y 520 a 635, correspondientes a mezclas instaladas en los meses de octubre y noviembre de 2025

- Realizar ensayos de resistencia a compresión a testigos de las muestras de concreto tomadas el 17 de octubre de 2025 durante el vaciado de andén en el barrio Manrique, toda vez que no se obtuvo las resistencias esperadas a los 7 y 28 días de curado. En la siguiente tabla se relaciona los resultados presentados en los informes de laboratorio:

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en días	RESULTADO	
										(Mpa)	%
7	43	Calle 67 # 36A -09	Manrique	Andén	210	21	17-oct-25	24-oct-25	7	10,10	48%
	44				210	21	17-oct-25	24-oct-25	7	14,00	67%
	45				210	21	17-oct-25	14-nov-25	28	18,70	89%
	46				210	21	17-oct-25	14-nov-25	28	15,50	74%

- Enviar los informes de resultados de laboratorio realizados a muestras de concretos tomados en los vaciados de fechas 30 de octubre de 2025, 5 y 7 de noviembre de 2025 (Andenes y pavimento rígido).

- Presentar los informes de resultados de ensayos de compresión de cilindros y flexión de vigas de concreto asociados a los testigos de las muestras tomadas los días 6 y 12 de septiembre de 2025, de acuerdo a solicitud realizada por la interventoría en comunicado N° 048 4600105322 de 2025 de fecha 20 de noviembre de 2025, a fin de verificar la calidad y cumplimiento de las resistencias, por cuanto no obtuvo las resistencias esperadas a los 7 y 28 días de curado.

- Presentar informes y registro de las pruebas de campo asociadas a la resistencia al deslizamiento, según el plan de inspección anexo al plan de calidad.

Cordialmente

María Catalina Ochoa Alvarez
Interventoría
CONSORCIO MED URBANO 20005377

Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com> 22 de diciembre de 2025 a las 9:42
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Buenos días

Cordial saludo

Adjunto se envían los informes de núcleos solicitados, los cuales no se encuentran en el cuerpo del informe debido a que fueron recibidos con posterioridad a la fecha de presentación.
Adicionalmente, se adjunta el Anexo 8 con el informe de resistencia al deslizamiento.
Los resultados de los concretos fueron incluidos en el Anexo 9, enviado inicialmente. Los resultados a 56 días serán remitidos una vez se cuente con dichos resultados

Quedo atenta,
[El texto citado está oculto]

--

NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ
Directora de Obra
directora.vialmed2025@gmail.com
300 707 74 81
Carrera 70 #3-59 / Quintas del Plantío
PROYECTO MALLA VIAL

12 adjuntos

- **ANEXO 8. ENSAYOS EN PINTURA.rar**
  10145K
- **1. INFORME MENSUAL NOVIEMBRE.pdf**
  4507K
- **CL-1688-25-653-01-82 Rev0.pdf**
  246K
- **CL-1687-25-653-01-81 Rev0.pdf**
  246K
- **CL-1700-25-653-01-85 Rev0.pdf**
  301K
- **CL-1685-25-653-01-79 Rev0.pdf**
  292K
- **CL-1686-25-653-01-80 Rev0.pdf**
  235K
- **CL-1684-25-653-01-78 Rev0.pdf**
  245K
- **CL-1674-25-653-01-77 Rev0.pdf**
  246K
- **CL-1673-25-653-01-76 Rev0.pdf**
  246K
- **CL-1672-25-653-01-75 Rev0.pdf**
  246K
- **CL-1655-25-653-01-74 Rev0.pdf**
  244K