FECHA (D/M/A): 17-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual - Baches ✓
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,06 Ton
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 4
COMUNA: 7 Robledo	
BARRIO: La Pilarica	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	—
TERMINACIÓN: 5:00 P.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Comienza la jornada instalando la señalización y el cerramiento en el área a intervenir, situada en Cl 73 x Cr 72A, Carril sentido occidente-oriente. Se demarca toda el área afectada por desgastes y baches, para iniciar la demolición, una vez finalizada la demolición se retiran los escombros y se limpia toda el área para continuar con la imprimación. La Volqueta llega a sitio a las 11:30 A.M, la mezcla registra temperatura de 141°C (MDC-19 + RAP TIBIA) se procede con la instalación y la debida compactación de la mezcla asfáltica. Una vez finalizada la misma, se realiza el cargue manual de escombros en la Volqueta, se hace aseo y limpieza en el lugar intervenido, para dejar vía habilitada. La jornada finaliza a las 5:00 p.m. con normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado Valdez Manuel Delgado	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Simón Restrepo	NOMBRE: José Luis Guzmán. D
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17 - 12 - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Delgado Vallejo	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona	✓		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Deivi Pino	✓		
7	Ayudante	Alberto Suarez	✓		
8	Ayudante	Julian Agudelo	✓		
9	Ayudante	Victor Mejia	✓		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jaime Aguirre			
17	Operador compresor	Javier Ramirez			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Henry Arias	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Andres Quintero	✓		
	Aux Vial	Diana Galvis	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	✓		
2	Compresor	Ingersoll Rand	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon FC-30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	LHK 838 Chevrolet	✓		
16	Volqueta(s)	TTO 095 International	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
400+403	164755	1	C173 x Cr72A	7,85	4,00	0,16	31,40	5,02	12,06
TOTALES							31,40	5,02	12,06

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235639	TTO095	12,06		141°C.					

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-12-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual - Baches.	FRENTE	4.
RANGO:	1.	CANTIDAD:	12,06 Ton ✓
BARRIO	La Pilarica	DIRECCIÓN	Cl 73 x Cr 72 A

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.

DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235639

FECHA: 17/12/2025

HORA: 9:35:11 AM

CONDUCTOR: JHON ESTRADA

PLACA: TTO095

OBRA: 230

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.58 Tonnes

PESO TARA: 7.52 Tonnes

PESO NETO: 12.06 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 26.97 Tonnes

Manuel Delgado.

Daniel Sanchez Interventoria

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos SAS

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25212

PROVEEDOR: Vulmed 2025 SAS

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT: 890.306.358-0

19/12/25

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Manuel Delgado.

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellin/ Colombia

Daniel Sánchez Interventoria

Powered by CamScanner