FECHA (D/M/A): 12/12/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 12.00 ton

ZONA: 3

COMUNA: 9

BARRIO: las Estancias

FRENTE DE TRABAJO: 6

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 5:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia con la señalización vertical segun el plan de manejo de transito.
- Se realiza cerramiento provisional con malla y balizas.
- Se hace la marcación de los baches, el primero de gran área ya que presenta varias patologias como huecos y piel de cocodrilo.
- Se inicia con la demolición de la carpeta asfaltica existente.
- Se encuentra espesores variables de 0.17 y 0.20 cm
- El Pavimento esta demasiado duro lo que ralentiza la actividad.
- Se realiza la compactación de base granular existente.
- Se imprima el bache y se le toma la temperatura de la mezcla asfaltica 141.9 C°.
- Se inicia la extensión de la mezcla en primera y segunda capa.
- Se realice el retiro de la señalización vertical y el cerramiento provisional.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro — Vo. Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragan — Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jaime Alexander Rodriguez — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman. D — Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riguerne	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Germin Mosquera	✓		
4	Rastrillero	Leider Mosquera	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jhojua Mira	✓		
7	Ayudante	Jair Martinez	✓		
8	Ayudante	Javier Mejia	✓		
9	Ayudante	Jhoan Sebastian Valoyes	✓		
10	Ayudante	Jeferson Correa	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Luis Emiro Mosquera	✓		
17	Operador compresor	Johel Ramirez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Yovanny Grisales	✓		
	Auxiliar transito	Marcelli Rincon Usuga	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EC - 770	✓		
2	Compresor	Doosan 18	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774	✓		
16	Volqueta(s)	VQE 121 internacional	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003245	165288	1	CL 52 CR 10 9	15.5	7.79	0.18	27.75	5	12
TOTALES							27.75	5	12.00

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235523	UQE171	12.04	12.04	141 C°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
244744	UQE171	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.00 ton
BARRIO	Las Estancias	DIRECCIÓN	Cl 52 CR 70A

Scanned with CamScanner

DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235523

FECHA: 12/12/2025

HORA: 9:25:53 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UQE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.66 Tonnes

PESO TARA: 7.62 Tonnes

PESO NETO: 12.04 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 51.00 Tonnes

Daniela Bairagán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24444

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE: Escombros

12/12/25

PLACA No: UQE 121 CAPACIDAD: 7 M3*

DESTINO:

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A
Nit. 890 926,388-9

Firma Autorizada

Daniela Bairagán

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Scanned with CamScanner