FECHA (D/M/A): 01 DIC- 2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 11.01 TON.
ZONA 3	FRENTE DE TRABAJO: 9
COMUNA 8	
BARRIO EL PINAL	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 AM	—
TERMINACIÓN: 3:00 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA NUBLADO
	TARDE NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

. SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL AREA EN INTERVENCIÓN CON MALLA Y BALIZAS, LA COMUNIDAD RESPETA CIERRE TOTAL.
. MARCACION, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA BACHE IDENTIFICADO.
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICION Y EXCAVACIÓN
. NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR ENCONTRADA EN LOS DIFERENTES BACHES EN INTERVENCIÓN
. IMPRIMACION DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969, CON 11.01 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:45 Am.
. CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 148°C.
. EXTENSIÓN DE MEZCLA. NIVELACION Y COMPACTACION DE MEZCLA
. BN 1-2-3 CAPAS.
. RECOLECCIÓN ESCOMBROS
. RETIRO DE SENSIBILIZACIÓN.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA LÓPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán. S Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01 DIC 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Sí	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	MAURICIO TORRES	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
		LAURA MELISA HERNANDEZ	X		
		ANA AGUIRRE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		
		UNIDAD SANITARIA.	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01 dic 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIóN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
40024291	162219	1A	CL56A CR 25-44	3,12	4,80	0,13	14,98	1,95	4,68
40024291	162219	1B	CL56A CR 25-44	3,28	5,46	0,13	17,91	2,33	5,59
40024291	164851	2	CL56A CR25-48	1,80	1,07	0,16	1,93	0,31	0,74
TOTALES							34,82	4,59	11,01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIóN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIóN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIóN
235346	SNE969	11,01		140	24633	SNE969	SENCILLO	1	PROCOPS1

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01 DIC 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,01 TON.	CANTIDAD:
BARRIO	EL PINAL.	DIRECCIÓN	CL 56A CR 25-44	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 01 DIC. |2025

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235346

FECHA: 01/12/2025
HORA: 10:00:26 AM
CONDUCTOR: JUAN OSSA
PLACA: SNR969
ORDEN: 2307
SUMIN.MEZ ASF: ESTRUC. PAV MED
CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.96 Toneles
PESO TARA: 7.95 Toneles
PESO NETO: 11.01 Toneles

PRODUCTO: 112
MEZ. DENSA TIPIA GRUESA MDC19
TEMPERATURA: 140°C
VIAJE NUMERO: 6
TOTAL DESPACHADO: 60.98 Toneles

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24633

PROVEEDOR: Sol Mol
VALE POR UN VIAJE: Escombro
PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
RECIBIDO POR:

1-12-25

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner