FECHA (D/M/A): 02 DIC 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: 1 CANTIDAD: 11.03 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 Am

TERMINACIÓN: 4:30 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Nublado

TARDE: Nublado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL AREA, CON LA INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEGÚN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL, CON MALLA Y BALIZAS.
. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA BACHE IDENTIFICADO.
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACION
. NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES EN INTERVENCIÓN.
. IMPRIMACION DE BACHES
. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969 CON 11.03 TON DE MEZCLA MDC 19 CON DSP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROPIA A LAS 12:40 pm
. CHEQUEO DE TEMPERATURA 151°C
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
. RECOLECCION ESCOMBROS
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	MARTHA LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Soto	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02 DIC 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBIN DE JESÚS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	REEMPLAZO : ANTONIO MANRIQUE	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WOLFER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS MUÑOZ OSSA	X		
		LAURA MELISA HERNANDEZ	X		
		ANA AGUIRRE	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL RAND	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MORMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTR043	X		
16	Volqueta(s)	SNR969	X		
		unidad sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02 - DIC - 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002429	164843	1A	CR 25 CL 56A-07	5.75	1.20	0.13	6.90	0.90	2.16
4002429	164843	1B	CR 25 CL 56A-07	1.80	3.80	0.13	6.84	0.89	2.14
5011644	164881	2	CR 25 CL 56A - 14	1.20	1.76	0.12	2.11	0.25	0.60
5011644	164882	3A	CR 25 CL 56A - 22	4.95	1.30	0.12	6.44	0.77	1.85
5011644	164882	3B	CR 25 CL 56A - 22	1.90	0.63	0.12	1.20	0.14	0.34
4002429	162219	4A 2da capa	CL 56A CR 25-44.	3.08	4.86	0.05	14.97	0.75	1.80
4002429	162219	4B 2da capa	CL 56A CR 25 - 44	3.26	5.45	0.05	17.77	0.89	2.14
TOTALES							56.23	4.59	11.03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235362	SNR969	11.03		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24634	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPSL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02 dic 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,03	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL.	DIRECCIÓN	CR 25 CL 56A-07	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 02 DICIEMBRE 2025

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 23530

FECHA: 02/12/2025

HORA: 11:27:51 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ AGF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.96 Tonnes

PESO TARA: 7.93 Tonnes

PESO NETO: 11.03 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 60.99 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24634

PROVEEDOR: Vial Sur

VALE POR UN VIAJE: Escombro

2-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal / 58 - F 9

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner