FECHA (D/M/A): 03 DIC - 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: 1 | CANTIDAD: 11,00 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 4:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL ÁREA, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN EL AREA CON MALLA Y BALIZAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN.
- NIVELACION Y COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA BACHE EN INTERVENCIÓN.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969, CON 11,0 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBA PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:00 Am.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA 160°C GRADOS DE PERTINENTE A LA REMISIÓN
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
- RECOLECCION ESCOMBRO
- RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA G. LÓPEZ Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Iván Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03 Dic. 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHANSTIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	MAURICIO TORRES	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
		LOURDES MELISSA HERNANDEZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	INGERSOLL DSN6	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR969	X		
		Unidad sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03. DIC. 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011644	164884	1A	CR25 CL 56A-25	2.50	1.53	0.15	3.83	0.57	1.37
5011644	164884	1B	CR 25 CL 56A-25	1.20	1.03	0.15	1.24	0.19	0.46
5011802	164916	2A	CL 56B CR 25-17	6.95	1.0	0.13	6.95	0.90	2.16
5011802	164916	2B	CL 56B CR 25-17	3.80	2.05	0.13	7.79	1.01	2.42
5011802	164915	3A	CR 25A CL 56B-04	2.97	2.95	0.13	8.76	1.14	2.74
5011802	164915	3B	CR25A CL 56B-04	1.85	0.60	0.13	1.11	0.14	0.34
5011634	164914	4A	CL 56B CR 25-59	3.12	1.06	0.13	3.31	0.43	1.03
5011634	164914	4B	CL 56B CR 25-59	1.48	1.05	0.13	1.55	0.20	0.48
TOTALES							34.54	4.58	11.0

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235373	SNR969	11.00		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24635	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPSI

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03- dic - 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,00 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CL 56B CR 25-17	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 03 DIC | 2025

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235373

FECHA: 03/12/2025

HORA: 9:40:05 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.90 Tonnes

PESO TARA: 7.90 Tonnes

PESO NETO: 11.00 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC12

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 51.01 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24635

PROVEEDOR: V.J. M.J

VALE POR UN VIAJE: Escombro

3-12-25

PLACA No: SNR969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal / 2307 EV

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Soma
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner