FECHA (D/M/A): 09. DIC - 2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 11.00 TON
ZONA	3
COMUNA	8
BARRIO	EL PINAL
FRENTE DE TRABAJO:	9

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 AM	
TERMINACIÓN: 4:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGÚN LO INDICA EL PMT. - CERRAMIENTO PROVISIONAL EN EL AREA CON MALLA Y BOLIGOS.

Hora de SST: Se evidencia un acto inseguro por parte de un trabajador. lo cual se realizo su debido llamado de Atención verbal, el trabajador hace caso omiso al llamado del area de SST, ya que el tecnologo le dio la orden de que se subiera. lo cual se metio en la volqueta debajo de la capa lo cual tenia una temperatura. 140 grados, debido que la volqueta no se podia alzar el trabajador manipula cables de luz para poder vaciar la mezcla, por parte de la interventoria tambien realizo repetidos llamados de atención Kelly Fonseca Auxiliar SST CONSORCIO.

- DEMOLICION, CORTE, DEMOLICION, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN

5. VISITANTES

Kelly Fonseca. SST contratista.

6. FIRMAS

NOMBRE:	MARTHA LÓPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09 - DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	EVER USUGA	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
		ISABEL MELISA HERNANDEZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EX 330	X		
2	Compresor	KAESER M50	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	ALARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR969	X		
		Unidad Sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09- dic - 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011658	165088	1A	CR24CL56C-94	5.28	4.34	0.15	22.92	3.44	8.26
5011658	165088	1B	CR24CL56C-94	1.18	1.46	0.15	1.72	0.26	0.62
5011658	165089	2A	CR24 CL56C-75	1.85	1.30	0.14	2.41	0.34	0.82
5011658	165089	2B	CR24 CL56C-75	1.26	0.87	0.14	1.10	0.15	0.36
5011658	165090	3	CR24CL56C-83	2.70	1.02	0.14	2.75	0.39	0.94
TOTALES							30.90	4.58	11.00

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235454 235454	SNR969	11.00		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24638	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPOL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09. DIC. 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,00 TON	CANTIDAD:
BARRIO	EL PINAL.	DIRECCIÓN	CR24 CL 56C - 94	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09- DIC - 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 11.00 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: El Pinal

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO : 7:00 am
TERMINACIÓN: 4:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- CODS BACHE INTERVENIDO.
- Imprimación de BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969.CON 11.00 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:00 AM
- CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 146°F
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
- RECOLECCIÓN ESCOMBROS
- RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL.

5. FIRMAS

NOMBRE:	MARTHA LÓPEZ
	Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA / Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzmán A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 09 DIC 2025

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.
Nit. 890.906.388-0

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 235454

FECHA: 09/12/2025

HORA: 9:27:06 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2707

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.97 Tonnes

PESO TARA: 7.97 Tonnes

PESO NETO: 11.00 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 50.97 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24638

PROVEEDOR: Vial Sol

VALE POR UN VIAJE: Escombro

9-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal 7058 PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner