FECHA (D/M/A): 10- DIC - 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): MANTENIMIENTO PUNTUAL

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.05 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: EL PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 3:30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES. CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL ÁREA SEGÚN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL, CON MALLA Y BALIZAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES QUE ESTÁN EN INTERVENCIÓN.
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENALIS SNR969, CON 10.05 TON. DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 11:45AM.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 149°C
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2. CAPAS.
- RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Simo Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	MARTHA G. LÓPEZ Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán D. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10- DIC. 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNS	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLS	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLS	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNS	X		
17	Operador compresor	EVER USUGA			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
		LOURDES MEJIAS HERNANDEZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	KAESER M50	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	PECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		
		UNIDAD SANITARIA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10- DIC- 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011658	165106	1A	CR24CL56C-98	8.87	2.89	0.13	25.63	3.33	7.99
5011658	165106	1B	CR24CL56C-98	3.74	1.76	0.13	6.58	0.86	2.06
TOTALES							32.21	4.19	10.05

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
235481	SNR969	10.05		141	24639	SNR969	SENCILLO	1	PDOOPS1

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10 - DIC - 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,05 TON	CANTIDAD:
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR24CL56C-78	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

E S T P AVIDOS

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Co

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 235481

FECHA: 10/12/2025

HORA: 10:55:05 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR849

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV.MED

CLIENTE: 890706388

PESO BRUTO: 17.99 Tonnes

PESO TARA: 7.94 Tonnes

PESO NETO: 10.05 Tonnes

PRODUCTO: 11

MEZ. DENSA TIPIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 6

TOTAL DESPACHADA: 59.06 Tonnes

MARTHS LOPES

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24639

PROVEEDOR: Vial Ltda

VALE POR UN VIAJE: Escombro

10-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

PROCOPAL S.A.
NIT. 890.906.388-0

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHS LOPES

Powered by CamScanner