FECHA (D/M/A): 12 DIC 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1

CANTIDAD: 11.02 TON

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: El Pinal

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 PM

TERMINACIÓN: 5:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: SE LABORO JORNADA NOCTURNA DEL 8:00 PM / 5:00 AM.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NOCHE: DESPEJADO

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

. SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE PMT EN LA ZONA A INTERVENIR, SEGUN LO INDICA, COMO ES LA SEÑALIZACION VERTICAL.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL AREA CON MALLA Y BOLIGAS.
. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES IDENTIFICADOS.
. ACOPIO TEMPORAL DE ESCOMBROS
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES EN INTERVENCIÓN
. Se reversa cubeta RCD con plástico por las lluvias.
. IMPRIMACIÓN DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969, CON 11.02 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBAS, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTOS A LAS 10:05 PM
. CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 150°C
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5. VISITANTES

Jorge Montes

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Sierra	MARTHA LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toso	NOMBRE: José Luis Guzmán. D
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 - DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA			
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA.			
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO			
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA			
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA			
8	Ayudante	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA			
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE			
10	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA			
17	Operador compresor	ANTONIO			
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ			
29	Conductor Volqueta(s)				
	Controlador vial 1	LAURA MELISA HERNANDEZ			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EX 330			
2	Compresor	KAESER M50			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MASTER MIX			
10	Placa vibratoria	FECON			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043			
16	Volqueta(s)				
		UNIDOS SANITARIOS.			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 - DIC - 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011639	164995	1A	CR25BCL56A-20	11.18	2.30	0.17	25.71	4.37	10.49
5011639	164995	1B	CR25BCL56A-20	0.84	1.54	0.17	1.29	0.22	0.53
TOTALES							27.0	4.59	11.02

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
532306	SNB969	11.02		146	24641	SNB969	SENCILLO	1	PROCOPSA

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 dic / 25

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.02 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR25B CL 56A - 20	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

20251212 21:11
REMISION DE MATERIALES
PAVINENTARCILLA
NIT: 900.040.011-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532304
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: JUAN CARLOS OSSA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.740,00
PESO BRUTO:18.760,00

ENTRADA: 12 dic 2025 -m 09:13 p.
SALIDA: 12 dic 2025 -m 09:13 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24641

PROVEEDOR: Vial Med
VALE POR UN VIAJE: Escombros
PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal / 2058 F.9
RECIBIDO POR:

12-12-25

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A
Nit. 890 [illegible] 388-0
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner