FECHA (D/M/A): 15 DIC 2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11.02 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 9
COMUNA: 8	
BARRIO: EL PINAL	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 AM TERMINACIÓN: 4:30 PM	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN EL AREA CON MALLA Y BOLITAS.
- MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN CADA BACHE IDENTIFICADO.
- ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS BACHES QUE ESTAN EN INTERVENCIÓN
- IMPRIMACIÓN DE BACHES.
- LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR969, CON 11.02 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 12:30pm.
- CHEQUEO DE TEMPERATURA EN MEZCLA 141°C
- EXTENSIÓN DE MEZCLA
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
- RECOLECCIÓN ESCOMBROS.
- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible] Simon	MARTHA G LÓPEZ
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzmán A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

CHA (D/M/A): 15 dic 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNS	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLS	X		
4	Rastrillero	JOHSNSTIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLS	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	BIBIN DE JESUS JULIO GARCIS	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSOIVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNS	X		
17	Operador compresor	ANTONIO	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
	controlador vial 1	LAURA MELISA HERNANDEZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	KAESER M50	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	marmita	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR969	X		
		unidad sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15 dic 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011658	165234	1A	CR24 CL 56C-16	7.15	1.66	0.13	11.87	1.54	3.70
5011658	165234	1B	CR24 CL 56C-16	1.60	1.47	0.13	2.35	0.31	0.74
5011658	165300	2	CR24 CL 56C-25	9.02	1.43	0.10	12.90	1.29	3.10
5011670	165301	3	CR 24 CL 56BB-65	3.20	3.30	0.08	10.56	0.84	2.02
5011658	165189	4A 2da capa	CR 24 CL 56C-50	1.74	2.66	0.05	4.63	0.23	0.55
5011658	165189	4B 2da capa	CR 24 CL 56C-50	3.30	2.30	0.05	7.59	0.38	0.91
TOTALES							49.90	4.59	11.02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235552	SNR969	11.02		140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24642	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPSL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15 - DIC - 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,02 TON ✓	CANTIDAD:	
BARRIO	EL PINAL	DIRECCIÓN	CR24 CL56C-20	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DEL 15 DICIEMBRE 2025

EST Y PAVIS

PROCOFAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 235552

FECHA: 15/12/2025

HORA: 11:05:30 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.97 Tonnes

PESO TARA: 7.95 Tonnes

PESO NETO: 11.02 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°

VIAJE NUMERO: 9

TOTAL DESPACHADA: 95.33 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 24642**

PROVEEDOR: Mat. Mtd.

VALE POR UN VIAJE: Escombros

15-12-25

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Proyecto 2058 - F-9

RECIBIDO POR: PROCOFAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Wilson Sanz

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner