FECHA (D/M/A): 19 DIC- 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 10.03 TON.

ZONA: 3

COMUNA: 8

BARRIO: El PINAL

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 AM

TERMINACIÓN: 2:30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADO

TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

. SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN EL AREA, SEGUN LO INDICA EL PMT.
. CERRAMIENTO PROVISIONAL DE UN CARRIL CON MALLA Y BALIZAS.
. MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LOS BACHES
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN
. NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EXISTENTE EN LOS DIFERENTES BACHES EN INTERVENCIÓN
. IMPRIMACION DE BACHES.
. LLEGADA DE VOLQUETA SNP969 SENCILLA, CON 10.03 TON DE MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA, PROCEDENTE DE LA PLANTA PROCOPAL A LAS 10:30 am.
. CHEQUEO DE TEMPERATURA 150°C
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA EN 1-2 CAPAS.
. RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilson Serna Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: MARTHA G. LÓPEZ Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 DIC - 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON SERNA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ESPRILLA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	ALBAN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
9	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
10	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON SERNA	X		
17	Operador compresor	WILMAR ISAZA	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JUAN CARLOS OSSA	X		
	Controlador Vial	LAURA MELISA HERNANDEZ	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	KAESER M50	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	mamito	X		
10	Placa vibratoria	Fecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTR043	X		
16	Volqueta(s)	SNP 969	X		
		Unidad Sanitaria	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 DIC 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5011018	165415	1	CR 75A CL 56-03	5.20	2.08	0.16	10.82	1.73	4.15
5011018	165448	2A	CR 75A CL 56-12	5.68	1.80	0.11	10.22	1.12	2.69
5011018	165448	2B	CR 75A CL 56-12	2.63	4.60	0.11	12.16	1.33	3.19
TOTALES							33.14	4.18	10.03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
235693	SNR969	10.03		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24646	SNR969	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19 Dic 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.03.	CANTIDAD:	
BARRIO	El pinal	DIRECCIÓN	CP 25A CL 56-03	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

REMISIONES DE [illegible]

EST 0 PDUOS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS ANGULA

TIQUETE DE BASCULA: 235693

FECHA: 19/12/2025

HORA: 9:04:41 AM

CONDUCTOR: JUAN OSSA

PLACA: SNR969

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.89 Tonnes

PESO TARA: 7.86 Tonnes

PESO NETO: 10.03 Tonnes

PRODUCTO:111

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 14.85 Tonnes

MARTHA LOPEZ

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 24646

PROVEEDOR: Vial Pad

19-12-25

VALE POR UN VIAJE: Ascenbi

PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

MARTHA LOPEZ

Powered by CamScanner