FECHA (D/M/A): 12-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	4,22 m^3 de excavacion
ZONA	6
COMUNA	16 Belén
BARRIO	El Nogal - Los Almendros
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	Lluvias Retrasan Actividades
TERMINACIÓN: 4:30 P.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Lluvias Moderadas

TARDE: Lluvias Moderadas

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia la jornada a las 7:00 A.M.
Durante la jornada de hoy se realizaron actividades de excavación de material y de compactación del terreno existente para lograr alcanzar la nivelación deseada en la posterior construcción de rampas y pompeyano en concreto rígido. para ello se hizo uso de rodillo Manual. En el transcurso de la jornada se presentaron lluvias de retrasaron la ejecución de las actividades
En total fueron excavados 4,22 m^3 de material
se hace pago de derechos de 7,28 m^3 de RCD de la presente jornada, sumados a los de la jornada del 11 de diciembre.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Daniel Ortiz Noreña Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: David Acuña G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Echeverri A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega	✓		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mario (Oficial)	✓		Ingealquipos
7	Ayudante	Ruben Ojeda	✓		Ingealquipos
8	Ayudante	julian Parra	✓		Ingealquipos
9	Ayudante	Raul Betancurt	✓		Ingealquipos
10	Ayudante	Albeiro	✓		Ingealquipos
11	Ayudante	Willkerman Galindo	✓		Ingealquipos
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux Vial	Angela Gonzalez	✓		Consorcio Vialmed

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Benitin			
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002683	EXC. Area	Adeguia	Cl 32F # 74B - 176	9,90	3,00	0,12		3,56 m^3	
4002683	Exc. Rampa 1		Cl 32F # 74B - 176	0,85	3,70	0,12		0,38 m^3	
4002683	Exc. llave 1		Cl 32F # 74B - 176	0,15	3,70	0,15		0,08 m^3	4,22 m^3
4002683	Exc Rampa 2		Cl 32F # 74B - 176	0,30	3,45	0,12		0,12 m^3	
4002683	Exc. llave 2		Cl 32F # 74B - 176	0,15	3,45	0,15		0,08 m^3	
4002683	Pago derechos RCD		Cl 32F # 74B - 176					7,28 m^3	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
				Del area de retiro			descanto (vipas	aneas)?	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-12-2023

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10.
RANGO:		CANTIDAD:	4,22m³
BARRIO	El Nogal - Los Almendros	DIRECCIÓN	Cl 32 F # 74 B - 176

Powered by CamScanner