FECHA (D/M/A): 16-12-25

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras Complementarias
RANGO:	
CANTIDAD:	14,94 M^2.
ZONA	6
COMUNA	16 Belén
BARRIO	El Nogal - Los Almendros
FRENTE DE TRABAJO:	10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M	Lluvias retrasar actividades
TERMINACIÓN: 5.30 P.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En visita de la interventoria en la Calle 10a detras de Cavilla Poblado se observan residuos y RCD producto de las 3 cuadrillas 10, 18 y 19 y no han sido retirados, pese a la insistencia de la interventoria en despejar y limpiar la zona se solicita urgente limpiar la zona

Las actividades comienzan a las 7:00 A.M.

En el dia de hoy se realiza intervencion en Cl 32F #74B-176, se hace mantenimiento al adoquin de la zona de la ciclovia, realizando desmonte y reinstalación en un área total de 14,94 M^2. Las actividades se extienden hasta las 5:30 p.m. debido a lluvias en la tarde.

5. VISITANTES

Jorge Restrepo

6. FIRMAS

NOMBRE: Jhonel Orozco Noreña Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Arias C. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnologo/Ingeniero	Samuel Orozco Noriega	✓		
2	Encargado	Jorge Monsalve	✓		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Carlos Mazo	✓		
7	Ayudante	~~Ruben Ojeda~~	✓		
8	Ayudante	~~Julian Parra~~	✓		
9	Ayudante	~~Raul Betancurt~~	✓		
10	Ayudante	~~Alberto~~	✓		
11	Ayudante	~~Winllerman Galindo~~	✓		
12	Ayudante	Yeisman Mosquera	✓		
13	Ayudante	Robert Jimenez	✓		
14	Ayudante	Stiven Anzola	✓		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux Vial	Angela Gonzalez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Toyama	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Manta electrica	Toyama	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16 - 12 - 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002683	Mantenimiento	Adoquin	Cl 32F # 74B-176	2,34	2,98		6,97	} 14,94M²	
4002683	Mantenimiento	Adoquin	Cl 32F # 74B-176	2,40	1,65		3,96		
4002683	Mantenimiento	Adoquin	Cl 32F # 74B-176	2,33	1,72		4,01		
4002683	Excavacion		Cl 32F # 74B-176	2,34	2,98	0,02		0,14	} 0,30M³
4002683	Excavacion		Cl 32F # 74B-176	2,40	1,65	0,02		0,08	
4002683	Excavacion		Cl 32F # 74B-176	2,33	1,72	0,02		0,08	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Complementarias	FRENTE	10
RANGO:		CANTIDAD:	14,94M² Mantenimiento Adoquin
BARRIO	El Nogal - Los Almendros	DIRECCIÓN	Cl 32F # 74B-176

Powered by CamScanner