FECHA (D/M/A): 16-12-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Pavimentación

RANGO: Masivo | CANTIDAD: 72.34 m³ - 173.63 TN

ZONA: N

COMUNA: 14 El Poblado

BARRIO: 1401 Barrio Colombia

FRENTE DE TRABAJO: 16

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 5:00 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir.
- Inicia demolición de pavimento existe con fresadora
- Limpieza de las áreas intervenidas
- Se realiza riego con emulsión asfáltica
- Aplicación mezcla de alto módulo MAM-25
- Topografía toma secciones de las áreas intervenidas
- Se realiza vibrocompactación mezcla asfáltica MAM-25
- Se realiza sellado con compactador de llantas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Daniel de la Rosa Visbal	James S Taborda
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Lina Hoyos Ramos	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-11-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Daniel de la Rosa	X		Consorcio Vial MED 2025
2	Encargado	Jair Tuberquia Hernandez	X		Pavimental
3	Liguero	Daniel Quintero	X		
4	Rastrillero	Jhon Mario Velasquez	X		
5	Rastrillero	Jonatan Maya	X		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Wilson Zuluaga	X		
8	Ayudante	Misir Padilla	X		
9	Ayudante	Daniel Ortega	X		
10	Ayudante	Jhon Ramirez	X		
11	Ayudante	Cristobal Quintana	X		
12	Ayudante	William Gaona Pino	X		
13	Ayudante	Yoser Edid Carvajal	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jhon Freddy Ramirez	X		
18	Operador fresadora	Freddy Quimbaya	X		
19	Operador finisher	Jorge Hugo Arias	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Oscar Londoño	X		
22	Operador Compactador llantas	Jhonny Rios	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Alexander Zapata	X		
25	Operador Mini cargador	Andres Rodas	X		
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque	Carlos Moreno	X		
28	Conductor Camión	Andres Restrepo	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alberto Quintana Alvarez	X		
		Carlos Lozada Cifuentes	X		
		Carlos Mario Mejia Meza	X		
		Cesar Gomez Rios	X		
		Jhon Mejia Pineda	X		
		Javier Carvajal Arteaga	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaeser 1841 - M50	X		
3	Fresadora	Wirtgen - W150 CF	X		
4	Finisher	Dinapac atlas copco SD 500	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Atlas copco dinapac	X		
7	Compactador llantas	Dinapac L Cp 140	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Hino 500 fc - WLX 198	X		
10	Placa vibratoria	Fayun fc-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai - HSL 850-7A	X		
13	Barredora				
14	Carrotanque	Chevrolet - Kodiak TRP 796	X		
15	Camión	Chevrolet - FMX 834	X		
16	Volqueta(s)	GTZ 405 - SNZ 329 - EQW 848	X		
		TRK 252 - EQW 849 - TRK 291	X		
		TRK 324	X		
	Otro no móvil	SPS	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-12-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (Tn)
2000635		1	CL 29 CR 43A+117 CR 436	89.98	4.02	0.20	361.72	72.34	173.63
2000635	Fresado		CL 29 CR 43A+117 CR 436	89.98	4.02	0.26	361.72	94.05	
2000635	Topografía		CL 29 CR 43A+117 CR 436	1.00					
TOTALES									173.63

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
532704	STZ403	25.35	25.35	168
532705	SNZ329	25.16	50.51	166
532706	EQW849	25.17	75.68	168
532707	TRK252	25.14	100.82	167
532708	EQW849	24.16	124.98	166
532709	TRK251	24.30	149.28	168
532710	TRK324	24.35	173.63	167

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
34289	EQW857	Doble	1	Acopio la 30
34290	EQW855	Doble	1	Acopio la 30
34291	TRF 394	Doble	1	Acopio la 30
34292	TRF 427	Doble	1	Acopio la 30
34293	TRK 249	Doble	1	Pavimentar
34294	TRF 394	Doble	1	Pavimentar
34295	TRF 301	Doble	1	Pavimentar
34296	TRF 427	Doble	1	Pavimentar
34297	TRK 249	Doble	1	Pavimentar
34298	EQW 848	Doble	1	Pavimentar-escombro

NCULACIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Pavimentación	FRENTE	16
RANGO:	Masivo	CANTIDAD:	72.34 m³ - 173.63 TN
BARRIO	AV. PINTOCO	DIRECCIÓN	CL 29 CR 43A/57 CR 43A +117

Powered by CamScanner

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532704
PLACA: STZ403
CONDUCTOR: Alberto Quintana Alvarez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 25,35 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:37.410,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m08:34 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 08:34 p.
TEMPERATURA:168,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

20251216 20:35
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532705
PLACA: SNZ329
CONDUCTOR: Carlos Enrique Lozada Cifuentes

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 25,16 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.130,00
PESO BRUTO:37.280,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m08:36 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 08:36 p.
TEMPERATURA:166,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

20251216
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version

TIQUETE DE BASCULA: 532706
PLACA: EQW848
CONDUCTOR: Carlos Mario Mesa Mesa

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modul
sfalto tipo V

CANT. NETA: 25,17 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.950,00
PESO BRUTO:38.120,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m08:39 p.
SALIDA: 16 dic 2025 08:38 p.
TEMPERATURA:168,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Wilder Tamayo
FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

20251216 21:05
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532709
PLACA: TRK251
CONDUCTOR: Cesar Augusto Gomez Rios

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,30 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.890,00
PESO BRUTO:36.190,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m09:17 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 09:17 p.
TEMPERATURA:168,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge J.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

16/12/2025.

Powered by CamScanner

20251216 21:18

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532710
PLACA: TRK324
CONDUCTOR: JHON FREDY MEJIA PAREJA

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,35 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.710,00
PESO BRUTO:36.060,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m09:21 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 09:21 p.
TEMPERATURA:167,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Jhon Mejia
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

20251216 20:42

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532707
PLACA: TRK252
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal Gallego

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 25,14 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.860,00
PESO BRUTO:37.000,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m08:51 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 08:51 p.
TEMPERATURA:167,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Pacho
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

20251216 20:52

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 532700
PLACA: EQWB49
CONDUCTOR: Wilder Erney Tamayo Gomez

PRODUCTO:3403 Mezcla de Alto Modulo - asfalto tipo V

CANT. NETA: 24,16 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.970,00
PESO BRUTO:37.130,00

ENTRADA: 16 dic 2025 -m09:04 p.
SALIDA: 16 dic 2025 -m 09:04 p.
TEMPERATURA:166,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Wilder Erney Tamayo
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

DESPA

Powered by CamScanner

pavimentar — Ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34289	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	SIF 30	EQW 857
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

pavimentar — Ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34290	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	SIF 30	EQW 855
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

pavimentar — Ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34291	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	SIF 30	TRF 394
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		YOSMY2

pavimentar — Ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34292	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	SIF 30	TRF 427
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cr43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Carlos Prada

Powered by CamScanner

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34293	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025		TRK 249
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cd 43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO: Fresado		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Carlos Peña

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34294	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta	TRF 394
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cd 43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Yoban Z

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34295	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta	TRF 307
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cd 43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	34296	16	12	25

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
malla vial 2025	planta	TRF 427
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
calle 29-cd 43		14 m3

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE	X	ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilman		Carlos Lozada

Powered by CamScanner

Luis Díaz

pavimentar ingeniería al futuro	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		34297	16	12	25

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
malla vial 2025		Planta		TRK 249
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
calle 29-043				16 mts
SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE	X	ARENILLA		/
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		/
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilmar		Carlos Toro

Luis Díaz

pavimentar ingeniería al futuro	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		34298	16	12	25

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
malla vial 2025		Planta Pavimentar		EQW 848
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
calle 29-043				5 mts
SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		/
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		/
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
wilmar		Carlos Toro

Powered by CamScanner