Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	26/12/2024
		Código:	18-02-FO-0010

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA			

2. Bogotá D.C., ABRIL - 2026

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X	ADICION		PRORROGA	X	MODIFICACION		SUSPENSION	
	CESION		TERMINACION ANTICIPADA					

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	6583-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
7. NIT/CEDULA	830061856
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	UN (01) MES Y DOS (02) DIAS
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 6583-2024, con el proveedor LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E". Los insumos adjudicados en el presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades fundamentales de prestación de servicios de salud en las diferentes Unidades de prestación de Servicios; en particular los servicios de hospitalización, imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, observación, salas de cirugías, Central de Esterilización, entre otros; Permitiendo brindar una atención continua y constante a los pacientes que confluyen a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, apremiantes para la atención de los pacientes de manera directa, en protección a los derechos fundamentales de la vida y el derecho a la salud encontrados en la Constitución Política de Colombia del 1991en los artículos 11 y 49, para evitar la interrupción en la prestación de los servicios de la subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE. A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($451.148.687) correspondiente al 97%, con un saldo por ejecutar de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($15.851.313) correspondiente al 3%. El contrato tiene fecha de terminación el 30 de abril de 2026. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 02 de junio del 2026 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato. Actualmente el contrato corresponde a un esquema de consumo a demanda, la cual implica que los insumos se adquieren de acuerdo con las necesidades que se vayan evidenciando.
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	N/A

Cordialmente,

13. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Supervisor del contrato
Directora Administrativa

14. MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
Apoyo Técnico a la Supervisión

16. Anexó: _____(_) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6583-2024	FECHA DEL INFORME :	9/04/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NIT O C.C	830.061.856	Valor Contrato Inicial:		$7.000.000	19/09/2024	18/11/2024
Representante Legal:	NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO	Cedula Representante	52.155.749	**No. Adición**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Adición**		
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 1:	18/11/2024	$20.000.000	Prórroga 1:	19/11/2024	12/12/2024
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 2:	6/12/2024	$1.000.000	Prórroga 2:	13/12/2024	20/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0918 del 21 de febrero de 2024	Registros Presupuestales		Adición 3:	12/12/2024	$15.000.000	Prórroga 3:	21/01/2025	5/02/2025
				Adición 4:	20/01/2025	$25.000.000	Prórroga 4:	6/02/2025	13/03/2025
				Adición 5:	5/02/2025	$50.000.000	Prórroga 5:	14/03/2025	30/04/2025
				Adición 6:	24/04/2025	$30.000.000	Prórroga 6:	1/05/2025	10/06/2025
				Adición 7:	10/06/2025	$102.000.000	Prórroga 7:	11/06/2025	31/08/2025
				Adición 8:	12/12/2025	$45.000.000	Prórroga 8:	1/09/2025	15/01/2026
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO		Adición 9:	13/01/2026	$172.000.000	Prórroga 9:	16/01/2026	30/04/2026
				Adición 10:			Prórroga 10:		
		4245010401		Valor Total:		$467.000.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEV53609A	18-10-2024	OCTUBRE	22-10-2024	$ 1.339.200	$ 1.339.200	$ 465.660.800	0%	
2	FEV53719	24-10-2024	OCTUBRE	24-10-2024	$ 4.017.600	$ 5.356.800	$ 461.643.200	1%	
3	FEV54468	25-11-2024	NOVIEMBRE	26-11-2024	$ 9.408.000	$ 14.764.800	$ 452.235.200	3%	
4	FEV54988	13-12-2024	DICIEMBRE	17-12-2024	$ 13.090.800	$ 27.855.600	$ 439.144.400	6%	
5	FEV55477	20-01-2025	ENERO	20-01-2025	$ 4.704.000	$ 32.559.600	$ 434.440.400	7%	
6	FEV55580	24-01-2025	ENERO	24-01-2025	$ 8.386.800	$ 40.946.400	$ 426.053.600	9%	
7	FEV56290	25-02-2025	FEBRERO	25-02-2025	$ 3.348.000	$ 44.294.400	$ 422.705.600	9%	
8	FEV56955	28-03-2025	MARZO	28-03-2025	$ 35.156.200	$ 79.450.600	$ 387.549.400	17%	
9	FEV57394	16-04-2025	ABRIL	16-04-2025	$ 18.000.000	$ 97.450.600	$ 369.549.400	21%	
10	FEV57642	02-05-2025	MAYO	02-05-2025	$ 4.500.000	$ 101.950.600	$ 365.049.400	22%	
11	FEV57978	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 7.200.000	$ 109.150.600	$ 357.849.400	23%	
12	FEV57976	15-05-2025	MAYO	15-05-2025	$ 11.534.200	$ 120.684.800	$ 346.315.200	26%	
13	FEV57982	15-05-2025	MAYO	22-05-2025	$ 2.713.200	$ 123.398.000	$ 343.602.000	26%	
14	FEV58086	20-05-2025	MAYO	26-05-2025	$ 3.304.800	$ 126.702.800	$ 340.297.200	27%	
15	FEV58283	27-05-2025	MAYO	27-05-2025	$ 10.620.000	$ 137.322.800	$ 329.677.200	29%	
16	FEV58348	29-05-2025	MAYO	09-05-2025	$ 4.075.200	$ 141.398.000	$ 325.602.000	30%	
17	FEV59203	04-07-2025	JULIO	15-07-2025	$ 8.794.825	$ 150.192.825	$ 316.807.175	32%	
18	FEV59693	23-07-2025	JULIO	23-07-2025	$ 6.608.400	$ 156.801.225	$ 310.198.775	34%	
19	FEV60050	06-08-2025	AGOSTO	06-08-2025	$ 9.000.000	$ 165.801.225	$ 301.198.775	36%	
20	FEV60171	12-08-2025	AGOSTO	12-08-2025	$ 9.289.300	$ 175.090.525	$ 291.909.475	37%	
21	FEV60496	25-08-2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 32.765.025	$ 207.855.550	$ 259.144.450	45%	
22	FEV60497	25-08-2025	AGOSTO	25-08-2025	$ 585.480	$ 208.441.030	$ 258.558.970	45%	
23	FEV60573	28-08-2025	AGOSTO	28-08-2025	$ 13.744.500	$ 222.185.530	$ 244.814.470	48%	
24	FEV60678A	02-09-2025	SEPTIEMBRE	30-09-2025	$ 6.872.250	$ 229.057.780	$ 237.942.220	49%	
25	FEV61680	07-10-2025	OCTUBRE	07-10-2025	$ 10.800.000	$ 239.857.780	$ 227.142.220	51%	
26	FEV61844	10-10-2025	OCTUBRE	14-10-2025	$ 3.685.020	$ 243.542.800	$ 223.457.200	52%	
27	FEV61922	16-10-2025	OCTUBRE	17-10-2025	$ 687.225	$ 244.230.025	$ 222.769.975	52%	
28	FEV62341	31-10-2025	OCTUBRE	31-10-2025	$ 114.538	$ 244.344.563	$ 222.655.437	52%	
29	FEV62374	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	$ 1.674.000	$ 246.018.563	$ 220.981.437	53%	
30	FEV62375	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	$ 166.600	$ 246.185.163	$ 220.814.837	53%	
31	FEV62391	04-11-2025	NOVIEMBRE	06-11-2025	$ 3.600.000	$ 249.785.163	$ 217.214.837	53%	
32	FEV62749	19-11-2025	NOVIEMBRE	19-11-2025	$ 187.425	$ 249.972.588	$ 217.027.412	54%	
33	FEV63516	17-12-2025	DICIEMBRE	17-12-2025	$ 32.473.250	$ 282.445.838	$ 184.554.162	60%	
34	FEV63564	18-12-2025	DICIEMBRE	18-12-2025	$ 6.378.260	$ 288.824.098	$ 178.175.902	62%	

13/4/26 11:58 21/01/11 00:6

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
			Fecha de aprobación:	15/04/2025
			Código:	18-02-FO-0007

35	FEV63558	18-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	$ 2.903.600	$ 291.727.698	$ 175.272.302	62%		
36	FEV63557	18-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	$ 725.900	$ 292.453.598	$ 174.546.402	63%		
37	FEV63559	18-12-2025	DICIEMBRE	23-12-2025	$ 1.169.400	$ 293.622.998	$ 173.377.002	63%		
38	FEV63560	18-12-2025	DICIEMBRE	23-12-2025	$ 1.004.400	$ 294.627.398	$ 172.372.602	63%		
39	FEV64242	21-01-2025	ENERO	23-01-2026	$ 3.147.440	$ 297.774.838	$ 169.225.162	64%		
40	FEV64243	21-01-2025	ENERO	26-01-2026	$ 24.696.773	$ 322.471.611	$ 144.528.389	69%		
41	FEV64861	11-02-2026	FEBRERO	11-02-2026	$ 9.064.800	$ 331.536.411	$ 135.463.589	71%		
42	FEV64862	11-02-2026	FEBRERO	11-02-2026	$ 1.056.720	$ 332.593.131	$ 134.406.869	71%		
43	FEV64867	11-02-2026	FEBRERO	11-02-2026	$ 12.035.988	$ 344.629.119	$ 122.370.881	74%		
44	FEV64872	11-02-2026	FEBRERO	11-02-2026	$ 12.783.575	$ 357.412.694	$ 109.587.306	77%		
45	FEV65233	24-02-2026	FEBRERO	24-02-2026	$ 390.320	$ 357.803.014	$ 109.196.986	77%		
46	FEV65273	25-02-2026	FEBRERO	25-02-2026	$ 3.480.750	$ 361.283.764	$ 105.716.236	77%		
47	FEV65310	26-02-2026	FEBRERO	26-02-2026	$ 14.400.000	$ 375.683.764	$ 91.316.236	80%		
48	FEV65559	09-03-2026	MARZO	09-03-2026	$ 18.000.000	$ 393.683.764	$ 73.316.236	84%		
49	FEV65601A	10-03-2026	MARZO	12-03-2026	$ 3.798.785	$ 397.482.549	$ 69.517.451	85%		
50	FEV65640	11-03-2026	MARZO	11-03-2026	$ 12.455.433	$ 409.937.982	$ 57.062.018	88%		
51	FEV65775	17-03-2026	MARZO	17-03-2026	$ 1.338.750	$ 411.276.732	$ 55.723.268	88%		
52	FEV65856	19-03-2026	MARZO	19-03-2026	$ 292.740	$ 411.569.472	$ 55.430.528	88%		
53	FEV65857	19-03-2026	MARZO	19-03-2026	$ 13.426.000	$ 424.995.472	$ 42.004.528	91%		
54	FEV65859	19-03-2026	MARZO	19-03-2026	$ 3.831.455	$ 428.826.927	$ 38.173.073	92%		
55	FEV65947	25-03-2026	MARZO	25-03-2026	$ 2.083.095	$ 430.910.022	$ 36.089.978	92%		
56	FEV66089	30-03-2026	MARZO	30-03-2026	$ 17.267.525	$ 448.177.547	$ 18.822.453	96%		
57	FEV66090	30-03-2026	MARZO	30-03-2026	$ 2.971.140	$ 451.148.687	$ 15.851.313	97%		
TOTAL					$ 451.148.687	$ 451.148.687	$ 15.851.313	97%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
Existencia de Garantias	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS	$ 451.148.687
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS	$ 15.851.313

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEV66090	30/03/2026
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS $ 2.971.140
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		FIRMA APOYO TÉNICO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE Y APELLIDOS	TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR	NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	43871908	C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa	CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa	AREA DE UBICACIÓN	Hospital de Kennedy