Popayán, diciembre 28 de 2020

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Secretaria de Infraestructura
Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21,
Popayán

REF: SOLICITUD CONTRATO No. 2020-180-0021407 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL (MIRADOR) UBICADO EN LA CALLE 26A CON CARRERA 10 A EN EL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN DE LA CIUDAD DE POPAYAN - CAUCA"

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito comedidamente se realice la suspensión del contrato en referencia teniendo en cuenta que en reunión de visita técnica realizada el día de hoy con la comunidad del sector y los funcionarios de la Alcaldía Municipal encargados de la supervisión del contrato, se determinó que se encuentra pendiente la definición del proyecto arquitectónico a implementar de acuerdo a las necesidades propias de la comunidad beneficiaria proyecto, situación que resulta imprescindible para el comienzo en la ejecución de los estudios objeto del contrato.

El anterior requerimiento se presenta con el fin de cumplir a cabalidad con los tiempos presupuestados en el cronograma de ejecución de la consultoría, en los términos establecidos en el contrato.

En consecuencia solicito se suspenda el contrato en referencia hasta tanto sea superada la motivación que origina esta solicitud.

Agradeciendo su amable atención y colaboración.

Atentamente,

LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA
Contratista – Director de Consultoría

Arq. Luis Antonio Rivadeneira J.

Correo electrónico: arqlarj@gmail.com
Cra. 17 No 48N-18 Popayán Cel. 3175102893