FECHA (D/M/A): 03 | 12 | 2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	BENDALIZACIÓN
RANGO: ——	CANTIDAD:
ZONA	3
COMUNA	10
BARRIO	SUCRE
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 5:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA ——
	TARDE ——

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar de Actividades Zona del centro (Sucre) Se empieza en la Cl 53 CR 47 en plastico en frio hasta salir a la Av Oriental. Al terminar este tramo en totalidad se traslada la cuadrilla para terminar con plastico en frio Blanco lo faltante y el RAO en la CR 47 Cl 50 quedando pendiente la repotura RAO.
Actividad terminada A LAS 5:00 AM.

Jornada del 02/12/2025 cancelada por lluvias

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Tatiana Herrera Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Ruiz G Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwar Vargas Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Tapasco	—		
7	Ayudante	maira mesa	—		
8	Ayudante	jader cardenas	—		
9	Ayudante	juan camilo Arboleda	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JyJ	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

PLASTICO EN FRIO

(D/M/A): 03/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

VIENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
5007531	4,1,5		Cl 53 ENTRE CR 47 T 49	—	32,31 m	32,31 m	Linea Paso Peatonal 0,40
5007531	4,1,5		" "	—	5,7 m	5,7 m	Linea de detencion 0,40
5007531	4,1,3		" "	—	13 m	13 m	Linea de eje 0,12
5007531	4,1,1		" "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha de frente y GIRO
5007531	4,1,1		" "	1	1,2 m^2	1,2 m^2	flecha de frente
5007532	4,1,1		Cl 53 ENTRE CR 47 T 46	2	1,2 m^2	2,4 m^2	flecha de frente
5007532	4,1,3		" "	—	36,94 m	36,94 m	Linea de eje 0,12
5007532	4,1,1		" "	2	2,2 m^2	4,4 m^2	flecha de frente y GIRO
5007532	4,1,5		" "	—	6,42 m	6,42 m	Linea de detencion 0,40
5007532	4,1,5		" "	—	45,21 m	45,21 m	Linea paso peatonal 0,40
4003181	4,1,5		Cl 53 CR 47	—	28,42 m	28,42 m	Lineas paso peatonal 0,40
4003180	4,1,5		CR 47 ENTRE Cl 50 T 52	—	47,8 m	47,8 m	RAYO 0,40
4003180	4,1,5		" "	—	9,6 m	9,6 m	Barras CICLORUTA 0,40
4003179	4,1,5		CR 47 ENTRE Cl 50 T 52	—	52,8 m	52,8 m	Lineas Paso Peatonal 0,40
4003179	4,1,3		" "	—	15 m	15 m	Lineas de eje 0,12
4003179	4,1,1		" "	2	1,2 m^2	2,4 m^2	flecha de frente
4003179	4,1,3		" "	—	10,5	10,5 m	Lineas de cebra TAXIS 0,12
4003179	4,1,1		" "	1	1,62	1,62 m^2	TEXTO TOXI
			" "				
TOTALES							

Powered by CamScanner

Plastico frio

FECHA (D/M/A): 03/12/2025.

10. ESQUEMAS


TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	—
BARRIO	Bares
FRENTE	2D
CANTIDAD:	
DIRECCIÓN	Cl 53 Cr 49 Y Av Oriental.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	———	CANTIDAD:	
BARRIO	SUCRE	DIRECCIÓN	CR 47 CL 52 Y CL 50.

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner