FECHA (D/M/A): 05/12/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO:

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 3

COMUNA: 10

BARRIO: Av. Oriental

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 pm

TERMINACIÓN: 3:30 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al punto de intervención Av. Oriental para Realizar Señalización los Auxiliares se empieza a eso de las 9:00 pm por el flujo vehicular.. se intervienen paso peatonal lineas division de ASFALTO flechas y Borde.. Dejando habilitado paso para vehiculos, se logra terminar quedando bien las 11 del Parqueadero de Buses para el dia de mañana.

Actividad terminada A las 3:30 AM.

Jornada del 04/12/2025 cancelada por lluvias.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Ayuñe B. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edwin Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Bermudez	—		Cuyuco
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Tapias	—		
7	Ayudante	Jay Leib Abdeda	—		
8	Ayudante	Fidel Cadavid	—		
9	Ayudante	Wara Vega	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jovanka Wanya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JYY 170	—		
16	Volqueta(s)				
		Vagoneta de Pinto	—		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2000577	416		Cl 58 entre 48 y 50	—	136,13	136,13	Linea Paso Peatonal 0,40
2000577	416		" "	—	13,1	13,1	Linea de detencion 0,40
2000577	414		" "	—	85,54	85,54	Linea de division Carril 0,12
2000577	412		" "	4	1,2 m²	4,8 m²	flecha de frente
2000577	412		" "	1	2,2 m²	2,2 m²	flecha frente y Giro
2000577	416		" "	—	64	64	Linea Paso Peatonal 0,40
2000577	414		" "	—	45,34	45,34	Linea de borde bbn 0,12
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 05/12/2025

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Señalización
RANGO:	—
BARRIO	Av. oriental
FRENTE	20
CANTIDAD:	
DIRECCIÓN	Cl 58 entre cr 48 y 50.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner