FECHA (D/M/A):	10 | 12 | 2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	SEÑALIZACIÓN
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Loma los Gonzalez (Poblado)
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO:	8:00 PM
TERMINACIÓN:	4:30 AM.
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	\\\

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega a la zona 8:20 pm y comienza con la instalación de cerramiento y señalización. Se Aplica pintura Plastico En frio y se hablo con el TOS Juan Jose para la determinacion de Realizar Lineas de Bordes derechos y 120. Se trabaja la Cl 5 Sur desde CR 39 hasta CR 37 Una parde Linea Eje y flecha y CR 38 lo que necesitaba A cada LADO como PARE y Linea Detención.
Se Realizan pruebas de Reflectividad.
1ra flecha frente • 281 • 294 • 295
2da Linea Borde 120 • 277 • 310 • 302
3ra Linea Divisoria • 299 • 293 • 253
CR 37 4ta Linea Eje Amarilla • 260 • 259 • 263

Prueba de exposor (Galga) 40-45

Jornada TERMINADA a las 4:30 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	TATIANA HOYOS PEREZ.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Duque G.	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	—		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Taparas	—		
7	Ayudante	Jader cardenas	—		
8	Ayudante	maira mesa	—		
9	Ayudante	Juan camilo Arbeláez	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JJY 370	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura			

Powered by CamScanner

Plastico extra

FECHA (D/M/A): 10/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
40001094	4,1,3		Cl 5 Sur Cr 35 Cr 37		70,22		Linea de eje 0,12
40001094	4,1,3		" "		15		Linea Bahia Seg 0,12
40001094	4,1,1		" "	1	1,5		flecha de Gpro
40001094	4,1,1		" "	2	1,2		flecha de frente
40001094	4,1,3		" "		52,21		Linea de borde derecho bla 0,12
40001094	4,1,3		" "		77,61		Linea de borde izq bloo 0,12
50003659	4,1,1		Cl 5 Sur Cr 37	2	2,1		TEXTO PARE
50003659	4,1,5		" "		3,06		Linea de PARE
50003660	4,1,5		" "		5		Linea de PARE
50003659	4,1,3		" "		10,45		Linea de eje amarillo 0,12
50003660	4,1,3		" "		16,51		Linea de eje amarillo 0,12
40001095	4,1,1		Cl 5 Sur Cr 37 Cr 38	1	2,2		flecha de frente y Gpro
40001095	4,1,3		" "		41,27		Linea de eje 0,12
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10 | 12 | 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	loma los Gonzalos	DIRECCIÓN	Cl 5 Sur Cr 35 Y 38

Powered by CamScanner