FECHA (D/M/A): 11 | 12 | 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): SEÑALIZACION

RANGO: —

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA: 2 3

COMUNA: 3 8.

BARRIO: Castilla / SUCRE

FRENTE DE TRABAJO: 20

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 3:00 Pm

TERMINACIÓN: 4:00 Am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: \\\

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal en zona 3:40 pm, se Analiza zona para Entrar a Intervenir por Alto flujo vehicular y los vehiculos parqueado lo cual No demora. se Comienza con la instalación de señalización y cerramiento por costado de via aprovechando unos vehiculos cuadrados a las 9:30 pm.
se tira plastico en frio Linea División carril y flechas lado Derecho y luego solo flechas lado izq solo aplicando cerramiento puntual.
se traslada la cuadrilla para Sucre, para la Aplicación de plastico en frio tapete color Rojo de la ciclorruta en la CR 49. quedando pendiente flechas y Lineas.
Actividad terminada a las 4:00 Am

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Aguirre G.	NOMBRE: Edwin Quiroga
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luisa Bermudez	/		Consorcio
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian taparco	/		
7	Ayudante	Jader cardona	/		
8	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	/		
9	Ayudante	Maira mesa	/		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Horacio montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JAC 310	—		
16	Volqueta(s)				
		maquina de pintura	—		

Powered by CamScanner

Plastico en frio

FECHA (D/M/A): 11/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4000161	4.1.3		Cl 95 CR 68 T 69	—	38,5	38,5	Linea de eje 0,12
4000161	4.1.1		" " "	3	1,2 m^2	3,6 m^2	flecha de frente
4000161	4.1.1		" " "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha de frente Y Giro
4003180	4.1.1		CR 47 Cl 52	1	22,11 m^2	22,11 m^2	TAPETE CICLORUTA (ego)
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 | 12 | 2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	——	CANTIDAD:	
BARRIO	Castilla / SUCRE	DIRECCIÓN	① CL 95 CR 68 Y 69 / CL 47 CL 52

Powered by CamScanner