FECHA (D/M/A): 12/12/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	—
CANTIDAD:	
ZONA	5
COMUNA	14
BARRIO	Loma de los Gonzalez (Poblado)
FRENTE DE TRABAJO:	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00PM	\ \
TERMINACIÓN: 3:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA —

TARDE —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar de Actividades Loma los Gonzalez. para La Actividad de Aplicación plastico en FRIO de la S Sur Cr 37 a LA Cr 38. Lo Cual se Inicia con Instalación de Señalizacion y cerramiento por Costados. Se Continua de flecha y Linea division carril y se comienzo con Lineas de Borde izq Derecho Hasta la Cr 38.

En la Cr 38 se realiza PARE - flechas - Linea Amarilla.

Actividad terminada a LAS 4:00 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano	Tatiana Henao Pena
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA Luisa María	FIRMA
NOMBRE: Lina María Ramos	NOMBRE: Eduardo Restrepo
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/11/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	LUISA Bermudez	—		Cazorico.
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Sebastian Taborda	—		
7	Ayudante	Juan Camilo Arboleda	—		
8	Ayudante	Yader Carolonio	—		
9	Ayudante	Mayra Meza	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	JAC 370	—		
16	Volqueta(s)				
		Maquina de Pintura			

Powered by CamScanner

Plastico en frio.

FECHA (D/M/A): 12/12/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4001095	4,1,3		Cl 5 Sur Cr 37 (R38	—	61,45	61,45 m	Linea de eje 0,12
4001095	4,1,3		" "	—	142,65	142,65 m	Linea de borde der 0,12
4001095	4,1,3		" "	—	100,64	100,64 m	Linea de borde izq 0,12
4001095	4,1,1		" "	1	2,2 m^2	2,2 m^2	flecha de frente y GIRO
4001095	4,1,1		" "	2	1,2 m^2	2,4 m^2	flecha de frente
5003285	4,1,5		Cl 5 Sur Cr 38	—	3,47	3,47 m	Linea de PARE
5003285	4,1,5		" "	1	2,1 m^2	2,1 m^2	TEXTO PARE
5003285	4,1,3		" "	—	13,7	13,7 m	Linea DE EJE Amarilla 0,12
5003285	4,1,1		" "	1	1,5 m^2	1,5 m^2	flecha sdo GIRO
5003285	4,1,1		" "	1	1,2 m^2	1,2 m^2	flecha de frente.
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12/12/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	20
RANGO:	—	CANTIDAD:	
BARRIO	Loma los Gonzales.	DIRECCIÓN	Cl 5 SUR CR 37 A La 42.

Powered by CamScanner